
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 5/200.1 – SO 500.40.11-13/1 - Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu z 90 380,25 Kč na 89 300,25 Kč, tedy o – 1 080,00 Kč.

V předložené změně dochází pouze k úpravě výměr položek z nabídky. Nové položky se zde nevyskytují.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Konzultant nemá z hlediska cenové kontroly připomínky.

V Brně dne 4. 2. 2022



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 500.40.11-13/1

Číslo ZBV:

5/200.1

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/200.1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200.1	-1 080,00	0,00	-1 080,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/200	-1 080,00	0,00	-1 080,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/200.1

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 500.40.11-13/1
Název SO/PS:	Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	90 380,25 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 080,00 Kč, -1,19 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 201 354 467,76 Kč, 100,33 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.11-13.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné jsou vyvolány neprovedením prací v plném rozsahu dle výkazu výměr zadávací dokumentace stavby. Přestože práce nebyly provedeny v plném rozsahu dle výkazu výměr ZDS, byly provedeny dle rozsahu požadované investorem.
 Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), **zejména:** Uvedte, z jakého důvodu se jedná o doměření:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.40.11-13.

Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.11-13.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu B.2.1.6:

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	-1,350	-1 080,00	-100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

14. 02. 2022

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [redacted]

Podpis: ... [redacted]

20. 04. 2022

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 500.40.11-13/1	Číslo ZBV: 5/200.1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4-7</td> <td>Objednatelé</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4-7	Objednatelé
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4-7	Objednatelé											
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 500.40.11-13. Tato ZBV řeší upřesnění rozsahu stavebních prací - tzv. doměrků dle skutečnosti na stavebním objektu SO 500.40.11-13.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-1 080,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-1 080,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-1 080,00	0,00	-1 080,00				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-1 080,00	0,00	-1 080,00										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 11. 03. 2022 podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 14. 02. 2022 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatele)	jméno	datum 20. 04. 2022 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 10. 02. 2022 podpis										
		Číslo paré: 1										

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/200.1

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 500.40.11-13/1		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
90 380,25

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	90 380,25	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 080,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 080,00	89 300,25	-1 080,00	-1,19%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

10. 02. 2022

SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor):

SOUHLASÍM

11. 03. 2022

Statutární město Brno

Správce stavby

14. 02. 2022

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM

20. 04. 2022

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/200.1								
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část Číslo a název rozpočtu: SO 500.40.11-13 Rekapitulace			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
			č. SO 500.40.11-13/1					
			Skupina Změn: 1					
Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název položky	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Příloha č. 9.1	SO 500.40.11-13	Dopojení domovních instalací Dornych, 4.část	89 300,25	0,00	0,00	89 300,25	0,00	0,00%
Příloha č. 9.2	B.2.1.6	Poplatky za uložení na skládku	1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	-1 080,00	-100,00%
		Celkem	90 380,25	-1 080,00	0,00	89 300,25	-1 080,00	-1,19%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/200.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část								č. SO 500.40.11-13/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	06	Svislé konstrukce											
1	624451	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY	M2	3,000	3,000	0,000	622,00	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00%
	06	Svislé konstrukce						1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00%
	07	Vnitřní plynovody											
2	723143	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 25MM	M	1,500	1,500	0,000	995,00	1 492,50	0,00	0,00	1 492,50	0,00	0,00%
3	723145	VNITŘNÍ PLYNOVOD Z OCEL HLADKÝCH TRUB DN DO 50MM	M	1,500	1,500	0,000	1 369,00	2 053,50	0,00	0,00	2 053,50	0,00	0,00%
4	72321.3	PLYNOVODNÍ ARMATURY - KK 6/4"	KS	6,000	6,000	0,000	1 119,00	6 714,00	0,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00%
5	72321.8	PLYNOVODNÍ ARMATURY - REGULÁTOR B25	KS	3,000	3,000	0,000	6 221,00	18 663,00	0,00	0,00	18 663,00	0,00	0,00%
	07	Vnitřní plynovody						28 923,00	0,00	0,00	28 923,00	0,00	0,00%
	08	Plynovody											
6	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	12,000	12,000	0,000	31,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00%
7	899304	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ (SKŘÍŇ) HUP	KS	3,000	3,000	0,000	10 574,00	31 722,00	0,00	0,00	31 722,00	0,00	0,00%
8	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	3,000	3,000	0,000	6 666,00	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00%
9	900 R 004	HZS - revize	HZS	9,000	9,000	0,000	581,00	5 229,00	0,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00%
	08	Plynovody						57 321,00	0,00	0,00	57 321,00	0,00	0,00%
	09	Ostatní práce											
10	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	M3	0,750	0,750	0,000	1 587,00	1 190,25	0,00	0,00	1 190,25	0,00	0,00%
	09	Ostatní práce						1 190,25	0,00	0,00	1 190,25	0,00	0,00%
		Celkem						89 300,25	0,00	0,00	89 300,25	0,00	0,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

14. 02.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/200.1													
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 500.40.11-13 Dopojení domovních instalací Dorných, 4.část Číslo a název rozpočtu: B.2.1.6 Poplatky za uložení na skládku								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. SO 500.40.11-13/1					
								Skupina Změn: 1					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	17 05 04	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	t	0,000	0,000	0,000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
1a	17 05 04	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	17 05 03	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	17 05 08	šterk čistý	t	0,000	0,000	0,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
4	17 05 07	šterk kontam. ropnými látkami - biodegradace	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	17 05 07	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	17 01 07	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	t	1,350	0,000	-1,350	800,00	1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	-1 080,00	-100,00%
7	17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	17 01 01	beton z demolice objektů, základů TV	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17 01 06	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	17 01 06	kontaminovaná stavební suť a betony z demolice	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	17 03 02	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	t	0,000	0,000	0,000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
12	17 02 01	dřevo po stav.použití, z demolice	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	17 09 02	stavební suť a zemina s PCB	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	02 01 03	smýcené stromy a keře	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	17 02 04	železniční pražce dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	17 01 01	železniční pražce betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	17 01 01	kůly a sloupy betonové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	17 02 04	kůly a sloupy dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	17 04 04	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	17 04 05	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t	0,000	0,000	0,000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
21	12 01 01	piliny ze železných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	12 01 03	piliny z neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	17 04 07	šrot neželezných kovů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	17 04 09	výhybky znečištěné mazadly	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	17 04 02	odpad hliníku	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	17 04 01	odpad mědi a jejích slitin	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	17 04 11	zbytky kabelů vodičů	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	17 03 01	dehtové izolace proti vlhku	t	0,000	0,000	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
29	17 03 02	asf.stavební nátěry	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	08 01 11	odpadní nátěr.hmoty	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	08 01 17	odpadní ředidla, zbytky	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	08 01 17	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	15 01 10	obaly od nátěrových hmot	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Příloha č. 9.2

Poř. č. pol.	Katalogové číslo	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	15 01 02	obaly plastové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	15 01 01	obaly papírové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	15 01 03	obaly dřevěné	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	16 02 14	transformátory bez PCB	kg	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	16 02 14	likvidované sděl. + zab.zař.	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	16 02 14	ostatní vyřazené zařízení	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	16 06 01	olověné akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	16 06 02	Ni-Cd akumulátory	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	17 01 03	izolátory porcelánové	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	17 01 03	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	07 02 99	pryžové podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	17 02 03	PE podložky	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	17 06 05	stavební materiály s obsahem azbestu	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	17 02 04	rámy oken se skleněnou výplní	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	02 01 03	pařezy	t	0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	-1 080,00	-100,00%

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 02. 2022

Za Objednatele:

Datum:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 167 126,28
7=(6:1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,10%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(30*1)*100		Sledování limitu 15 %	2,57%	ABS
13=39		Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 809 800,96 Kč	ABS
14=140224000-39		Zbývá do limitu	106 556 199,04	

4=(24/1)*100

5=(27/1)*100

41=(19/1)*100

Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)

Sledování záměny položek (Skupina 2)

Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 19, odst. (5), písm. b)

-0,30%

-0,01%

8,47%

ABS

Skupiny změn

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

Záměna položek (Započítávání)

Nepředvídanost

Nezbytnost

Změny de minimis

Smluvní kompenzační nároky

SO

ZBV č.

Investor

Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)

Změny kladné

Hodnota ZBV

Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)

Změny kladné

Suma Změn záporných a Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných

Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)

Změny kladné

limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných

Změny kladné

16

17

18

19=22+25+28+32+36

20=23+26+29+33+37+40

21=19+20

22

23

24=22+23

25

26

27=25+26

28

29

30=28+29

31=|28|+29

32

33

34=32+33

35=|32|+33

36

37

38=(36/1)*100

39=|36|+37

40

- 101 407 192,51

105 314 114,84

3 908 922,33

- 3 859 528,87

295 062,68

- 3 564 466,19

- 6 686 205,45

8 576 342,70

- 109 865,78

- 78 663 816,89

79 830 744,97

1 167 126,28

158 494 363,68

0,00

0,00

0,00

0,00

- 12 197 836,47

18 611 964,49

2,57%

30 808 800,80

0,00

130.3

5/161.3

SMB

Protlukováč stěna, clone Dornych

- 27 029,00

0,00

- 27 029,00

0,00

- 27 029,00

0,00

- 27 029,00

27 029,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

152.2

5/162.3

SMB

Doplnění rozvaděče

- 13 975,00

0,00

- 13 975,00

0,00

- 13 975,00

0,00

- 13 975,00

13 975,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.1

5/163.3

ŘSD

STL plynovod PE 225 – Dornych, 1. část

- 10 445,70

0,00

- 10 445,70

0,00

- 10 445,70

0,00

- 10 445,70

10 445,70

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.2

5/164.3

ŘSD

STL plynovod PE 225 – Dornych, 2. část

- 36 924,60

0,00

- 36 924,60

0,00

- 36 924,60

0,00

- 36 924,60

36 924,60

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.1

5/165.3

SMB

Vodovodní řady – ulice: Kovářská

- 16 207,65

0,00

- 16 207,65

0,00

- 16 207,65

0,00

- 16 207,65

16 207,65

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.1

5/165.3

ŘSD

Vodovodní řady – ulice: Dornych, Společná

0,00

4 757,07

4 757,07

0,00

4 757,07

4 757,07

0,00

0,00

44 716,16

44 716,16

44 716,16

44 716,16

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.2

5/166.3

SMB

Vodovodní přípojky – ulice: Dornych

0,00

44 716,16

44 716,16

0,00

0,00

44 716,16

44 716,16

44 716,16

44 716,16

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.2

5/166.3

ŘSD

Vodovodní přípojky – ulice: Dornych

0,00

44 716,16

44 716,16

0,00

0,00

44 716,16

44 716,16

44 716,16

44 716,16

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/168.1

SMB

Vodovodní řady – ulice: Svatopetrská

- 199 605,95

0,00

- 199 605,95

- 199 605,95

0,00

- 199 605,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/168.1

ŘSD

Vodovodní řady – ulice: Svatopetrská

- 124 801,61

7 883,57

- 116 918,04

- 124 801,61

7 883,57

- 116 918,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/169.1

SMB

Vodovodní řady – ulice: Plotná, Kovářská

- 124 801,61

0,00

- 124 801,61

- 124 801,61

0,00

- 124 801,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/170.1

SMB

Vodovodní řady – ulice: Plotná, Železniční

- 16 327,79

0,00

- 16 327,79

- 16 327,79

0,00

- 16 327,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/171.1

ŘSD

Vodovodní řady – ulice: Zvonarka

0,00

318,77

318,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/172.1

ŘSD

Vodovodní řady – ulice: Dornych, Přizova

- 8 652,69

8 262,24

- 360,45

- 8 652,69

8 262,24

- 360,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/173.1

SMB

Vodovodní řady – ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotná

- 4 164,62

29 929,12

25 764,50

- 4 164,62

29 929,12

25 764,50

0,00

- 311 416,98

0,00

- 311 416,98

311 416,98

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/174.3

SMB

Vodovodní přípojky – ulice: Plotná, Zvonarka

- 311 416,98

0,00

- 311 416,98

- 311 416,98

0,00

- 311 416,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.3

5/175.3

SMB

Vodovodní přípojky – ulice: Svatopetrská, Plotná, Dornych

- 148 827,85

28 699,11

- 120 128,74

- 148 827,85

28 699,11

- 120 128,74

0,00

- 148 827,85

28 699,11

- 120 128,74

177 528,96

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.4

5/176.1

ŘSD

Vodovodní řady – ulice: Zvonarka

0,00

5 983,46

5 983,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

200.4

5/177.3

SMB

Vodovodní přípojky – ulice: Dornych, Zvonarka

- 62 436,59

611,12

- 61 825,47

- 62 436,59

611,12

- 61 825,47

0,00

- 62 436,59

611,12

- 61 825,47

63 047,71

0,00

0,00

0,00%

0,00

130.3

5/178.3

SMB

Demolice obj. Dornych 60

- 1 153 505,73

0,00

- 1 153 505,73

- 1 153 505,73

0,00

- 1 153 505,73

0,00

- 1 153 505,73

1 153 505,73

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.1

5/179.1

SMB

STL plynovod PE 63 – Kovářská

- 2 692,20

0,00

- 2 692,20

- 2 692,20

0,00

- 2 692,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.1

5/180.3

SMB

STL přípojky Kovářská

- 10 437,55

31 680,51

- 4 485,98

- 10 437,55

31 680,51

- 4 485,98

0,00

- 10 437,55

31 680,51

- 4 485,98

42 118,06

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.2

5/181.1

SMB

STL přepojení slévárna LXA

- 4 465,98

0,00

- 4 465,98

- 4 465,98

0,00

- 4 465,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.2

5/182.1

SMB

STL přepojení obchodu LIDL

- 3 552,00

1 402,38

- 2 149,62

- 3 552,00

1 402,38

- 2 149,62

0,00

- 3 552,00

1 402,38

- 2 149,62

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.2

5/183.1

SMB

Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část

- 3 600,00

0,00

- 3 600,00

- 3 600,00

0,00

- 3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.2

5/184.3

SMB

STL plynovod PE 160 – Zvonarka

- 106 442,10

0,00

- 106 442,10

- 106 442,10

0,00

- 106 442,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.2

5/185.1

SMB

STL přípojky Zvonarka

- 3 007,90

0,00

- 3 007,90

- 3 007,90

0,00

- 3 007,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/186.3

SMB

STL přípojky široká

- 38 332,80

0,00

- 38 332,80

- 38 332,80

0,00

- 38 332,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/186.3

ŘSD

STL přípojky široká

- 43 891,75

0,00

- 43 891,75

- 43 891,75

0,00

- 43 891,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/187.3

SMB

Dopojení domovních instalací široká

- 32 826,00

4 049,73

- 28 776,27

- 32 826,00

4 049,73

- 28 776,27

0,00

- 32 826,00

4 049,73

- 28 776,27

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/188.1

SMB

STL plynovod PE 63 – Svatopetrská

- 4 124,50

602,36

- 4 726,86

- 4 124,50

602,36

- 4 726,86

0,00

- 4 124,50

602,36

- 4 726,86

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/189.1

SMB

STL přípojky Svatopetrská

- 900,00

0,00

- 900,00

- 900,00

0,00

- 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/190.1

SMB

Dopojení domovních instalací Svatopetrská

- 74 838,96

26 274,40

- 48 564,56

- 74 838,96

26 274,40

- 48 564,56

0,00

- 74 838,96

26 274,40

- 48 564,56

101 113,36

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/191.3

SMB

STL plynovod PE 160 – Plotná, 1. část

- 23 939,15

5 771,00

- 18 168,15

- 23 939,15

5 771,00

- 18 168,15

0,00

- 23 939,15

5 771,00

- 18 168,15

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/192.1

SMB

STL přípojky Plotná, 1. část

- 5 040,00

0,00

- 5 040,00

- 5 040,00

0,00

- 5 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/193.1

SMB

Dopojení domovních instalací Plotná, 1. část

- 15 437,94

0,00

- 15 437,94

- 15 437,94

0,00

- 15 437,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/194.1

SMB

STL přípojky Plotná, 2. část

- 1 440,00

0,00

- 1 440,00

- 1 440,00

0,00

- 1 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/195.1

SMB

Dopojení domovních instalací Plotná, 2. část

- 11 476,48

5 176,59

- 6 299,89

- 11 476,48

5 176,59

- 6 299,89

0,00

- 11 476,48

5 176,59

- 6 299,89

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/196.1

SMB

STL přípojky Železniční

- 3 329,00

0,00

- 3 329,00

- 3 329,00

0,00

- 3 329,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/197.1

SMB

Dopojení domovních instalací Železniční

- 26 983,66

0,00

- 26 983,66

- 26 983,66

0,00

- 26 983,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.3

5/198.1

SMB

STL plynovod PE 160 – Zvonarka, 2. část

- 1 521,36

1 816,73

- 3 338,09

- 1 521,36

1 816,73

- 3 338,09

0,00

- 1 521,36

1 816,73

- 3 338,09

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.4

5/199.1

SMB

STL přípojky Dornych, 4. část

- 1 080,00

0,00

- 1 080,00

- 1 080,00

0,00

- 1 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

500.4

5/200.1

SMB

Dopojení domovních instalací Dornych, 4. část

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Poznámka: Formulár má informatívni charakter a zobrazuje stav k dátu predložení Evidenčného listu výnagazie zneny, Evidenčného listu smievných kompenzácií nárokov z Evidenčného listu zneny.