

**D o d a t e k č. 3
ke SMLouvě o dílo**

č. 3/2016
(ze dne 11.3.2016)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Sídlo :	Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I
Statutární zástupce:	MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel
IČ :	27085031
DIČ :	CZ 27085031
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	xxxx
Za finanční plnění odpovídá:	Ing. Irena Vencovská, ved. EO
Za věcné plnění odpovídá:	Jaroslav Schovanec, MBA, ved. PTO

a

1.2. Zhotovitel :	DOMISTAV CZ a.s.
Sídlo :	Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce :	Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
IČ :	27481107
DIČ :	CZ27481107
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu:	xxxxx
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2454	

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.3. 2016

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.3. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo tam specifikované.

2.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla a změna výše ceny za dílo.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termín dokončení díla se dle harmonogramu stavebních prací tvořícího Přílohu č. 1 tohoto Dodatku upravuje na: **23. 12. 2016**

IV. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů ZL1R1, ZL3R1, ZL5R1, ZL6R1, ZL7R1, ZL8R1, ZL9R1, ZL11R1, ZL12, ZL13R3, ZL14R2, ZL15R1, ZL16, ZL17R1, ZL18R2, ZL19, ZL20, ZL21R4, ZL22R3, ZL23R1, ZL24R3, ZL25, ZL26R3, ZL27R2, ZL28R2, ZL31R3, ZL32, ZL33R2, ZL34R2, ZL35R1, ZL36R1, ZL37R1, ZL40 A ZL41R1 tvořících Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	61.368.658,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	796.061,97 Kč
Cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	62.164.719,97 Kč

Sazba DPH činí 21%.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram prací

Příloha č. 2 – Změnové listy ZL1R1, ZL3R1, ZL5R1, ZL6R1, ZL7R1, ZL8R1, ZL9R1, ZL11R1, ZL12, ZL13R3, ZL14R2, ZL15R1, ZL16, ZL17R1, ZL18R2, ZL19, ZL20, ZL21R4, ZL22R3, ZL23R1, ZL24R3, ZL25, ZL26R3, ZL27R2, ZL28R2, ZL31R3, ZL32, ZL33R2, ZL34R2, ZL35R1, ZL36R1, ZL37R1, ZL40 A ZL41R1 včetně rekapitulace

V Příbrami dne:.....

V Příbrami dne:.....

za zhotovitele :

za objednatele :

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel společnosti

.....
Ing. Zdislav Mazur
předseda představenstva