

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-3108/2020/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0017

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: **Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace**

Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63

IČ: 00069850 DIČ: CZ00069850

Zastoupený: **PhDr. Zitou Suchánkovou**, ředitelkou organizace

Číslo smlouvy: 303/00069850/2020

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

„Roztoky u Prahy – Sdružení firem Raeder & Falge s.r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o.“

Vedoucí zhotovitel: **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

spisová značka C 14364

zastoupena: **Ing. Radko Vrbíkem**, jednatelem společnosti

a

Zhotovitel: **RAF Stavby, s.r.o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.)**

zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele dne 2. 8. 2022

se sídlem: Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 287 14 989, DIČ: CZ287 14 989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 28279,

zastoupena insolvenčním správcem **Institut pro řešení úpadku v.o.s.**

se sídlem: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 – Staré město

IČ: 017 81 448

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka A 78442

zastoupena: **Mgr. Ing. Jakubem Maškem**, společníkem

na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-31 ze dne 15. 8. 2022 o ustanovení předběžného insolvenčního správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

číslo smlouvy: J23/20

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je úprava smluvní ceny díla na základě schválených změnových listů č. 6 a č. 10 (dále jen ZL č. 6 a ZL č. 10).

Úprava Smluvní ceny díla v souvislosti se schválenými ZL č. 6 a ZL č. 10

U **ZL č. 6** jsou navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 a § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (§ 100), [REDAKCE] **bez DPH** (§ 222/4), [REDAKCE] **bez DPH** (§ 222/5) a **méněpráce** ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (§ 222/4), [REDAKCE] **Kč bez DPH** (§ 222/5), [REDAKCE] **bez DPH** (§ 222/6).

U **ZL č. 10** jsou navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 a § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ“), přičemž se jedná o **vícepráce** ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (§ 100),

██████████ bez DPH (§ 222/4), ██████████ bez DPH (§ 222/5), ██████████
bez DPH (§ 222/6) a méněpráce ve výši ██████████ bez DPH (§ 222/5),
██████████ bez DPH (§ 222/6).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Změna ceny díla

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 6 a ZL č. 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena díla dle Smlouvy bez dodatků: 203 828 670,51 Kč bez DPH

Cena Díla ve znění Dodatku č. 3: 277 587 980,20 Kč bez DPH

Cena Díla ve znění Dodatku č. 5: 277 580 160,85 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č. 6: ██████████

Cena méněprací dle ZL č. 6: ██████████

Cena víceprací dle ZL č. 10: ██████████

Cena méněprací dle ZL č. 10: ██████████

Haléřové vyrovnaní z důvodu chybného zaokrouhlení v ASPE: ██████████

Cena díla ve znění Dodatku č. 6 (ZL č. 6 + ZL č. 10): 311 119 693,12 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek č. 6 byl podle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2010 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválena usnesením Rady Středočeského kraje č. 045-44/2022/RK ze dne 01.12.2022, čímž jsou splněny podmínky § 23 cit. zákona.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Za Objednatele:

 
07.03.2023 09:46
Podepsáno elektronicky


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.03.08
13:41:02 +01'00'

.....
PhDr. Zita Suchánková
ředitelka organizace
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Za Zhotovitele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2023.02.10
13:17:02 +01'00'

.....
Ing. Radko Vrbík
jednatel společnosti
REKULTIVACE Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal

 Mašek
Datum: 2023.02.17
16:33:13 +01'00'

.....
Mgr. Ing. Jakub Mašek
insolvenční správce
za RAF Stavby, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Kód	Zakázka	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení		
021	D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně		
PS 20-10	Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC		
022	D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující,		
PS 20-11	Rozhlasové zařízení		
PS 20-12	Kamerový systém		
PS 20-13	Informační systém pro cestující		
PS 20-14	Jiná sdělovací zařízení		
03	D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu		
PS 30-10	Úprava v rozvodné nn		
04	D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy		
PS 40-10	Výtahy na nástupiště		
05	D.2.1.1 Železniční svršek a spodek		
SO 11-10	Železniční svršek		
SO 11-11	Železniční spodek		
06	D.2.1.2 Nástupiště		
SO 12-11	Vnější nástupiště č. 1		
SO 12-12	Jednostranné nástupiště č. 2		
SO 12-13	Ostrovní nástupiště č. 3		
07	D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi		
SO 14-10	Železniční most v km 421.827 (podchod pro cestující)		
SO 14-10.1	Železniční most v km 421.827 - opěrná zeď		
SO 14-10.2	Železniční most v km 421.827 - prosklené výtahové šachty		
SO 14-10.3	Železniční most v km 421.827 - skleněné zábradlí		
08	D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a		
SO 15-10	Přeložky inženýrských sítí		
09	D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)		
SO 16-10	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU		
10	D.2.1.8 Pozemní komunikace		
SO 18-10	Přístupový chodník		
11	D.2.2.1 Pozemní stavební objekty		
SO 20-12	Zpevněná plocha		
SO 20-13	Stavební úpravy toalet ve VB		
12	D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích		
SO 20-21	Zastřešení nástupišť		
13	D.2.2.4 Orientační systém		
SO 20-10	Orientační systém		
14	D.2.2.5 Demolice		
SO 20-14	Demolice		
15	D.2.3.1 Trakční vedení		
SO 31-10	Úpravy TV		
16	D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)		
SO 34-10	EO		
17	D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání		
SO 36-10	Rozvody vn,nn		
SO 36-11	Osvětlení podchodu		
SO 36-12	Osvětlení nástupišť		
SO 36-13	Osvětlení přístupového chodníku		
18	D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí		
SO 37-10	Ukolejnění kovových konstrukcí		
19	Všeobecný objekt		
SO 98-98	Všeobecný objekt		
ZL č.1	Změna č.1 SO 12-12		
ZL č.2	Změna č.1 a 2 - demontáž zastřešení, změna konstrukce nástupišť		
ZL č.3	Změna č.1 - Změna zařídění odpadů		
ZL č.6	Změna č.1.1.1, 6.1.1, 1.2, 1.3.2, 2.3.2, 3.3.2, 1,5, 2.2, 3.2, 6.2, 3.4, 4.4, 4.5, 5.3.1, 6.3.1, 5.5, 6.4 - souhrnné změny stavby		
ZL č.7	Změna č.1 - Změna konstrukce zastřešení		
ZL č.10	Změna č. 1.1., 2.2, 3.2, 4.2, 5.3.1, 6.3.2, 7.4, 8.5, 9.5, 10.8 - souhrnné změny stavby		

Celkem

311 119 693,12