

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov**
se sídlem Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČO 626 90 221
DIČ CZ 626 90 221
zástupce Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **Stavby-Eda s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové pod spisovou značkou C 44671
se sídlem 8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO 08600813
DIČ CZ08600813
zástupce Martin Petružálek, jednatel

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov – stavební práce**“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 02. 06. 2022, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-036693, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
- Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
- Změny závazku provedené dle změnového listu č. 1 až 3 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 až 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

<i>Stavební práce – cena v Kč bez DPH dle dodatku č.1</i>	<i>26 905 373,36 Kč</i>
<i>Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH</i>	<i>82,65 Kč</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i>	<i>26 905 456,01 Kč</i>


<i>DPH v Kč samostatně</i>	<i>5 650 145,76 Kč</i>
<i>Celková cena díla v Kč včetně DPH</i>	<i>32 555 601,77 Kč</i>

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabyvá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.


Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 3

Za objednatele v Novém Bydžově dne



Za zhotovitele v Pardubicích dne





Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 3.11.2022		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci:	1.NP, Severní pohled			
na výkresy:	Rozpočet ZL1			
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Sanace zdiva				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Během realizace došlo k odstranění původního dřevěného obložení stěn a byla zjištěna rozsáhlá vlhkost zdiva, se kterou nebylo v projektu uvažováno. Jedná se o středovou zeď a severní stěnu budovy. Z tohoto důvodu TDS a projektant doporučili provedení sanace zdiva, a to provedením injektážní clonou. Po otlučení svislých stěn a vyškrabání spár cihelného zdiva, bude provedena nová sanační omítka dle předem schválených technických listů firmy Weber.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	___ 7			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	3.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace zdiva Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Během realizace došlo k odstranění původního dřevěného obložení stěn a byla zjištěna rozsáhlá vlhkost zdiva, se kterou nebylo v projektu uvažováno. Jedná se o středovou zeď a severní stěnu budovy. Z tohoto důvodu TDS a projektant doporučili provedení sanace zdiva, a to provedením injektážní clonou. Po otlučení svislých stěn a vyškrabání spár cihelného zdiva, bude provedena nová sanační omítka dle předem schválených technických listů firmy Weber.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	929 571,48 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
929 571,48 Kč	Termín dokončení díla se nemění	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.


ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 17.11.2022		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP, Půdorys 3.NP Rozpočet ZL2			
Předmět změny: Ztužující věnce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po odstranění oplechování atik u plochých střech bylo zjištěno, že na atikách buď nejsou, nebo jsou nedostatečné ztužující věnce. Z důvodu nutnosti nakotvení OSB desek pro montáž nového oplechování atik je navrženo dobetonování ŽB věnce.				
Počet připojených listů specifikací:	___ 1			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:





Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	17.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ztužující věnce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění oplechování atik u plochých střech bylo zjištěno, že na atikách buď nejsou, nebo jsou nedostatečné ztužující věnce. Z důvodu nutnosti nakotvení OSB desek pro montáž nového oplechování atik je navrženo dobetonování ŽB věnce.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	67 402,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67 402,24 Kč	Termín dokončení díla se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.			
Investor:	Gymnázium a SOŠ Nový Bydžov	Datum: 17.11.2022		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy školy gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
		X		
Odkazy na specifikaci:	Půdorys 1.PP,Pohled jižní,Pohled severní, A12 otvorové prvky Rozpočet ZL3			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Výměna oken				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během realizace bylo zjištěno, že v rozpočtu i ve výkresové části není chybně zahrnuta výměna dvou oken. Z tohoto důvodu je nově navrženo vyměnit na severní straně okno 05 a na jižní straně okno 16.				
Počet připojených listů specifikací:	___	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
		X		
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHL

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHL

Příloha:



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Stavby – Eda s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Aleš Chaloupka	
Datum:	17.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výměna oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Během realizace bylo zjištěno, že v rozpočtu i ve výkresové části není chybně zahrnuta výměna dvou oken. Z tohoto důvodu je nově navrženo vyměnit na severní straně okno 05 a na jižní straně okno 16.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7 717,65 Kč	50 012,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42 295,17 Kč	Termín dokončení díla se nemění	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Po	[REDACTED]	
Da	[REDACTED]	

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

