



DODATEK č. 11 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 62/20/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. [redacted] – technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
Ing. [redacted] – technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Hrobice**
účastníci společnosti: **VCES a.s.** (správce společnosti)
Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)
sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava
společnost je zapsána
účastníci společnosti: **VCES a.s.**, u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES
a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IČO:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** 267 46 573
Kunst, spol. s r.o.: 190 10 591
GDF spol. s r.o.: 471 51 901

DIČ:

účastníci společnosti: **VCES a.s.:** CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591
GDF spol. s r.o.: CZ47151901

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: _____

telefon: _____

fax: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. _____, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

ing. _____, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES

a.s.

Ing. _____, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/31 „Zámečnické konstrukce v objektech SO 01 a SO 02“ a ve změnovém listu č. 1/42 „Vypuštění části markýz na fasádě objektu SO 02 a doplnění lemování markýz na objektu SO 02 a SO 06.2“ a ve změnovém listu č. 1/47 „Doplnění technologie-odpadní potrubí z praní AMAYA, míchání kalových nádrží“ a ve změnovém listu č. 1/49 „PS 03 Doplnění elektrotechnologie míchání kalových nádrží“ a ve změnovém listu č. 1/50 „Vícevýměry a méněvýměry v Podprojektu 1 (stavební část)“, a ve změnovém listu č. 2/9 „Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice II. (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násoska JV a SZ)“, a ve změnovém listu č. 2/10 „Výměna stávající plošiny v ČS Hrobice I. (SO 01.3) a Výměna stávající plošiny v ČS Čeperka – hlavní a pomocná studna (SO 03.6)“ a ve změnovém listu č. 2/11 „Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice I. (armaturní šachty)“ a ve změnovém listu č. 3/1 „Méněvýměry a vícevýměry na výtlaku z ČS Čeperka, doplnění vzdušniku a kalníku na výtlaku, oprava šachty a napojení výtlaku do stávající šachty (SO 01 - Stávající výtlak - zkapacitnění)“ a ve změnovém listu č. 4/6 „Změna jímacího objektu Oplatil (SO 01)“ a ve změnovém listu č. 4/7 „Změna lávky Oplatil (SO 01)“ a ve změnovém listu č. 4/8 „Odkalení ČS Oplatil - přivaděč (SO 01)“ a ve změnovém listu č. 4/9 „Vícevýměry a méněvýměry ČS Oplatil (stavební část)“ upravuje následovně:



Cena na základě dodatku č. 11 (bez DPH)

598 955 479,73 Kč

(slovy: pětsetdevadesátosmmiliónůdevětsetpadesátpěttisícčtyřístasedmdesátdevět73/100korun českých)

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č. 11 Smlouvy o dílo:

- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/31
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/42
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/47
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/49
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/50
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/9
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/10
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 2/11
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 3/1
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 4/6
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 4/7
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 4/8
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 4/9



Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 9)

597 190 116,95 Kč

(slovy: pětsetdevadesátšedemmiliónůjednostodevadesátitřicetjednostošestnáct95/100 korun českých)

Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 11 se dle ZL č. 1/31 „Zámečnické konstrukce v objektech SO 01 a SO 02“ a dle ZL č. 1/42 „Vypuštění části markýz na fasádě objektu SO 02 a doplnění lemování markýz na objektu SO 02 a SO 06.2“ a dle ZL č. 1/47 „Doplnění technologie- odpadní potrubí z prání AMAYA, míchání kalových nádrží“ a dle ZL č. 1/49 „PS 03 Doplnění elektrotechnologie míchání kalových nádrží“ a dle ZL č. 1/50 „Vícevýměry a méněvýměry v Podprojektu 1 (stavební část),“ a dle ZL č. 2/9 „Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice II. (armaturní šachty, proplachovací šachty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, násoska JV a SZ)“ a dle ZL č. 2/10 „Výměna stávající plošiny v ČS Hrobice I. (SO 01.3) a Výměna stávající plošiny v ČS Čeperka – hlavní a pomocná studna (SO 03.6),“ a dle ZL č. 2/11 „Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Hrobice I. (armaturní šachty)“ a dle ZL č. 3/1 „Méněvýměry a vícevýměry na výtlačku z ČS Čeperka, doplnění vzdušníku a kalníku na výtlačku, oprava šachty a napojení výtlačku do stávající šachty (SO 01 - Stávající výtlaček - zkapacitnění)“ a dle ZL č. 4/6 „Změna jímacího objektu Oplatil (SO 01)“ a dle ZL č. 4/7 „Změna lávky Oplatil (SO 01)“ a dle ZL č. 4/8 „Odkalení ČS Oplatil - přivaděč (SO 01)“ a dle ZL č. 4/9 „Vícevýměry a méněvýměry ČS Oplatil (stavební část)“ upravuje takto:

- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/31	- 321 722,09,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/31	1 696 716,82,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/42	- 444 940,56,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/42	470 466,50,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/47	1 042 921,00,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/49	40 398,00,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 1/50	- 2 634 266,59,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 1/50	124 831,08,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 2/9	- 302 115,34,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 2/9	1 201 281,91,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 2/10	1 192 710,38,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 2/11	- 249 490,81,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 2/11	27 641,05,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 3/1	- 873 200,75,- Kč
- vícevýměry (bez DPH) – ZL 3/1	522 059,97,- Kč
- méněpráce (bez DPH) – ZL 4/6	- 2 415 054,66,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 4/6	2 131 521,52,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 4/7	302 163,80,- Kč
- vícepráce (bez DPH) – ZL 4/8	282 184,20,- Kč
- méněvýměry (bez DPH) – ZL 4/9	- 28 742,65,- Kč

Cena se zvyšuje (bez DPH)

+1 765 362,78 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Pardubicích dne

20.2.2020

V Hradci Králové dne

27.2.23

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VCES a.s. 018
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573

.....
Ing. Martin Čarvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

VCES a.s. 018
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 573, DIČ: CZ 267 46 573

.....
Anthony De Busschere
místopředseda představenstva
VCES a.s.

