

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na realizaci zakázky „Stanovení výše bonusu za zkrácení doby pro uvedení silniční stavby do provozu“

č. 01ST-000313, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [redacted], generálním ředitelem ŘSD ČR
ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru investiční přípravy a realizace
kontaktní e-mail: [redacted]
ve věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení investiční přípravy

(dále jen „Objednatel“)

a

2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
zápis v obchodním rejstříku: není zapsána
právní forma: VVS - veřejná vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)
bankovní spojení: [redacted]
zastoupena: [redacted] – děkankou fakulty
ve věcech technických: [redacted] vedoucím katedry
kontaktní e-mail: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

VZHLEDEN K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2016 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba a místo plnění – čl. 3.2 a 3.3, s upřesněním na vstupním jednání na ŘSD ČR – GŘ dne 18.1.2017. Současně bude nutné dílčí část Služeb dle čl. 3.3 (koncept výstupu) projednat s dalšími zainteresovanými subjekty (MD, SFDI), kde se předpokládá určitá časová náročnost. Z těchto důvodů uzavírají Smluvní strany tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

V části III se níže uvedené části článků mění z původního znění:

Čl. 3.2

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 4 měsíců od doručení výzvy.

Čl. 3.3

<i>Koncept výstupu - „Stanovení výše bonusu za zkrácení doby pro uvedení silniční stavby do provozu“</i>	<i>Do 3 měsíců od pokynu k zahájení prací</i>
--	---

na znění:

Čl. 3.2

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 6 měsíců od pokynu k zahájení prací.

Čl. 3.3

<i>Koncept výstupu - „ Stanovení výše bonusu za zkrácení doby pro uvedení silniční stavby do provozu“</i>	<i>Do 15.5.2017</i>
---	---------------------

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: vedoucí odboru investiční přípravy a realizace

Datum: 4. 04. 2017

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: děkanka fakulty

Datum: 4.4.2017