







Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny“

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany





Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Bc. Jarmilou Baletkovou, ředitelkou
se sídlem: Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
IČO: 62076060
plátce DPH: NE
bankovní spojení: 
e-mail: 
telefon: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

CERGOMONT s.r.o.

zastoupená: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem
se sídlem: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko,
IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „zhotovitel“) (společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny“ dne 8. 12. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v rekonstrukci plynové kotelny v sídle zadavatele na adrese Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko.
2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla dle Smlouvy, jejichž potřeba vyplynula až při provádění díla a které nemohl objednatel předvídat. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na změně ceny a termínu dokončení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a rozsahu díla spočívající v provedení dodatečných stavebních prací v podobě doplnění stávající vzduchotechniky o nový ovládací systém,

který je kompatibilní s novým ovládacím systémem plynové kotelny. Tyto změny rozsahu díla jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohy 1 až 6 tohoto dodatku Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že text čl. III. **Doba plnění, odst. 2. Smlouvy**, který zní:

„2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 24. 03. 2023.“

3. Smluvní strany se dohodly, že text čl. VII. **Cena díla, odst. 1. Smlouvy**, který zní:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1 646 461 Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 1 822 369,75 Kč bez DPH.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace dílčích částí

Příloha č. 2 – Rekapitulace dílů

Příloha č. 3 – Změnový list č. R 01

Příloha č. 4 – Změnový list č. R 02

Příloha č. 5 – Změnový list č. R 03

Příloha č. 6 – Změnový list č. R 04

V Blansku dne 3. 03. 2023

Za objednatele
**Základní škola Blansko, Nad Certovkou,
příspěvková organizace**
Mgr. Bc. Jarmila Baletková, ředitelka

V Blansku dne

Za zhotovitele
CERGOMONT s.r.o.
Ing. Josef Vrba, jednatel

Příloha č. 1 – Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změnové rozpočty	0,00	175 908,75		175 908,75	100
01	Doplnění VZT	0,00	143 650,00		143 650,00	82
02	Rozšíření Wifi - přízemí	0,00	11 850,00		11 850,00	7
03	Podružné měření plynu	0,00	14 614,45		14 614,45	8
04	Výměna redukčního ventilu	0,00	5 794,30		5 794,30	3
Celkem za stavbu					175 908,75	100

Příloha č. 2 – Rekapitulace dílů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Rozvaděč MaR RMK doplnění	HSV			49 470,00	28,1
2	Softwarové práce	HSV			47 630,00	27,1
3	Ostatní náklady	HSV			46 550,00	26,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 794,30	3,3
723	Vnitřní plynovod	PSV			13 786,34	7,8
733	Rozvod potrubí	PSV			32,75	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			795,36	0,5
M21	Elektromontáže	MON			11 850,00	6,7
Cena celkem					175 908,75	100,0

Příloha č. 3 – Změnový list č. R 01

Položkový rozpočet

S:	224Z124	ZŠ Nad Čertovkou, Blansko
O:	03	Změnové rozpočty
R:	01	Doplnění VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Rozvaděč MaR RMK doplnění				49 470,00
1	01	Řídicí systém I/O modul	kpl	1,00000	15 610,00	15 610,00
2	02	Náplň rozvaděče, svorky, jističe, atd.	kpl	1,00000	20 860,00	20 860,00
3	03	Doplnění rozvaděče, práce na místě	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00
Díl:	2	Softwarové práce				47 630,00
4	04	Vytvoření software	kpl	28,00000	739,60	20 708,80
5	05	Vizualizace software pro vzdálený přístup	kpl	28,00000	591,68	16 567,04
6	06	Komplexní zkoušky	kpl	1,00000	10 354,16	10 354,16
Díl:	3	Ostatní náklady				46 550,00
7	07	Výrobní dokumentace rozvaděče	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
8	08	Teplotní čidlo pro VZT	kus	3,00000	850,00	2 550,00
9	09	Demontáže, montáže, přepojení	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00
10	10	Zprovoznění, odladění, zkoušky	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
11	11	Ostatní pomocný materiál, kabely, trubky, krabičky atd.	kpl	1,00000	15 400,00	15 400,00

Příloha č. 4 – Změnový list č. R 02

Položkový rozpočet

S:	224Z124	ZŠ Nad Čertovkou, Blansko
O:	03	Změnové rozpočty
R:	02	Rozšíření Wifi - přízemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				11 850,00
1	01	WIFI AP (Ubiquiti UniFi AP AC PRO) a aktivního prvek, vč. montáže a nastavení	kus	2,00000	4 800,00	9 600,00
2	02	Montážní práce a materiál pro dálkový přístup	soub	1,00000	2 250,00	2 250,00

Příloha č. 5 – Změnový list č. R 03

Položkový rozpočet

S:	224Z124	ZŠ Nad Čertovkou, Blansko
O:	03	Změnové rozpočty
R:	03	Podružné měření plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				32,75
1	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	0,50000	65,50	32,75
Díl:	723	Vnitřní plynovod				13 786,34
2	723190915R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 mm	kus	2,00000	315,50	631,00
3	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 mm	m	1,50000	731,00	1 096,50

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

4	5512001434R	Šroubení plynoměrové přímé IVAR.SP 603 1 1/4"	kus	2,00000	476,50	953,00
5	38822272R	Plynoměr membránový BK G 6	kus	1,00000	3 469,00	3 469,00
6	723160335R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4"	soubor	1,00000	503,00	503,00
7	723261912R00	Montáž plynoměru G6	kus	1,00000	185,00	185,00
8	42237026.AR	Kohout kulový 5/4" plyn	kus	1,00000	943,00	943,00
9	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4"	kus	1,00000	165,50	165,50
10	42243810R	Skříň plynoměrová s dvířky 500x500x250, vč. montáže	kus	1,00000	5 650,00	5 650,00
11	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	135,96000	1,40	190,34
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				795,36
12	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	2,00000	240,00	480,00
13	55399992R	Ocelové výrobky do 10 kg	kg	2,00000	149,50	299,00
14	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	7,79000	2,10	16,36

Příloha č. 6 – Změnový list č. R 04

Položkový rozpočet

S:	224Z124	ZŠ Nad Čertovkou, Blansko
O:	03	Změnové rozpočty
R:	04	Výměna redukčního ventilu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				5 794,30
1	722231285R00	Ventil redukční závitový, G 6/4" (DN 40 mm)	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00
2	722220863R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4"	kus	1,00000	44,30	44,30
3	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	57,14300	1,40	80,00