

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202200291 ze dne 13. 6. 2022

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Arch 5d s. r. o.

sídlo: Kochova 6016, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Kochova 6016, 430 01 Chomutov
IČ: 05825466
DIČ: CZ05825466
zastupuje: [REDACTED] jednatel
[REDACTED] jednatel
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2022 smlouvu o dílo č. d202200291 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci objektů č.p. 115, ul. Táboritská a č.p. 116, ul. Puchmayerova v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava díla a prodloužení termínů pro jeho realizaci, a to z důvodů na straně objednatele, který má v úmyslu čerpat na realizaci projektovaných stavebních úprav dotaci z dotačního programu NPO – SFPI – Program Brownfieldy, jehož podmínky však byly vyhlášeny až dne 2.2.2023 a kterým je potřeba již dokončenou projektovou dokumentaci přizpůsobit a aktualizovat z toho důvodu též vyjádření dotčených orgánů pro účely stavebního řízení.
3. Tímto dodatkem se smlouva mění tak, jak je uvedeno níže.

II. Změna díla

1. Na základě tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje upravit zhotovenou PD tak, aby byla v souladu s dotačním programem NPO – SFPI – Program Brownfieldy (dále jen část díla a1) a upravené části

AGENDOVÉ č.: d 2022 00291/1
EVIDENČNÍ č.: d 2023 00032

výtisk č.1

předat objednateli ve formátech, počtu vyhotovení, způsobem a za podmínek sjednaných pro část díla a).

2. Článek V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- | | | |
|---------------|--|----------------------------|
| Část díla a) | projektová dokumentace: | nejpozději do 30. 08. 2022 |
| část díla a1) | upravená projektová dokumentace | nejpozději do 10. 03. 2023 |
| Část díla b) | stavební povolení s nabytím právní moci: | nejpozději do 31. 05. 2023 |
3. Článek V. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
3. Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této smlouvy, zejména je povinen přihlížet ke lhůtě objednatele pro posouzení díla dle článku X. odst. 3 smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty pro provedení díla. Objednatel doporučuje zhotoviteli ponechat si dostatečný čas na řízení o stavebním povolení, včetně doby pro nabytí právní moci, tj. podat žádost nejpozději do 15. 03. 2023
4. Změny sjednané tímto dodatkem nemají vliv na cenu díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017 v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově, dne 15.2.2023

V Chomutově, dne 15.2.2023

MUTOV
átor

Arch 5d s. r. o.
ednatel

