

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJK/2021/1053
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJK/2022/517
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJK/2022/1228
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJK/2023/149

Číslo smlouvy zhotovitele: L-21-144-000

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***„III/4133 Moravský Krumlov, ul. Nádražní“
DÚR, IČ***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 8. 12. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění:

- Důvodem navýšení ceny jsou nové požadavky na změnu technického řešení některých částí stavby, zejména úpravy napojení některých křižovatek s místními komunikacemi, úpravy přechodů pro chodce, autobusových zálivů, parkovacích stání, chodníků a sjezdů a také koordinace se stavbami jiných investorů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

V. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.956.040,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně Přílohy č. 1, tato je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek

jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR	
Vícepráce DÚR dle dodatku č. 1	
Vícepráce DÚR dle dodatku č. 3	
DÚR celkem	
Inženýrská činnost (IČ)	
Inženýrská činnost (IČ) dle dodatku č. 3	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	
dendrologický průzkum	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu - doměření dle dodatku č.1	
Cena průzkumů celkem	

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	

Cena celkem bez DPH*	1.956.040,-
-----------------------------	--------------------

*součet DÚR celkem, IČ, průzkumy celkem, záborový elaborát