



## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ID: 159912

kde Smlouvě uzavřené dne 7. 2. 2019 (ID 122783) na akci

#### „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu“

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
tel.:	564 602 221, 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Petr Všetečka</b>
se sídlem:	Vackova 13, 612 00 Brno
zastoupený:	Ing. Petrem Všetečkou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Všetečka
zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Všetečka
tel./email:	+420 776 698 966, architekti@transat.cz
IČO:	499 33 027
DIČ:	CZ 6803290043
bankovní spojení:	Moneta Money Bank
číslo účtu:	197809742/0600
zápis v obchodním rejstříku:	není veden

#### II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 (ID 122783) Smlouvu o provedení veřejné zakázky na akci „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - Rekonstrukce hospodářského objektu“ (dále jako „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu dodatečného požadavku objednatele na změnu projektu ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Předmětem změny je úprava stavby pro zabudování vybraného systému posuvných regálů na sbírky v 1.NP. Projektová dokumentace samotných posuvných regálů nebude součástí změny projektu.

Smluvní strany se proto v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, 6 a 12 Smlouvy o provedení

veřejné zakázky dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené Smlouvy:

**čl. 4 Smlouvy - Termíny plnění, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

**4.2. Termín dokončení** a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2. písm. a), b) Smlouvy (předpoklad do 31. 8. 2019)

- nejpozději do 30 dnu od nabytí právní moci stavebního povolení

Změna projektové dokumentace ve stupni PDPS

**nejpozději do 21. 4. 2023**

**čl. 6 Smlouvy - Cena díla a platební podmínky odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto:**

**6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně činnosti BOZP a IČ ve fázi přípravy stavby (dále jen PD):**

Cena PD bez DPH: 450 000,- Kč

Změna projektové dokumentace ve stupni PDPS bez DPH 70 000,- Kč

Cena PD včetně změny PDPS bez DPH: 520 000,- Kč

DPH 21%: 109 200,- Kč

**Cena PD včetně změny PDPS s DPH: 629 200,- Kč**

Slovy: šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých

**Cenový rozpis změny PDPS bez DPH:**

Architektonicko - stavební řešení 42.000,- Kč

Silnoproud - osvětlení 10.000,- Kč

Výkaz výměr a rozpočet 8.000,- Kč

Kompletace 10.000,- Kč

Celkem 70 000,- Kč

**III. Ostatní ujednání**


- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění, a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne 8. 3. 2023

27-02-2023  
Jihlavě dne .....



Ing. Petr Všeťka



Mgr. Karel Janoušek  
člen Rady Kraje Vysočina