

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	5/230.3
Název a evidenční číslo Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DZ - III. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.30/4

[illegible]

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DZ - III. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101.30/4

Číslo ZBV:

5/230.3

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 5/230.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.3	0,00	676 835,35	676 835,35

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5/230	0,00	676 835,35	676 835,35

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 5/230.3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.30/4
Název SO/PS:	DZ – III. etapa

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 208 160,02 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	676 835,35 Kč, 30,65 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 204 725 541,22 Kč, 100,61 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší demontáž velkoformátových dopravních svislých značek, úpravu délek příčníků portálů a zpětnou montáž velkoformátových značek.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 101.30.

Zhotovitel provedl v rámci plnění stavby realizaci portálů a poloportálů dle projektu zadávací dokumentace, na které byly osazeny velkoformátové svislé dopravní značky.

Po kompletním provedení byl vznesen požadavek od správce komunikací a dopravního značení ŘSD ČR, aby byla provedena úprava délek příčníků portálů. Bylo tedy nutné provést demontáž velkoformátových značek, poté byla provedena úprava délek příčníků firmou BKOM a poté byla provedena zpětná montáž velkoformátových značek na upravené portály.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 101.30:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
518	999122	Úprava nosníků portálů dopravního značení	kpl	1,000	220 971,35	100,00%
519	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	1,000	109 250,00	100,00%
520	914993000R1	Demontáž velkorozměrových značek z portálu - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	140,900	173 307,00	100,00%

Příloha č. 4

521	914002811R1	Osazení velkorozměrových značek s přesunem - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	140,900	173 307,00	100,00%
-----	-------------	--	----	---------	------------	---------

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNÉ PRÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DZ - III. etapa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101.30/4

Číslo ZBV:

5/230.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 101.30.

Zhotovitel provedl v rámci plnění stavby realizaci portálů a poloportálů dle projektu zadávací dokumentace, na které byly osazeny velkoformátové svislé dopravní značky.

Po kompletním provedení byl vznesen požadavek od správce komunikací a dopravního značení ŘSD ČR, aby byla provedena úprava délek příčníků portálů. Bylo tedy nutné provést demontáž velkoformátových značek, poté byla provedena úprava délek příčníků firmou BKOM a poté byla provedena zpětná montáž velkoformátových značek na upravené portály.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	676 835,35	676 835,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	podpis	
Supervize	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno (Oprávněná osoba objednatel)	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 5/230.3**

Název Stavby:	Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.30/4		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DZ - III. etapa		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 208 160,02

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-125 641,00	2 376 201,15	4 458 720,17	2 250 560,15

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	676 835,35	3 053 036,50	138,26%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-125 641,00	5 135 555,52	2 927 395,50	132,57%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Statutární město Brno

Správce stavby

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5/230.3															
Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Číslo a název SO/PS: SO 101.30 DZ - III. etapa Číslo a název rozpočtu: SO 101.30 DZ - III. etapa									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
									č. SO 101.30/4						
									Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	91	Doplňující práce na komunikaci													
1	911340112R00	Osazení a montáž svodidla betonového , výšky 800 mm	m	136,000	136,000	136,000	0,000	328,00	44 608,00	44 608,00	0,00	0,00	44 608,00	0,00	0,00%
2	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	72,000	73,000	73,000	0,000	1 271,00	91 512,00	92 783,00	0,00	0,00	92 783,00	0,00	0,00%
3	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	115,000	115,000	115,000	0,000	79,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00%
4	914001127R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS,	kus	19,000	19,000	19,000	0,000	210,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00%
5	914002811R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 3500/3000, 4000/1750 mm	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
6	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	1 549,333	1 549,333	1 549,333	0,000	39,00	60 424,00	60 424,00	0,00	0,00	60 424,00	0,00	0,00%
7	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	3 015,500	3 085,500	3 085,500	0,000	76,00	229 178,00	234 498,00	0,00	0,00	234 498,00	0,00	0,00%
8	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	989,500	989,500	989,500	0,000	393,00	388 873,50	388 873,50	0,00	0,00	388 873,50	0,00	0,00%
9	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	5 091,000	5 161,000	5 161,000	0,000	2,00	10 182,00	10 322,00	0,00	0,00	10 322,00	0,00	0,00%
10	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	989,500	989,500	989,500	0,000	7,00	6 926,50	6 926,50	0,00	0,00	6 926,50	0,00	0,00%
11	915800000RPO	Vodící linie přechodu	m	141,000	141,000	141,000	0,000	537,00	75 717,00	75 717,00	0,00	0,00	75 717,00	0,00	0,00%
12	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00%
13	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	536,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00%
14	40444993.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P5; tvar čtverec; 500 x 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,000	2,000	2,000	0,000	681,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00%
16	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	17,000	17,000	17,000	0,000	673,00	11 441,00	11 441,00	0,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00%
17	40445032.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	31,000	31,000	31,000	0,000	673,00	20 863,00	20 863,00	0,00	0,00	20 863,00	0,00	0,00%
18	40445038.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP1-IP3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	463,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00%
19	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	7,000	7,000	7,000	0,000	463,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00%
20	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	10,000	10,000	10,000	0,000	555,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00%
21	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	15,000	15,000	15,000	0,000	2 268,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00%
22	40445067.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS1-IS3; tvar obdélník; 1350x330 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	5,000	5,000	5,000	0,000	757,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00%
23	40445089.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS9-IS11; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00%
24	40445135.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	8,000	8,000	8,000	0,000	463,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14
25	40445149.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E3; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
26	40445165.AR	Značka dopr dodat E12a,b, E13 700/500 fól 1, EG 7letá	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	555,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00%
27	40445175.AR	značka dopravní silniční svislá; směrovací deska Z4; tvar obdélník; 250x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00%
28	40445244R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP10a,b; tvar čtverec; 500 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00%
29	40445252R	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS4a-IS5; tvar obdélník; 700x200 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let	kus	1,000	1,000	1,000	0,000	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00%
30	40445312R	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2; tvar čtverec; 500x500 mm; FeZn prolis, retroreflexní folie tř.2	kus	12,000	12,000	12,000	0,000	463,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00%
31	404455904R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	73,000	73,000	73,000	0,000	452,00	32 996,00	32 996,00	0,00	0,00	32 996,00	0,00	0,00%
32	40490000P	Velkorozměrové značky (na portály)	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	125 641,00	125 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
33	59216101R	svodidlo silniční betonové; s průběžným táhlem, s volným zámkem; stupeň zádržnosti H1; l = 4000,0 mm; š = 600,0 mm; h = 800,0 mm	kus	30,000	30,000	30,000	0,000	26 675,00	800 250,00	800 250,00	0,00	0,00	800 250,00	0,00	0,00%
34	59216103R	svodidlo silniční betonové; krajní, s průběžným táhlem, s volným zámkem; l = 4000,0 mm; š = 600,0 mm; h = 800,0 mm	kus	4,000	4,000	4,000	0,000	26 675,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00%
35	59216200c	Ocelová spojka pozinkovaná pro svodidla	kus	32,000	32,000	32,000	0,000	1 114,00	35 648,00	35 648,00	0,00	0,00	35 648,00	0,00	0,00%
	91	Doplňující práce na komunikaci							2 136 879,00	2 017 969,00	0,00	0,00	2 017 969,00	0,00	0,00%
	96	Bourání konstrukcí													
36	966185000OA0	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího portálu	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	58 928,00	58 928,00	58 928,00	0,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00%
	96	Bourání konstrukcí							58 928,00	58 928,00	0,00	0,00	58 928,00	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot													
37	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	94,298	116,151	116,151	0,000	131,00	12 353,02	15 215,76	0,00	0,00	15 215,76	0,00	0,00%
	99	Staveništní přesun hmot							12 353,02	15 215,76	0,00	0,00	15 215,76	0,00	0,00%
	999	Nové položky													
501	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	0,000	9 210,400	9 210,400	0,000	25,70	0,00	236 707,28	0,00	0,00	236 707,28	0,00	0,00%
502	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	0,000	9 363,000	9 363,000	0,000	50,60	0,00	473 767,80	0,00	0,00	473 767,80	0,00	0,00%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
503	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,000	2 623,800	2 623,800	0,000	355,00	0,00	931 449,00	0,00	0,00	931 449,00	0,00	0,00%
504	915721111R03	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,000	64,000	64,000	0,000	468,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00%
505	914001125R2	Dodávka a montáž vodící desky Z5 jednostranné výšky do 65 cm s reflex. fólií tř. 2	kus	0,000	48,000	48,000	0,000	1 670,00	0,00	80 160,00	0,00	0,00	80 160,00	0,00	100,00%
506	914002813R1	Dodávka a montáž velkorozměrových značek, tabule 100x150 cm, ocelové, reflex. fólie tř. 2	kus	0,000	3,000	3,000	0,000	8 340,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	100,00%
507	914002811R1	Dodávka a montáž velkoplošných značek, hliníkové lamely, reflex. fólie tř. 2	m2	0,000	23,800	23,800	0,000	6 410,00	0,00	152 558,00	0,00	0,00	152 558,00	0,00	100,00%
508	999115	Přechodné dopravní značení, umístěné dočasně jako náhrada v pozici trvalého dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	173 215,30	0,00	173 215,30	0,00	0,00	173 215,30	0,00	100,00%
509	966004112R00	Odstranění betonového svodidla v.800 mm	m	0,000	108,000	108,000	0,000	140,50	0,00	15 174,00	0,00	0,00	15 174,00	0,00	100,00%
510	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	0,000	60,548	60,548	0,000	109,00	0,00	6 599,73	0,00	0,00	6 599,73	0,00	100,00%
511	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	0,000	60,548	60,548	0,000	1,00	0,00	60,55	0,00	0,00	60,55	0,00	100,00%
512	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	0,000	2,000	2,000	0,000	316,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	100,00%
513	911353121R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 501/2 m	m	0,000	82,000	82,000	0,000	1 732,00	0,00	142 024,00	0,00	0,00	142 024,00	0,00	100,00%
514	911353123R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 503/2 m	m	0,000	4,000	4,000	0,000	1 718,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	6 872,00	0,00	100,00%
515	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	0,000	188,000	188,000	0,000	45,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	100,00%
516	999117	Zajištění DIO - vjezd a výjezd z OD Vaňkovka	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	55 775,00	0,00	55 775,00	0,00	0,00	55 775,00	0,00	100,00%
517	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	0,000	1,000	1,000	0,000	109 250,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	109 250,00	0,00	100,00%
518	999122	Úprava nosníků portálů dopravního značení	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	220 971,35	0,00	0,00	0,00	220 971,35	220 971,35	220 971,35	100,00%
519	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	109 250,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	100,00%
520	914993000R1	Demontáž velkorozměrových značek z portálu - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	0,000	0,000	140,900	140,900	1 230,00	0,00	0,00	0,00	173 307,00	173 307,00	173 307,00	100,00%
521	914002811R1	Osazení velkorozměrových značek s přesunem - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	0,000	0,000	140,900	140,900	1 230,00	0,00	0,00	0,00	173 307,00	173 307,00	173 307,00	100,00%
	999	Nové položky							0,00	2 447 676,66	0,00	676 835,35	3 124 512,01	676 835,35	27,65%
		Celkem							2 208 160,02	4 539 789,42	0,00	676 835,35	5 216 624,77	676 835,35	14,91%

501	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	cenová hladina:			RTS 2019/I							
-----	--------------	---	---	-----------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

Příloha č. 9

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem dle dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14
502	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	cenová hladina:			RTS 2019/I								
503	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	cenová hladina:			RTS 2019/I								
504	915721111RT3	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	cenová hladina:			RTS 2019/I								
505	914001125R2	Dodávka a montáž vodící desky Z5 jednostranné výšky do 65 cm s reflex. fólií tř. 2	kus	cenová hladina:			dle pol. 916411 z ceníku OTSKP 2021								
506	914002813R1	Dodávka a montáž velkorozměrových značek, tabule 100x150 cm, ocelové, reflex. fólie tř. 2	kus	cenová hladina:			dle pol. 914431 z ceníku OTSKP 2021								
507	914002811R1	Dodávka a montáž velkoplošných značek, hliníkové lamely, reflex. fólie tř. 2	m2	cenová hladina:			dle pol. 914561 z ceníku OTSKP 2021								
508	999115	Přechodné dopravní značení, umístěné dočasně jako náhrada v pozici trvalého dopravního značení	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999115								
509	966004112R00	Odstranění betonového svodidla v.800 mm	m	cenová hladina:			RTS 2021/II								
510	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	cenová hladina:			dle pol. č. 63, SO 100.40.2								
511	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	cenová hladina:			dle pol. č. 64, SO 100.40.2								
512	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	cenová hladina:			dle pol. č. 42, SO 100.35.2								
513	911353121R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 501/2 m	m	cenová hladina:			RTS 2021/II								
514	911353123R00	Vodící stěna betonová CITI BLOC CTB 503/2 m	m	cenová hladina:			RTS 2021/II								
515	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichných, hloubky do 50 mm	m	cenová hladina:			dle pol. č. 24. SO 100.20.4-1								
516	999117	Zajištění DIO - vjezd a výjezd z OD Vaňkovka	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999117								
517	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy,	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999118								
518	999122	Úprava nosníků portálů dopravního značení	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999122								
519	999123	Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení	kpl	cenová hladina:			Rozbor ceny položky 999123								
520	914993000R1	Demontáž velkorozměrových značek z portálu - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	cenová hladina:			cena jedn. ceny stanovena dle pol. 914567 z ceníku OTSKP 2021								
521	914002811R1	Osazení velkorozměrových značek s přesunem - hliník lamel, fólie tř. 2	m2	cenová hladina:			cena jedn. ceny stanovena dle pol. 914562 z ceníku OTSKP 2021								

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 725 541,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	100,61%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 300 856,28
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,36%
8=1/0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,24%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	2,58%
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč
14=149224000-39	Zbývá do limitu	106 489 501,46

Skupiny změn																							
- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						- 6 -			
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis						Smluvní kompenzační nároky			
Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné					
22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=[36]+37	40					
- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	87 379 974,45	4 300 856,28	170 459 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00					
		0,00			0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	-289 855,28	1 833 396,86			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	-647 472,61	3 318 029,01			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	-718 888,70	3 441 680,28			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 644 523,68	407 097,12	-237 426,56	1 051 620,80			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	348 748,42	0,03%	348 748,42						
		0,00			0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	6 216,69			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 7 860,00	5 038,34	-2 821,66	12 898,34			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 9 534,00	5 321,80	-4 212,20	14 855,80			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 10 573,20	6 352,00	-4 221,20	16 925,20			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	4 023,03			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	682 434,40			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	951 085,04			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 1 396 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	5 453 450,78			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	1 445 353,46			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00			0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	1 555 706,48			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	- 3 895 333,00	0,00	-3 895 333,00	3 895 333,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	-5 413 681,00	0,00	-5 413 681,00	5 413 681,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	- 2 009 858,00	0,00	-2 009 858,00	2 009 858,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	-6 014 646,00	0,00	-6 014 646,00	6 014 646,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 5 140 338,96	0,00	- 5 140 338,96	- 5 140 338,96	0,00	-5 140 338,96	5 140 338,96			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	-2 418 983,04	0,00	-2 418 983,04	2 418 983,04			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	- 4 253 046,91	0,00	-4 253 046,91	4 253 046,91			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	- 2 999 539,53	0,00	-2 999 539,53	2 999 539,53			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	- 4 854 728,32	0,00	-4 854 728,32	4 854 728,32			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	4 370 561,60	4 370 561,60	4 370 561,60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	45 804,12	0,00%	45 804,12						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	- 1 710 430,70	0,00	0,00%	1 710 430,70						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120 605,84	0,01%	120 605,84						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	- 1 298 290,97	155 009,57	0,01%	1 453 300,54						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 905,10	1 270 905,10	1 270 905,10			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	2 392 954,78	2 392 954,78	2 392 954,78	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	214 225,85	214 225,85	214 225,85	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	663 378,97	663 378,97	663 378,97	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	- 112 606,20	239 843,11	127 236,91	352 446,31	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	- 18 434,61	2 612,90	0,00%	21 047,51						
		0,00	- 508 634,80	842 624,21	333 989,41	1 351 249,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	169 468,24	169 468,24	169 468,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	955 544,40	955 544,40	955 544,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	103 241,89	103 241,89	103 241,89	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	- 57 394,42	96 286,87	0,01%	143 681,29						
		0,00	0,00	213 121,50	213 121,50	213 121,50	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
		0,00	0,00	46 689,83	46 689,83	46 689,83	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00	56 688,40	56 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235 637,73	235 637,73	235 637,73			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00	102 314,98	102 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00			0,00	0,00	0,00	- 467 897,35	1 274 276,54	806 389,19	1 742 163,89			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	660 150,00	660 150,00	660 150,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 876,08	1 671 876,08	1 671 876,08			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
0,00	32 600,83	32 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
- 28 221,92	0,00	- 28 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						
- 132 935,00	0,00	- 132 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00						

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 300 856,28	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 725 541,22	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,36%	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,61%	8=1/0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměry položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1/0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100		Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč		ABS
14=149224000:39	Zbývá do limitu	106 489 501,46		

Sledování záměny položek (Skupina 2)							5=(27/1)*100		Skupiny změn																																																																																
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)							-0,01%		8,85%		ABS																																																																														
							- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -				- 6 -																																																																
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky																																																																
							Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)			Změny kladné			Suma Změn záporných a Změn kladných			Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)				Změny kladné				Suma Změn záporných a Změn kladných				Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)		Změny kladné		limit 15 %		Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných		Změny kladné																																																					
							22			23			24=22+23			25				26				27=25+26				28				29				30=28+29				31=28+29				32				33				34=32+33				35=32+33				36				37				38=(39/1)*100				39=36+37				40													
							- 106 012 752,04			113 290 747,83			7 277 995,79			- 4 049 588,92				655 768,61				- 3 393 820,31				- 6 686 208,48				6 576 342,70				- 109 865,78				- 83 079 118,17				87 379 974,45				4 300 856,28				170 459 092,62				0,00				0,00				0,00				0,00				- 12 197 836,47				18 678 662,07				2,58%				30 876 498,54				0,00	
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV																																																																																			
16	17		18	19=22+24+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20																																																																																			
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení, vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00																																																																																			
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00																																																																																			
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00																																																																																			
740.4	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00																																																																																			
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00																																																																																			
100.2	3/86.3	RSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka, komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91																																																																																			
100.3	3/87.3	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71																																																																																			
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30																																																																																			
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12																																																																																			
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93																																																																																			
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22																																																																																			
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42																																																																																			
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00																																																																																			
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská – Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20																																																																																			
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84																																																																																			
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18																																																																																			
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75																																																																																			
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07																																																																																			
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú. Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00																																																																																			
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní – 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17																																																																																			
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú. Trnitá č.p.769/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19																																																																																			
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33, objektů firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00																																																																																			
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú. Trnitá č.p.758/4 (příjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18																																																																																			
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00																																																																																			
400.3	4/105.5	DPMB	Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20																																																																																			
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část, komunikace	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56																																																																																			
130.3	4/107.3	SMB	Demolice obj. Dornych 80	- 22 698,00	1 426 012,73	1 403 314,73																																																																																			
300.4	4/108.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	231 456,61	231 456,61																																																																																			
600.2	4/109.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	0,00	44 981,76	44 981,76																																																																																			
100.3	4/110.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	2 231 303,37	2 231 303,37																																																																																			
100.3	4/111.3	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	0,00	878 854,46	878 854,46																																																																																			
140.3	4/112.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	1 291 544,51	1 291 544,51																																																																																			
301.1	4/113.5	SMB	Čerpání podzemní vody během realizace kanalizace - I-IV	- 8 091 884,80	0,00	- 8 091 884,80																																																																																			
201.3	5/114.3	DPMB	Kameryový systém DPMB-oblast Brno jih	- 540 052,00	0,00	- 540 052,00																																																																																			
201.3	5/115.3	DPMB	Kameryový systém DPMB-oblast Brno střed	- 270 026,00	0,00	- 270 026,00																																																																																			
430.3	5/116.1	DPMB	Tramvajová trať Plotní, kabelovod DPMB	- 2 115 617,75	0,00	- 2 115 617,75																																																																																			
800.2	5/117.3	TB	Parovod 2xDN100 - Plotní - J64	- 1 047 964,68	0,00	- 1 047 964,68																																																																																			
100.1	5/118.2	RSD	Ul. Svatopetrská – Dornych 1. část, komunikace	- 1 154 400,00	1 136 850,00	- 17 550,00																																																																																			
800.1	5/119.1	SMB	Kabelovod Dornych - Svatopetrská	- 6 261,36	0,00	- 6 261,36																																																																																			
800.3	5/120.1	SMB	Kabelovod Plotní	- 900 237,70	0,00	- 900 237,70																																																																																			
201.3	5/121.3	SMB	Kameryový systém DPMB-oblast Brno jih	0,00	2 095 362,09	2 095 362,09																																																																																			
201.3	5/122.3	SMB	Kameryový systém DPMB-oblast Brno střed	0,00	1 061 395,38	1 061 395,38																																																																																			
202.1	5/123.3	SMB	Kameryový systém BKOM-Dornych-oblast Brno jih	- 410 797,00	739 166,12	328 369,12																																																																																			
202.3	5/124.3	SMB	Kameryový systém BKOM-oblast Brno střed	- 303 870,00	939 702,60	635 832,60																																																																																			
202.4	5/125.3	SMB	Kameryový systém BKOM-oblast Brno střed	- 135 013,00	515 618,14	380 605,14																																																																																			
300.3	5/126.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 366 942,61	361 008,36	- 5 934,25																																																																																			
300.4	5/127.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 108 696,51	150 480,44	41 783,93																																																																																			
100.3	5/128.5	RSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 137 522,37	280 292,55	142 770,18																																																																																			
300.2	5/129.3	SMB	Nová ulice - Kanalizace	- 2 073 679,00	0,00	- 2 073 679,00																																																																																			
300.2	5/130.3	SMB	Nová ulice - Kanalizační přípojky	- 26 998,50	0,00	- 26 998,50																																																																																			
740.1	5/131.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Nová Agrozet po Plotní	- 9 713,00	0,00	- 9 713,00																																																																																			
740.1	5/132.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Kovářská	- 9 713,00	0,00	- 9 713,00																																																																																			
740.2	5/133.1	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 1.část	- 25 417,00	0,00	- 25 417,00																																																																																			
740.2	5/134.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Nová (Rosická)	- 1 127 084,00	0,00	- 1 127 084,00																																																																																			
740.3	5/135.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Plotní	- 9 713,00	0,00	- 9 713,00																																																																																			
740.3	5/136.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Spěšná	- 9 713,00	0,00	- 9 713,00																																																																																			
740.4	5/137.3	SMB	Veřejné osvětlení, ul. Dornych 2.část	- 19 426,00	0,00	- 19 426,00																																																																																			
130.2	5/138.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.37,k.ú. Trnitá č.p.766,765/1	- 1 493 695,94	0,00	- 1 493 695,94																																																																																			
100.1	5/139.1	SMB	Ul. Kovářská, komunikace	- 35 875,13	0,00	- 35 875,13																																																																																			
100.2	5/140.3	SMB	42M2 nové oplocení	- 209 047,80	0,00	- 209 047,80																																																																																			
100.2	5/141.3	SMB	Nové oplocení, vč. demolice stávajícího	- 370 823,80	0,00	- 370 823,80																																																																																			
100.2	5/142.3	RSD	Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl RSD	- 1 442 005,35	0,00	- 1 442 005,35																																																																																			
100.2	5/143.3	SMB	Ul. Nová (Rosická), komunikace - podíl SMB	- 1 442 005,35	0,00	- 1 442 005,35																																																																																			
100.2	5/144.3	SMB	Ul. Nová (Rosická), chodníky	- 733 320,13	0,00	- 733 320,13																																																																																			
100.3	5/145.1	SMB	Ul. Plotní - 2. část, komunikace	- 20 670,75	0,00	- 20 670,75																																																																																			
100.3	5/146.1	SMB	Ul. Spěšná, komunikace	- 28 990,13	0,00	- 28 990,13																																																																																			
121.2	5/147.3	SMB	Vegetační úpravy - sádkové úpravy, Brno střed	- 193 575,60	0,00	- 193 575,60																																																																																			
121.4	5/148.3	SMB	Vegetační úpravy - sádkové úpravy, Brno střed	- 115 943,63	0,00	- 115 943,63																																																																																			
100.4	5/149.3	SMB	Ul. Dornych 3. část, komunikace	0,00	305 245,96	305 245,96																																																																																			
500.2	5/150.3	RSD	STL plynovod PE 160 - Dornych, 3. část	- 83 906,58	0,00	- 83 906,58																																																																																			
500.2	5/151.1	SMB	STL přípojky Dornych, 2. a 3. část	- 48 954,81	27 475,45	- 21 479,36																																																																																			
500.2	5/152.1	SMB	STL přepojení škrobáren	- 17 783,05	0,00	- 17 783,05																																																																																			
500.4	5/153.3	RSD	STL plynovod PE 160 - Dornych, 4. část	- 28 627,40	214 339,56	185 712,16																																																																																			
500.3	5/154.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	406 310,26	406 310,26																																																																																			
500.3	5/155.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Zelezníční	- 973,08	0,00	- 973,08																																																																																			
101.2	5/156.3	RSD	DZ - II. etapa	- 530 766,00	790 367,00	259 601,00																																																																																			
101.3	5/157.3	SMB	DZ - III. etapa	- 125 641,00	430 953,30	305 312,30																																																																																			
101.4	5/158.3	RSD	DZ - IV. etapa	- 112 449,00	194 864,00	82 415,00																																																																																			
102.2	5/159.3	SMB	Portály dopravního značení	0,00	672 166,92	672 166,92																																																																																			
300.4	5/160.3	SMB	Úzká - Kanalizace	0,00	33 994,00	33 994,00																																																																																			

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43	6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 300 856,28	bez ABS
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 204 725 541,22	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,36%	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,61%	8=1/0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%				
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%				
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	8,85%	ABS			

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,24%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1/0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100		Sledování limitu 15 %	2,58%	ABS
13=39	Sledování limitu od 1.1.2020: 137 366 000 Kč	30 876 498,54 Kč		ABS
14=149224000:39	Zbývá do limitu	106 489 501,46		

Sledování záměny položek (Skupina 2)							5=(27/1)*100		Skupiny změn																			
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)							-0,01%		ABS		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -			- 6 -	
							Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost				Změny de minimis				Smluvní kompenzační nároky				
SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs.hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné			
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40			
				- 106 012 752,04	113 290 747,83	7 277 995,79	- 4 049 588,92	655 768,61	- 3 393 820,31	- 6 686 208,48	6 576 342,70	- 109 865,78	- 83 079 118,17	87 379 974,45	4 300 856,28	170 459 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 197 836,47	18 678 662,07	2,58%	30 876 498,54	0,00			
130.33	5/161.3	SMB	Protluková stěna, clona Dornych	- 27 929,00	0,00	- 27 929,00			0,00			0,00	- 27 929,00	0,00	-27 929,00	27 929,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
152.21	5/162.3	SMB	Doplnění rozvaděče	- 13 975,00	0,00	- 13 975,00			0,00			0,00	- 13 975,00	0,00	-13 975,00	13 975,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.16	5/163.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 1. část	- 10 445,70	0,00	- 10 445,70			0,00			0,00	- 10 445,70	0,00	-10 445,70	10 445,70			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.26	5/164.3	RSD	STL plynovod PE 225 - Dornych, 2. část	- 36 924,60	0,00	- 36 924,60			0,00			0,00	- 36 924,60	0,00	-36 924,60	36 924,60			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.16	5/165.3	SMB	Vodovodní řady - ulice: Kovářská	- 16 207,65	0,00	- 16 207,65			0,00			0,00	- 16 207,65	0,00	-16 207,65	16 207,65			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.26	5/166.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Spěšná	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00	4 757,07	4 757,07	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.2	5/167.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych	0,00	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00	44 716,16	0,00	44 716,16	44 716,16	44 716,16	44 716,16			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/168.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Svatopetrská	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	- 199 605,95	0,00	- 199 605,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/169.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Kovářská	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	- 124 801,61	7 883,57	- 116 918,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/170.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Plotní, Železniční	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	- 16 327,79	0,00	- 16 327,79	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/171.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	318,77	318,77	0,00	318,77	318,77	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/172.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Dornych, Přizova	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	- 8 652,69	8 292,24	- 360,45	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/173.1	SMB	Vodovodní řady - ulice: Komárovská, Nová Agrozet, Plotn	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	- 4 164,62	29 929,12	25 764,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/174.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Plotní, Zvonarka	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	- 311 416,98	0,00	-311 416,98	311 416,98		-311 416,98	311 416,98			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.34	5/175.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Svatopetrská, Plotní, Dornych	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	- 148 827,85	28 699,11	- 120 128,74	0,00		0,00	- 148 827,85	28 699,11	-120 128,74	177 526,96			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.44	5/176.1	RSD	Vodovodní řady - ulice: Zvonarka	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00	5 983,46	5 983,46	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
200.4	5/177.3	SMB	Vodovodní přípojky - ulice: Dornych, Zvonarka	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	- 62 436,59	611,12	- 61 825,47	0,00		0,00	- 62 436,59	611,12	-61 825,47	63 047,71			0,00	0,00			0,00%	0,00				
130.34	5/178.3	SMB	Demolice obl. Dornych 80	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	- 1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73	1 153 505,73		-1 153 505,73	1 153 505,73			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.11	5/179.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Kovářská	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	- 2 692,20	0,00	- 2 692,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.11	5/180.3	SMB	STL přípojky Kovářská	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	0,00	31 680,51	21 242,96	0,00		0,00	- 10 437,55	31 680,51	21 242,96	42 118,06			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.26	5/181.1	SMB	STL přepojení silováren UXA	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	- 4 465,98	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.26	5/182.1	SMB	STL přepojení obvodu LIDL	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	- 3 582,00	1 402,38	- 2 179,62	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.26	5/183.1	SMB	Dopojení domovních instalací Dornych, 2. a 3. část	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	- 3 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.26	5/184.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Zvonarka	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	- 106 442,10	0,00	-106 442,10	106 442,10		-106 442,10	106 442,10			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.26	5/185.1	SMB	STL přípojky Zvonarka	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	- 3 007,90	0,00	- 3 007,90	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.33	5/186.3	SMB	STL přípojky Široká	- 39 332,80	0,00	- 39 332,80	0,00	- 39 332,80	0,00	- 39 332,80	0,00	-39 332,80	39 332,80		-39 332,80	39 332,80			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.33	5/187.3	SMB	Dopojení domovních instalací Široká	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	- 43 891,75	0,00	0,00		0,00	0,00		-43 891,75	43 891,75			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.33	5/188.1	SMB	STL plynovod PE 63 - Svatopetrská	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	- 32 826,00	4 049,73	- 28 776,27	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.33	5/189.1	SMB	STL přípojky Svatopetrská	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	- 4 726,86	602,36	- 4 124,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.33	5/190.1	SMB	Dopojení domovních instalací Svatopetrská	- 900,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	- 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.34	5/191.3	SMB	STL plynovod PE 160 - Plotní, 1.část	- 74 838,96	26 274,40	- 48 564,56	0,00	- 74 838,96	26 274,40	-48 564,56	101 113,36	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.34	5/192.1	SMB	STL přípojky Plotní, 1.část	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	- 23 939,15	5 771,00	- 18 168,15	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.34	5/193.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 1.část	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	- 5 040,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.34	5/194.1	SMB	STL přípojky Plotní, 2.část	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	- 15 437,94	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			0,00%	0,00				
500.34	5/195.1	SMB	Dopojení domovních instalací Plotní, 2.část	- 1 440,00	0,00																							

IMOS Brno, a.s.

Rozbor ceny položky 999122

Název :

Úprava nosníků portálů dopravního značení

MJ

kpl

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	192 149,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	192 149,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	9 607,45 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	9 607,45 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	9 607,45 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		220 971,35 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Dle CN generálního podzhotovitele	Kč	1,00000	192 149,00	192 149,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						192 149,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

IMOS Brno, a.s.

Rozbor ceny položky 999123

Název : **Zajištění a zřízení regulace a ochranu dopravy, včetně plošiny při úpravě velkoplošného dopravního značení** MJ **kpl**

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	95 000,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	95 000,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	4 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	4 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	4 750,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		109 250,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Dle CN generálního podzhotovitele na zajištění DIO	Kč	1,00000	95 000,00	95 000,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						95 000,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčíslení přímých nákladů.

Evidenční číslo: ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ

Počet stran
Počet výtisků
Výtisk číslo
Klasifikace PI

Zápis z 92. kontrolního dne stavby „Tramvaj Plotní – soubor staveb, etapa 2-4“

Kontrolní denčíslo **92** konaný dne **11. 5. 2022** v zasedací místnosti B-KOM, ul. Veselá, Brno**Účastníci**

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulých KD
2. Různé – nové úkoly
3. Závěr

29.4.1 Na o'ení ulice Plotní řes ÚAN

Smlouva mezi SMB a ÚAN uzavřena, zveřejněna. Ve smlouvě dohodnut výjezd dopravy z Plotní přes ÚAN na Trnitou a současně výjezd BUS z ÚAN do ulice Plotní. Dopravní značení ze strany ÚAN odsouhlaseno, aktuálně odesláno na Stanovení. Ve vazbě na definitivní stanovení na ulici Širokou (změna směru) nebudeme dále řešit. **Ve vazbě na podepsanou smlouvu s ÚAN, však je nutné dopravní značení osadit – viz. nový bod 92.1**

29.4.2 Úrava rostoru na rohu Plotní – Zvonařka

ÚAN požaduje řešit celý prostor (jako uvedení do původního stavu před výstavbou ocelové lávky). OI SMB požaduje po B-KOM dořešení problematiky v rámci příkazní smlouvy. AD vydal upravenou dokumentaci, B-KOM projedná s p. Večeřou předložené technické řešení, zhotovitel připraví ZBV k projednání. Z navržených úprav projednána realizace pouze chodníku v délce ca 30 m, IO SMB prověří, zda ve vazbě na výhledovou investici v tomto prostoru bude realizováno naší stavbou, zhotovitel zašle na IO SMB skicu chodníku. **Dohodnuto, že by měl realizovat náš zhotovitel, definitivně bude potvrzeno na jednání u [redacted] které svolá [redacted]**

**Termín
15. 6. 2022****56.5. Na o'ení Nová – Rosická na ulici Dorn ch**

Komunikace provedena jako sjezd z ulice Dornych na územní řízení. Aktuálně osazený semafor, ty jsou v provozu, nebrání plynulosti dopravy. Problematika v referátu [redacted] specifikoval ústně návrh úprav světelného zařízení na straně zařízení staveníště v hodnotě ca 15 tis. Kč. Dle zhotovitele je nutné, aby tento návrh specifikoval [redacted] písemně, dále je nutné dořešit levé odbočení z Dornych na plochu zařízení staveníště. Zhotovitel ve spolupráci s p. Nečasem připraví dokumentaci k projednání trvalé úpravy značení (Aktuálně osazená „Z“ jsou stanovena jako dočasná úprava). **Na pokyn IMOS řeší a projedná DOKA**

62.5 Měření hluku na ulici Dorn ch

Měření hluku provedeno firmou SQZ v 10/2021 (Ing. Dušková), **protokol vystaven, zhotovitel protokol projednal s [redacted] Závěry jednání**
- v současné době není potřeba konat žádná protihluková opatření, hluková zátěž v předepsaných hodnotách
Současně však Hygiena předpokládá, že hluková zátěž v roce 2030 vyhovovat nebude, proto Hygiena očekává písemný závazek investora k měření a sledování hlukové zátěže a současně závazek, pokud bude tato zátěž nevyhovující, k provedení protihlukových opatření.
IO SMB obdržel návrh závazku, souhlasí, **zhotovitel zaslal tento text jako koncept na HZS s návrhem měření hluku v letech 2027 a 2030. Po obdržení stanoviska HZS bude informován i ŘSD o potenciálním závazku.**

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 92. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

68.5	Přechod rošší u Bílé růže Projektová dokumentaci bez světelné signalizace je zpracována, ovšem bez potvrzení autorizovanou osobou, protože rozhledové úhly neodpovídají. OI SMB proto rozšířil poptávku na provedení se světelnou signalizací. Potvrzeno, že signalizace bude silničního provedení, povolovacím orgánem pravděpodobně [REDAKCE] z MMB. Dle mailové konverze stanoviska [REDAKCE] nelze zřídit silniční provedení signalizace. DPMB opětovně žádá o zpracování dokumentace bez světelné signalizace s osazením návěstí, které zamezí vjezdu druhé tramvaje k nástupišti. Po opětovném prověření, že nelze realizovat bez osazení světelné signalizace tento bod z jednání KD vypouštíme.	
74.1	Dělicí ruh na ul. Svato etrská ŘSD osadí betonové dělicí prvky v souhrnné délce 40 m. Dle aktuálního sdělení ŘSD do konce roku 2021 – betonové prvky nejsou aktuálně k dispozici ŘSD pro osazení prvků zajistí stanovení – na žádost ŘSD zajistí IMOS	Termín 06/2022
74.5	Zavedení zkušebního rovozu TT Zkušební provoz zaveden k 30.6.2021. V zápisu o zavedení zkušebního provozu uvedl drážní úřad 3 nedodětky, které požaduje odstranit do 31.8.2021, a to: - přístup k nástupišti Železniční (začernění části vodorovného značení) - zábradlí před částí přechodu Železniční – tyto dvě odrážky fyzicky zajistí zhotovitel - zábradlí u autobusového nádraží – SpSt žádá AD o zdůvodnění, proč nešlo v daném prostoru vybudovat dělicí stěnu. Koncept AD zaslal, dle dohody text doplní za údernější Splněno, upravený text AD zaslal. „Vyhodnocení zkušebního provozu“ – pro umožnění kolaudace objektů, uvedených v zavedení zkušebního provozu. Dohodnuto, že zhotovitel vyžádá samostatná vyjádření (hodnocení) od jednotlivých správců (kolej, trolej, kabelová síť)	Termín 05/2022
74.11	DORN ožadavek na o ravu kamenného obkladu soklu trhlin zdíva Jednání na místě samém proběhlo, došlo k předběžné dohodě na: a) z kamenného obkladu budou opraveny pouze 2 desky b) ve věci prasklin na pilířích zajistí zhotovitel odborné posouzení, následně bude rozhodnuto o způsobu opravy. Po vzájemné mailové korespondenci proběhne navazující schůzka s [REDAKCE] DORN bude dořešen kompromisním řešením ze strany zhotovitele	
78.1.a	Do Inění vodorovného do ravního značení v křižovatce Plotní – Zvonařka DPMB žádá zhotovitele a SpSt o dodatečné projednání vodorovného dopravního značení zákazu zastavení (žluté kříže) v prostoru této křižovatky. Dokumentace připravena, povoluje [REDAKCE] (ve vazbě na křižovátku u LIDL), problematiku dořeší DOKA.	
80.2	Dorn ch 60 aráže – dobourání Pokyn k dobourání OI SMB zaslal, [REDAKCE] připraví úpravu dokumentace k projednání změny stavby před dokončením. Zhotovitel požaduje předat staveniště, p. Huska nesouhlasí s provedením pasportizace jeho vnitřních prostor Staveniště zhotoviteli bylo předáno, bourací práce obnoveny, předpoklad dokončení do konce 04/2022. Bourání provedeno, v pondělí 16. 5. 2022 schůzka s [REDAKCE] který požaduje dobourání štítové zdi garáží (nutné stanovisko statika).	Termín 04/2022
84.1	Úrava vjezdu z Vaňkovky na ulici Dorn ch Na pokyn OI SMB projednává atelier DPK, Ing. Soldán, s Policií ČR možnost levého odbočení přes BUS pruh tak, aby byl umožněn odjezd zákazníků směrem na Bratislavu. Ing. Soldán svolal jednání s vedením SMB. To proběhlo, dokumentace na projednání stanovení na B-KOM, AD dopracuje dokumentaci tak, aby zhotovitel mohl zpracovat ZBV. Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování kompletní dokumentace, k jejímu projednání a následnému provedení	Termín 05/2022
84.2	Pro trvalé dopravní značení nutno dořešit: 1) Výjezd z Vaňkovky 2) Křižovatka Nová - Rosická a Dorných jak na straně LIDL, tak ZS 3) Křižovatka Nová - Rosická a Plotní a vjezdu do ÚAN 4) Žluté kříže v křižovatce Plotní – Zvonařka Správce stavby tímto vydává zhotoviteli pokyn ke zpracování dokumentace pro projednání trvalého značení a její projednání.	Termín 04/2022

- 85.3 Smlouva mezi SZ a SMB
OI žádá B-KOM, [REDAKCE] o přípravu k uzavření smlouvy mezi SŽ a OI SMB. **Termín 12/2021**
o ztížené podmínce – železniční most nad Plotní, viz. Vyjádření SŽ ke stavbě.
Dohodnuto, že bude dořešeno v rámci ŽUB.
- 86.2 **Změnové list**
Zhotovitel připraví veškeré doměřovací ZBV, do konce 05/2022 ZBV na všechny
dodatečně vyžádané VCP **Termín 05/2022**
- 91.1. a DPMB uplatňuje reklamaci na zatopenou část kabelovodů na ulici Plotní
Zhotovitel potvrzuje, že voda byla vyčerpána a 3 ks průsaků opraveny
- 91.1.b DPMB současně žádá IO SMB o dotažení realizace monitoringu hladiny vody
v jednotlivých kabelovodních šachtách.
- 91.2 RSD žádá B-KOM o stanovisko, ke kterému datu se předpokládá kolaudace
objektů RSD – zde vazba na stanovisko KHS k hluku.
- 91.3 Úrava loch o ZS
AD připraví koncept dokumentace na úpravu ploch ZS včetně příjezdu k [REDAKCE] a
vstupní brány **Termín 05/2022**
AD potvrzuje, že dokumentace včetně výkazu výměr bude hotova do poloviny
06/22

2. Různé – nové úkoly:

- 92.1 **Průjezd ÚAN**
O stanovení svislého i vodorovného značení požádá ÚAN (B KOM opětovně
připraví podklady), realizaci zajistí B KOM v rámci příkazní smlouvy **Termín 06/2022**

Závěr

Datum konání příštího KD **Ve středu 15. 6. 2022 od 13:00 hod v zasedací místnosti B-KOM Veselá 5, II. patro**

Všichni podepsaní na prezenční listině se se zápisem seznámili a s jeho obsahem souhlasí.

Zapsal

Příloha

Číslo Název
1 Prezenční listina

Rozdělovník

Rozeslání bude provedeno elektronicky po schválení znění všemi zúčastněnými – zajistí SpSt (Správce stavby).

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁPIS Z 92. KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	„TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB, ETAPA 2-4“	
ORG 4276 TRAMVAJ PLOTNÍ	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Datum: 10.6.2022

Věc: CENOVÁ NABÍDKA na úpravu nosníků portálů dopravního značení

 Zkrácení nosníků dopravního značení				
	m.j.	množství	Kč/m.j.	celkem
Elektrocentrála	hod.	24	179,00	4 296,00
2x Plošina s obsluhou	hod.	24	2 532,00	60 768,00
Použití světelné rampy + PDZ	ks	7	1 555,00	10 885,00
Práce 6 lidí v hod. tarifu	hod.	40	2 490,00	99 600,00
Výkon technika	hod.	24	525,00	12 600,00
Antikorozní nátěr	ks	8	500,00	4 000,00
Celkem za akci bez DPH:				192 149,00


mistr svislého dopravního značení
středisko dopravního značení a světelné signalizace



CENOVÁ NABÍDKA

INVESTOR: IMOS Brno, a.s.

STAVBA: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

DATUM: 21.6.2022


Předmět nabídky:

**ZAJIŠTĚNÍ A ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY, VČETNĚ PLOŠINY PŘI
ÚPRAVĚ VELKOPLOŠNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

CELKOVÁ CENA CENOVÉ NABÍDKY BEZ DPH:

95 000,- Kč/KPL

Platnost cenové nabídky: 30 dní




Adresa: DOKA®, s.r.o., Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno

IČ: 63471752

DIČ: CZ63471752

E-mail:



LOUPOŽ auto
BRNO – KOMÁROV

SEAT CUPRA

↑ 2,7 km

HODONÍN
TUŘANY
KOMÁROV



SVITAVY
BYSTRČ
BOHUNICE
Výstaviště

41 42 02 03

LÍŠEŇ
ŽIDENICE
Letiště

42 02 03







SVITAVY
BYSTRC
BOHUNICE
Výstaviště

Centrum

42 02 03

LIŠEŇ
ŽIDENICE
Letiště

42 02 03

ORACLE

Wsliměší





Termín realizace ZBV 5/230.3:

- zahájení prací: 1. 10. 2022
- ukončení prací: 31. 12. 2022

Podmínkou realizace prací v uvedených termínech je uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a potřebná součinnost objednatele.