



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MC22-SD-OZPD00008/2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na realizaci záměru

„SKATEPARK - UHRÍNĚVES“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 22**
sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupen:
ve věcech smluvních: Tomášem Kaněrou, starostou MČ Praha 22
ve věcech technických: Janou Kučerovou
IČO: 00240915
DIČ: CZ002240915
e-mail: jana.kucerova@praha22.cz
tel.: 271 071 870, 604 648795
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000754389/0800

objednatel je plátcem DPH
dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: **Mystic Constructions spol. s r.o.**
sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00
zastoupen:
ve věcech smluvních: Radomírem Teichmannem, jednatelem
ve věcech technických: Radomírem Teichmannem, jednatelem
IČO: 26177358
DIČ: CZ26177358
zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, C 77222
e-mail: info@skateparky.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka
č. účtu: 275938057/0300
dále jen jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-OZPD00008/2022 ze dne 26. 7. 2022, jejímž předmětem je vybudování skateparku na p.č. 956/3 v k.ú. Uhříněves

II. Účel dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-OZPD00008/2022 ze dne 26. 7.2022.

III. Předmět dodatku

3.1 bod III. ve smlouvě o dílo č. MC22-SD-OZPD00008/2022 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 31.3.2023

Vyskytnou-li se skryté překážky nespočívající na straně zhotovitele týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. Případné prodloužení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za porušení smlouvy podstatným způsobem.

Místem plnění je městská část Praha 22, konkrétní místo realizace: parcela č. 956/3 v k. ú. Uhřetíněves

Termín je upraven vzhledem k termínu předání staveniště, ke kterému došlo až 15.11.2022. Opožděné předání staveniště bylo způsobeno nutnými dalšími úpravami v místě. Bylo nutné upravit ŠD plochu z důvodu malé únosnosti terénu. Pro zajištění únosnosti ŠD podkladové vrstvy došlo k její navýšení na cca 30 cm. Celkem bylo na potřebnou úpravu použito 168 m³ šterku.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-OZPD00008/2022 ze dne 26. 7.2022, se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. č. MC22-SD-OZPD00008/2022 ze dne 26. 7.2022, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Podpis tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o č. MC22-SD-OZPD00008/2022 ze dne 26. 7.2022 schválen pod usnesením č. UR-66-4/23 dne 13.2.2023

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Praha, dne

Praha, dne

Tomáš
Kaněra

Digitálně podepsal
Tomáš Kaněra
Datum: 2023.02.23
10:04:18 +01'00'

Za objednatele:

Tomáš Kaněra, starosta



**MYSTIC
CONSTRUCTIONS**
ŘÍMSKÁ 26, 120 00 PRAHA 2, CZECH REPUBLIC
INFO@SKATEPARKY.CZ DL.CZ25177358

Za zhotovitele:

Radomír Teichmann

jednatel společnosti Mystic Construction spol. s r.o.

Radomír
Teichmann

Digitálně podepsal
Radomír Teichmann
Datum: 2023.01.30
15:48:37 +01'00'

