

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
- projektová dokumentace DÚSP, PDPS, IČ a AD pro stavbu „Předprostor Kounicova-  
Šumavská“

Číslo smlouvy objednatele: 5622050738 (ORG 2094)

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1165

**Objednatel: Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 111246222/0800

**zastoupené** JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

podpisem tohoto dodatku č.1 pověřen na základě usnesení Rady města Brna na schůzi R9/016 konané dne 25. 1. 2023 Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“)

ve věcech technických je oprávněna jednat:

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

**zastoupena** [REDACTED]

na základě plné moci pověření zaměstnanci:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „technický zástupce objednatele“)

a

**Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.**

se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 024 63 245

DIČ: CZ02463245

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285304998/0300

zapsán dne 3.1.2014 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417

**zastoupen** Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem – jednatele společnosti

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

### I.1

Předmětem dodatku č.1 je úprava lhůt plnění „Části plnění DÚSP-etapa II.“ uvedená v článku IV. odst.1.1 smlouvy o dílo

a úprava ceny díla „Projektové dokumentace DÚSP-II.etapa“ uvedená v článku V. odst.1 smlouvy o dílo.

### I.2

V článku IV. „Čas a místo plnění“ se v odstavci 1.1 „Inženýrská činnost pro získání společného povolení – vyhotovení žádosti a společné povolení“, mění termín následovně: - do **200 dnů** od odevzdání konceptu DÚSP.

V článku V. „Cena díla“ se v odstavci „Cena vypracované projektové dokumentace DÚSP-II. etapa“ mění následovně:

#### **Cena vypracované projektové dokumentace DÚSP – II. etapa:**

cena bez DPH .....	318.400,- Kč
DPH 21 % .....	66.864,- Kč
<b>cena vč. DPH.....</b>	<b>385.264,-Kč</b>

## II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

### II.1

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.

### II.2

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

### II.3

Tento dodatek čl. nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

#### II.4

Tento dodatek č.1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

#### II.5

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

#### II.6

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 přečetly, a že s jejím obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

#### II.7

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady města Brna na schůzi č. R9/016, konaném dne 25. 1. 2023.

V Brně dne ... 14.2.2023



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna


V Brně dne ... 13.2.2023



za Zhotovitele

Ing. Martin Jeřábek

jednatel



za Zhotovitele

Ing. Petr Prokš

jednatel