

## Změnový list č.11

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Změna výztuže betonových mazanin

**KSO:**

**Místo:**

**CC-CZ:**

**Datum:**

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.



**Cena bez DPH**

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

v CZK

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Změna výztuže betonových mazanin

**Místo:**

**Datum:**

**Zadavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem**

SO 01.1	Stavební část	<b>-49 911,32</b>	<b>-60 392,70</b>
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-48 679,72	-58 902,47
		-1 231,60	-1 490,24

## Změnový list č.14

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Kompenzátory UT

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>		
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	
<b>Cena s DPH</b>		<b>CZK</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Kompenzátory UT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

SO 01.1

Stavební část

15 573,28

15 189,00

18 843,67

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

384,28

464,98



## Změnový list č.15

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Změna izolantu kolem žaluzií a pásového okna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).



**Cena bez DPH**

Sazba daně

21,00%

15,00%



**Cena s DPH**

v

CZK

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Změna izolantu kolem žaluzií a pásového okna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

#

Projektant:

Zhotovitel:

#

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

**Náklady stavby celkem**

SO 01.1	Stavební část	<b>19 838,30</b>	<b>24 004,35</b>
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	19 348,77	23 412,02
		489,53	592,33

## Změnový list č.20

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Lávka na střešku

KSO:

Místo:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní

snižovaná

Cena s DPH

v

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Lávka na střešku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem

38 050,93 46 041,63

SO 01.1

Stavební část

37 112,00 44 905,52

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

938,93 1 136,11





## Změnový list č.30

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Zvýšení atiky o 10cm

**KSO:**

**Místo:**

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**CC-CZ:**

**Datum:**

**Cena bez DPH**

Sazba daně

21,00%

15,00%

**DPH základní  
snižovaná**

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Zvýšení atiky o 10cm

**Místo:**

**Datum:**

**Zadavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

**Kód**

**Popis**

**Cena bez DPH [CZK]**

**Cena s DPH [CZK]**

**Náklady stavby celkem**

SO 01.1	Stavební část	<b>39 368,67</b>	<b>47 636,09</b>
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	38 397,22	46 460,64
		971,45	1 175,45



## Změnový list č.31

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - splašková kanalizace

**KSO:**

**Místo:**

**CC-CZ:**

**Datum:**

**Zadavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			
DPH základní	Sazba daně		
snížená	21,00%		
	15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: ZS\_Cakovice\_teplovod

**Stavba:** Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše - splašková kanalizace

Místo: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady stavby celkem

R01	Rekonstrukce stávajících rozvodů	911 939,45	1 103 446,74
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	23 072,07	27 917,20
		<b>935 011,52</b>	<b>1 131 363,94</b>

## Položkový rozpočet

S:	21/31	Dostavba a rozšíření ZŠ Edvarda Beneše
O:	12	Přeložky areálových rozvodů
R:	R01	ZŠ E.Beneše - Rekonstrukce stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**ODPOČTY**

**0,00**

**PŘÍPOČTY**

**883 644,42**

Díl:	1	Zemní práce				
	1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	247,91000	
		Dešť.kanalizace	dl.8,0m hl.-2,5/-3,8 š.1,2m		30,24000	
			dl.8,0m hl.1,0 š.0,8*2		12,80000	
			dl.4,0m hl.-3,8/-3,9 š.1,2m		18,48000	
			dl.4,0m hl.1,5 š.0,8*2		9,60000	
			dl.18,0m hl.-3,9/-4,1 š.1,2m		86,40000	
			dl.18,0m hl.1,5 š.0,8m		21,60000	
			dl.4,0m hl.-4,1/-4,15 š.1,2m		19,80000	
		Stáv.obj.splaš 1	dl.5,0m hl.-4,15/-2,5 š.1,2m		19,95000	
			dl.5,0m hl.-1,5 š.0,8m		6,00000	
		Stáv.obj.splaš 2	dl.6,0m hl.-3,9/-2,5 š.1,2m		23,04000	
			dl.6,0m hl.1,5 š.0,8m		7,20000	
	2	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	247,91000	
	5	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	64,00000	
		Dešť.kanalizace	dl.4,0m hl.-3,8/-3,9 - dvě strany		32,00000	
			dl.18,0m hl.-3,9/-4,1 - dvě strany		16,00000	
			dl.4,0m hl.-4,1/-4,15 - dvě strany		16,00000	
	6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	64,00000	
	7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	247,91000	
	10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	247,91000	
	8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	198,32800	
			80% výkopu určeno k deponii pro budoucí zásypy		198,32800	
	9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,58200	
			20% výkopu určeno k odvozu na skládku		49,58200	
	11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,58200	
	14	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	49,58200	
	12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	198,32800	
	13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	49,58200	
Díl:	8	Trubní vedení				
	x01	08-x01	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	22,00000	
	30	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	22,00000	
	x02	08-x02	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/1000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	4,00000	
	x03	08-x03	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	6,00000	
	25	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	22,00000	
	30	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	22,00000	



## Položkový rozpočet

S:	21/31	Dostavba a rozšíření ZŠ Edvarda Beneše
O:	12	Přeložky areálových rozvodů
R:	R01	ZŠ E. Beneše - Rekonstrukce stávající kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

32	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	4,00000		
30	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x2000 mm	kus	6,00000		
x04x	08-x04	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/150/45° hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	1,00000		
x05	08-x05	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/150° hladké, s hrdlem, červenohnědé	kus	2,00000		
x06	08-x06	Úprava / napojení / dna stávající šachty po odstranění stáv.potrubí - D3, stáv.šachty splaška	soubor	3,00000		

**Díl: 8 Trubní vedení - rekonstrukce stávajících šachet starého objektu**

24	894411121R00	Zřízení šachet z dílců	kus	1,00000		
25	953171002R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,00000		
33	55243347R	Poklop pochozí dle daného typu šachty	kus	1,00000		
36	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	1,00000		
37	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,00000		
38	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000		

**Díl: 96 Bourání konstrukcí**

x07	96-x07	Vybourání stávající šachty	kpl	1,00000		
x08	96-x08	Vybourání stávající kanalizace v trase výkopu	m	52,00000		
4	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,63800		
46	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,97200		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,97200		
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,97200		
49	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	16,97200		
50	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	254,58000		
51	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	16,97200		
52	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,97200		

**Díl: 99 Staveništní přesun hmot**

53	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	91,24760		
----	--------------	---	---	----------	--	--