

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 002/160117/INV**

uzavřený mezi

městem **Prachatice** se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní společností **Zenkl CB, spol. s r.o.**, se sídlem Jírovцова 1866/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28131339, DIČ: 28131339, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka C 19109, zastoupenou Ing. Ondřejem Zenklem, jednatelem společnosti, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., Praha č. účtu [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 002/160117/INV:

**I.
Předmět dodatku**

Smlouva o dílo číslo: č. 002/160117/INV ze dne 23.1.2017 na zpracování kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého náměstí v Prachaticích se mění takto:

I.1

Dosavadní text článku B. odst. gg) specifikace zakázky - přílohy smlouvy č. 002/160117/INV se nahrazuje tímto novým zněním:

gg) Řešena budou stání kontejnerů pro směsný odpad, tříděný odpad, včetně jejich zakrytí a zpevněného příjezdu vývozové techniky ke každému sběrnému místu, dle operativního upřesnění při provádění díla příkazy objednatele bez potřeby uzavírat dodatek smlouvy o dílo v této věci. Předpokládají se kontejnery pro tříděný odpad až čtyř druhů, přičemž se nevylučuje řešení podzemních kontejnerů. V případě podzemních kontejnerů by příslušná část díla byla vždy (z DÚR, z PDSP, z PPD, ze soupisu prací) samostatně vyčlenitelná z důvodu možnosti žádat o finanční podporu (dotaci) na realizaci podzemních kontejnerů.

I.2

Dosavadní text článku D. odst. c) specifikace zakázky - přílohy smlouvy č. 002/160117/INV, se nahrazuje tímto novým zněním:

- c) Svolávání kontrolních dnů nad zpracováním DÚR, PDSP, PPD, včetně poskytnutí elektronické verze díla ve formátu *.pdf v rozlišení 300 dpi, plnobarevně, pro potřebu výkonu autorského dohledu autorem studie s pozváním autora a objednatele v dostatečném časovém předstihu nejméně 7 dnů. Kontrolní dny budou konány na MÚ Prachatice v termínech předem odsouhlasených příslušným zástupcem objednatele. Při vlastní kontrole zhotovitel předloží dílo v plnobarevných výtiscích. Kontrolní dny budou svolány alespoň jednou v průběhu rozpracovaného každého dílčího plnění díla (DÚR, PDSP, PPD) a jednou před dokončením každého dílčího plnění díla tak, aby před jeho dalším využitím a předáním objednateli mohl autor provést finální kontrolu a zhotovitel mohl odstranit autorem zjištěné případné nedostatky. V případě takového operativního požadavku autora předloží zhotovitel dílčí plnění díla autorovi ke kontrole také po dokončení každého dílčího plnění díla. Kontrolní dny pro potřebu výkonu autorského dohledu autorem studie lze spojit s kontrolními dny dle písm. b).

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 002/160117/INV ze dne 23.1.2017, včetně specifikace zakázky - přílohy smlouvy č. 002/160117/INV, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zpřístupněním i s uveřejněním dodatku smlouvy v jeho plném znění, jakož i všech jednání s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup a uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 22.5.2017.


V Prachaticích dne 30.5.2017



Zhotovitel

Ing. Ondřej Zenkl, jednatel

ZENKL O. S. R. O.



Objednatel

Ing. Martin Malý, starosta města