

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/084/P/SoD/14
č. (N 106/14)14187

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Čelákovice

číslo projektu 521 553 0011

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel,
Ing. Radek Maděříč, technický ředitel na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 se upravuje takto:

1) V čl. I. se vypouští původní text:

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Pöyry Environment a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavlem Kutálkem, předsedou představenstva nebo

Ing. Radkem Maděříčem, prokuristou

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

ZHOTOVITEL:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel,

Ing. Radek Maděříč, technický ředitel na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1. se mění:

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 5.6.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2017.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 5.6.2014, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2020.“

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bod c) vypouští text:

„bod B - 2) do 20.02.2015“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„bod B - 2) do 20.02.2015,
bod B - 2) – nová stanoviska..... do 90 dnů od písemného vyrozumění zhotovitele o
zajištění smluvního vztahu objednatele s Povodím Labe s.p. .“*

4) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„bez DPH 578.000,- Kč,

(slovy : pětsetšedesátosmtisíc Kč)

DPH 21% 121.380,- Kč

včetně DPH 699.380,- Kč,

(slovy : šestsetdevadesátdevěttisíctřistaosmdesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

- A.....20.000,- Kč bez DPH,
- B - 1)240.000,- Kč bez DPH,
- B - 2)80.000,- Kč bez DPH,
- C - 1)50.000,- Kč bez DPH,
- C - 2)30.000,- Kč bez DPH,
- D.....108.000,- Kč bez DPH,
- E.....20.000,- Kč bez DPH,
- F - hodinová sazba 500 ,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....30.000,- Kč bez DPH,

kteřá bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH 635.000,- Kč,

(slovy : šestsettřicetpěttisíc Kč)

DPH 21% 133.350,- Kč

včetně DPH 768.350,- Kč,

(slovy : sedmsetšedesátosmtisíctřistapadesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

- A.....20.000,- Kč bez DPH,
- B - 1)240.000,- Kč bez DPH,
- B - 2)80.000,- Kč bez DPH,
- B - 2) - nová stanoviska.....57.000,- Kč bez DPH,
- C - 1)50.000,- Kč bez DPH,
- C - 2)30.000,- Kč bez DPH,
- D.....108.000,- Kč bez DPH,
- E.....20.000,- Kč bez DPH,
- F - hodinová sazba 500 ,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....30.000,- Kč bez DPH,

kteřá bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14187 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 28.5.2014 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne 2017

V Brně dne 2017

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel na základě
pověření ze dne 15. 11. 2016

.....
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel na základě
pověření ze dne 15. 11. 2016

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Přístaviště Čelákovice						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 17.5.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Navýšení prací (obnova stanovisek) z důvodu dlouhotrvajícího majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodím Labe, s.p.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Projektová dokumentace "Přístaviště Čelákovice" pro projednání společného územního a stavebního povolení 09/2014 (revize 02/2015)				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			17.5.2017	
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Čelákovice" projektovou dokumentaci pro projednání společného územního a stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/084/P/SoD/14, (N 106/14) 14187. Objednateli jsou odevzdány body A., B.1 a B.2 SoD tj. projektová dokumentace se zpracováním připomínek ze zajištěných stanovisek a vyjádření DOSS. Pro projednání a získání společného územního a stavebního povolení dle uzavřené SoD je nutné doložit smlouvu o právu provést stavbu mezi ŘVC ČR a Povodím Labe. Majetkoprávní spor mezi investorem a Povodím Labe, s.p. je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Za dobu řešení tohoto sporu došlo k propadnutí většiny stanovisek, které byly k záměru vydány a je zapotřebí je zaktualizovat. Za opětovné zajištění stanovisek Zhotovitel žádá o uzavření cenového dodatku na tyto práce. Přílohou ZL je výpočet požadované ceny, která je v místě i čase obvyklá. Nutnost získání aktualizace stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby. S/ŘVC/084/P/SoD/14 uzavřená v roce 2014 má v článku VII "termín a místo plnění" konečný termín plnění do roku 2017, vlivem majetkoprávního sporu, během kterého nebylo možné postoupit v přípravě, není možné tento konečný termín dodržet, proto je navržen posun konečného termínu plnění.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 57.000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 578.000,- Kč bez DPH činí 9,86%</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i> b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i> c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení díla. Původní termín 31.12.2017 byl posunut až do 31.12.2020 (do předpokládaného možného konce realizace této stavby)
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	578.000,- Kč	
Cena SoD po změně	635.000,- Kč	
jedná se o změnu o 9,86 %	57.000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Není relevantní

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/084/P/SoD/14</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : B.2 - nová stanoviška</i>	<i>57.000,- Kč</i>	<i>2017</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Eva Pytlová</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	

Přístaviště ČelákovicePříloha č.2 k ZL - Rozpis ceny

Pro zhotovení čístopisu projektové dokumentace k vydání územního a stavebního povolení pro stavbu Přístaviště Čelákovice“ bod C-1) SoD č. S/ŘVC/084/P/SoD/14 je nutné zajistit nová stanoviska dle bodu B-2) SoD:

- aktualizace stávajících sítí (celkem 25 organizací), jejichž vyjádření jsou již nyní propadlá, příprava žádostí a situací, úhrada plateb za vyjádření
- kontrola vydaných stanovisek pro PD Přístaviště Čelákovice a PD Přístaviště Čelákovice - IO 05 Vodovodní řad, příprava podkladů pro aktualizaci nových stanovisek

předpoklad 54 hodin práce á 500,-/hodcena **27.000,- Kč**

- aktualizace revize projektové dokumentace pro projednání dle předaných podkladů sítí a požadavků stavebního úřadu

předpoklad 50 hodin práce á 600,-/hodcena **30.000,- Kč**

cena celkem 57.000,- Kč

V Praze 16.5.2017

Vypracovala:

