

Dodatek č. 3

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

TDS údržbových prací 2021-22,

číslo smlouvy objednatele: 08PU-002876, číslo smlouvy konzultanta: CH/51/2021/TDS,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007, uzavřené dne 20.09.2021 dle **Rámcové dohody**

na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Objednatel:

Společnost „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 25. 8. 2020 ve znění Dodatku č. 2 ze dne 5. 10. 2021, se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zastoupená Společníkem a Správcem společnosti:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupený: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále též „**Společník 6**“ nebo „**Správce**“)

Ostatní Společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

Zapsaný do obchodního rejstříku:

Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

463 47 488

CZ46347488

akciová společnost

vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 785

Zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 1“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaný do obchodního rejstříku:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

452 72 891

CZ45272891

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1458

Zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 2“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaný do obchodního rejstříku:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

251 03 431

CZ25103431

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 4524

Zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 3“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená: [REDACTED]

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIČ:

CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: [REDACTED]

(dále též „**Společník 5**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2021 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 08PU-002876, číslo smlouvy konzultanta: CH/51/2021/TDS, s právní účinností ode dne 20. 9. 2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, jejímž předmětem byla realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**TDS údržbových prací 2021-22**“ realizovanou dle **Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020**, ev. č. 01PU-004930 (Dále jen „Zakázka“) a následně dne 02.03.2022 Dodatek č. 1, dne 22.08.2022 Dodatek č. 2.
2. Za účelem realizace Zakázky se výše popsaní Společníci sdružili ve společnost s názvem „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 25. 08. 2020 uzavřené v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona čis. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna bodu č. 1 Článku III. Doba a místo plnění

Původní znění bodu 1 Článku III. Doba a místo plnění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: dle termínů stanovených v jednotlivých výzvěch k plnění.

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu 12 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

Původní znění bodu 1 Článku III. Doba a místo plnění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: dle termínu stanovených v jednotlivých výzvách k plnění.

předpokládaný termín dokončení prací: do 31.12.2022 nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění bodu 1 Článku III. Doba a místo plnění dle Dodatku č. 3:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: dle termínu stanovených v jednotlivých výzvách k plnění.

předpokládaný termín dokončení prací: do 30.03.2023 nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu rozsahu a době realizace aktuálně řešených zakázek údržbových prací, na nichž Konzultant poskytuje své Služby. Prodloužení doby plnění je nezbytné z důvodu zajištění kontinuity poskytování Služeb a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů Objednatele.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.10
14:04:26 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 13.03.2023 9:00:27 +01:00