

DODATEK Č. 8**ke smlouvě o dílo č. 31/I, N/956442,403441/2020/6,75 ze dne 02.11.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Statutární orgán: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jan Plechatý, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupená [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo „Dobranovský potok, ř. km 11,78 – 13,58“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021, dodatku č. 2 ze dne 5. 5. 2021, dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2021, dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2021, dodatku č. 5 ze dne 25. 2. 2022, dodatku č. 6 ze dne 8. 4. 2022 a dodatku č. 7 ze dne 30. 11. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 11,78 – 13,58“, evidenční číslo zakázky: S956/2020/042 (dále jen „*smlouva*“).
2. Z důvodu stále probíhající inženýrské činnosti, kdy zhotovitel ještě neobdržel všechna potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí ze strany obce Sloup v Čechách a dosud nezavřených všech smluv - souhlas s údržbou, opravou pro dočasné zábory z důvodu probíhajícího rozhodnutí (souhlasu) o dělení pozemků, které bylo vydáno jen pro pozemky v soukromém vlastnictví. Pro pozemky ve vlastnictví obce požaduje stavební úřad zajištění plné moci mezi obcí Sloup v Čechách a objednatele a z důvodu výzvy Městského úřadu Nový Bor ze dne 9. 2. 2023, č.j. MUNO 7501/2023, kterou jsou vyžádány další závazná stanoviska.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla.

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 1, a to dílčí plnění d2), který nově zní takto:

*„d2) inženýrská činnost na základě podmínek určených v budoucí výjimce zvláště chráněných druhů budou tyto podmínky zapracovány do PD – termín odevzdání **nejpozději do 30. 4. 2023.**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedokončené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
[redacted]
VRV a.s.