

# Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2016 (č. zhotovitele S2016/22)

## 1.)

1.1. Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod  
Sídlo : Uherský Brod, Nivnická 1781, PSČ 688 01  
Statutární orgán : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy  
b) ve věcech technických : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy  
  
IČ : 14450437  
DIČ : CZ14450437,neplátcí DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 18032721/0100  
Tel. / Fax : 572 622 900  
E-mail : [spsoa@spsoa-ub.cz](mailto:spsoa@spsoa-ub.cz)  
[rsmid@spsoa-ub.cz](mailto:rsmid@spsoa-ub.cz)

1.2. Zhotovitel : 3V & H, s.r.o.  
Sídlo : Praksická 2495, Uherský Brod, PSČ 688 01  
Statutární orgán : Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti  
b) ve věcech technických : Ing. Milan Velecký, jednatel společnosti  
  
IČ : 46992715  
DIČ : CZ46992715  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka v Uh. Brodě  
Číslo účtu : 36900721/0100  
Tel. / Fax : 572 633 894/5726 631 074  
E-mail : [3vah@3vah.cz](mailto:3vah@3vah.cz)

- 2.) Objednatel a zhotovitel spolu dne 24.8.2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele S2016/22 (dále též jen „**Smlouva**“). Za účelem změny rozsahu díla a s tím související ceny díla se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „**Dodatek**“):

A) V článku 4. Smlouvy („Cena za dílo“) se mění bod 4.2. tak, že nově zní:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Dle nabídkového rozpočtu a Smlouvy	.....	6,999.999,- Kč (bez DPH)
Dle změnového listu ZL č.01	.....	98.420,- Kč (bez DPH)
<b>Cena celkem</b>	.....	<b>7.098.419,- Kč (bez DPH)</b>
<b>DPH</b>	.....	<b>1.490.668,- Kč DPH 21 %</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	....	<b>8,589.087,- Kč (včetně DPH)</b>


(slovy: **osm milionů pětsetosmdesátdevět tisíc osmdesát sedm korun českých**)

- 3.) Nedílnou součástí tohoto Dodatku (a jeho prostřednictvím i Smlouvy) je Příloha č. 5 – Změnový list číslo: ZL č.01, který je pevně připojen k vyhotovením tohoto Dodatku. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uh. Brodě dne 17.5.2017

V Uh. Brodě dne 17.5.2017

Objednatel:



  
.....  
PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

Zhotovitel:



  
.....  
Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti

**Název akce: „SPŠ a OA Uherský Brod – výstavba školního hřiště“**

**Změnový list**

číslo: **ZL č. 01**

zpracovaný v souladu s

„Pravidly pro projednávání a schvalování změn staveb ZK“

- 1. Objekt a oddíl stavby:** SO 01 Oplocení
- 2. Zpracovatel změnového listu :** 3V&H, s.r.o., Neradice 2324, 688 01 Uh. Brod
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**
- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 3.1.- Koordinační jednání: | KJ ze dne 20.3.2017, bod č.1,2,3. |
| Koordinační jednání:       | KJ ze dne 4.4.2017, bod č.1       |

---

**4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:**

**4.1. Příčiny změny, zdůvodnění**

4.1.1. V průběhu realizace stavby vyvstal ze strany investora požadavek na změnu provedení oplocení sportovního areálu. Důvodem změny je skutečnost, že od doby zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, došlo k výraznému navýšení počtu zahraničních dělníků, zaměstnaných ve Slovácích strojírnách. Tito dělníci jsou ubytováni v objektu, který je prostorově zapuštěn do areálu školy. V době osobního volna dochází narušování vlastnických hranic a nerespektování zákazu vstupu do prostor školy.

**4.2. Popis změny**

4.2.1. V projektové dokumentaci je navrženo pletivové oplocení, které je pro nepovolané osoby snadno překonatelné. Na základě požadavku investora a po projednání s AD je navržena změna na rámové svařované z EUROPPANELU.

**5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:**

- 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 1)  
5.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 2).

**6. Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce.

Výše uvedené soubory prací a činností jsou pro zhotovitele **vícepráce**, které nebylo možno v průběhu zpracování cenové nabídky ani prohlídkou stavby v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací předpokládat.

6.2. Cenová nabídka zpracovaná firmou dle podkladu od generálního projektanta v členění:

- 6.2.1. Dopady změny dle bodu 4.2.1  
znamená **navýšení** nákladů ve výši 98.420,00,- Kč bez DPH, tj. Kč vč. DPH.

**Úpravou dochází k navýšení celkové ceny díla vč. DPH, a to o 119.088,00,- Kč vč. DPH**

Souhlasím

Datum: 16.5.2017

Tomáš Mandínek  
zpracovatel ZL

Souhlasím

Datum: 16.5.2017

Ing. Milan Velecký  
zástupce ve věcech technických

## 7. Disponibilní finanční zdroje:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	98.420,00	119.088,00

## 8. Stanovisko GP:

### 8.1. Popis souladu s normami

Veškeré technické řešení dle návrhu GP je **plně v souladu** s platnými normami.

### 8.2. Popis souladu a nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

Vzhledem k zjištěným skutečnostem na stávající technologii v průběhu realizace, změnovým listem **dochází ke změně a úpravě technologie a rozsahu provádění**, tak aby byly dodrženy technické parametry a užité vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby.

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění nejefektivnější a nejekonomičtější technické řešení a následně zpracoval výkaz výměr nutných úprav a opatření.

Souhlasím

Datum: 16.5.2017

Ing. Hynek Pavlacky  
GP

## 9. Stanovisko TDS:

9.1. Uvedené změny technického řešení byly GP doplněny do projektové dokumentace. Proto **dochází ke změně a úpravě technologie a rozsahu provádění**, tak aby byly dodrženy technické parametry, užité vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby.

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce (v souladu s HMG stavby) avšak **má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku 4. Odst 7. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.


9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se **stavebním povolením, smlouvou o dílo na dodávku stavby, investičním záměrem**.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

TDS doporučuje mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit.**

**Souhlasím**


Datum: 16.5.2017

  
\_\_\_\_\_  
Radek Malina  
TDS

**10. Stanovisko investora:**

**Souhlasím**

Datum: 16.5.2017

  
\_\_\_\_\_  
Odpovědný zástupce, pověřený  
výkonem funkce investora





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>ZL č.1</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		<b>SKP</b>	
<b>01</b>	<b>Ovál</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>16/22</b>	<b>SPŠ OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	3 V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	98 420	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	98 420	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	98 420	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	98 420	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	98 420 Kč
DPH	21,0 %	20 668 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>119 088 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	16/22 SPS OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště	Rozpočet :
Objekt :	01 Ovál	ZL č.1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	98 420	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>98 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 420	0
Oborová přírážka	0	0,0	98 420	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	98 420	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	98 420	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 420	0
Provoz investora	0	0,0	98 420	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	98 420	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 420	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>16/22 SPŠ OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>01 Ovál</b>	ZL č.1



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767-NC01	Oplocení Europanel	soubor	1,00	350 354,00	350 354,00
2	767-NC02	Původní oplocení	soubor	1,00	-251 934,00	-251 934,00
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>98 420,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>15009</b>	<b>Oplocení původní</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Ovál</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>16/22</b>	<b>SPS OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	3 V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-251 934	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-251 934	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-251 934	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-251 934	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			-251 934 Kč
DPH	21,0 %			-52 906 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-304 840 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	16/22 SPS OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště	Rozpočet :	15009
Objekt :	01 Ovál	Oplocení původní	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-251 934	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-251 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-251 934	0
Oborová přírážka	0	0,0	-251 934	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-251 934	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-251 934	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-251 934	0
Provoz investora	0	0,0	-251 934	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-251 934	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-251 934	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	16/22 SPS OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště	Rozpočet: 15009
Objekt :	01 Ovál	Oplocení původní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,8 m,napínací drát	m	-281,00	120,00	-33 720,00
2	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	-3,00	1 000,00	-3 000,00
3	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	-1,00	1 500,00	-1 500,00
4	31327102	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 1800 mm	m	-281,00	450,00	-126 450,00
5	31478201	Drát napínací POZ pr.drátu 3,15 mm	m	-885,15	10,00	-8 851,50
6	31479010	Napínací strojek - žárový zinek	kus	-24,00	30,00	-720,00
7	55346338	Branka jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m, výplň svařovaná síť 5x5 cm	kus	-3,00	1 500,00	-4 500,00
8	55346444	Sloupky z ocelových trubek 48/1,5mm 255cm	kus	-96,00	550,00	-52 800,00
9	55346463	Sloupky rohové 48/1,5mm 255 cm	kus	-14,00	650,00	-9 100,00
10	55346470	Vrata ocelová s ocelovými sloupky 330x205 cm	kus	-1,00	7 500,00	-7 500,00
11	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	-2,53	1 500,00	-3 792,95
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-251 934,45</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>15009</b>	<b>Oplocení europanel</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Ovál</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>16/22</b>	<b>SPS OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	3 V&H,s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	28 380	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	321 974	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	350 354	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	350 354	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	350 354	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		350 354 Kč
DPH	21,0	%		73 574 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>423 928 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	16/22 SPŠ OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště	Rozpočet :	15009
Objekt :	01 Ovál	Oplocení europanel	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	28 380	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	321 974	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>28 380</b>	<b>321 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	350 354	0
Oborová přírážka	0	0,0	350 354	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	350 354	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	350 354	0
Zařízení staveniště	0	0,0	350 354	0
Provoz investora	0	0,0	350 354	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	350 354	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	350 354	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	16/22 SPS OA Uherský Brod - výstavba školního hřiště	Rozpočet: 15009
Objekt :	01 Ovál	Oplocení europanel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	348121121R00	Osazování plotových desek 200/50/2500 mm	kus	110,00	258,00	28 380,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>28 380,00</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
2	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	281,00	139,05	39 073,05
3	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
4	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m <sup>2</sup>	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
5	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	9,09	1 500,00	13 630,20
6	55342372	Sloupek plotový EURO 1 ZN 3000 mm+4 obj	kus	110,00	764,10	84 051,00
7	55342406	Plotový panel EURO-M ZN výška 1530 mm	kus	110,00	917,55	100 930,50
8	55346338R	Branka 3D jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m vč sloupků	kus	3,00	5 910,00	17 730,00
9	55346470R	Branka 3D dvoukřídlá 2030/3500 vč sloupků	kus	1,00	13 104,00	13 104,00
10	55346484	Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 20 cm	kus	110,00	74,70	8 217,00
11	59233174	Deska plotová podhrabová 200x50x2500mm	kus	110,00	370,35	40 738,50
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>321 974,25</b>