



DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DíLO)

číslo smlouvy Objednatele: **16PT-000980/20**

číslo smlouvy Konzultanta: **2020/ŘSD/04 (20-177)**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7089

Název související veřejné zakázky:

**„720-I/67 KARVINÁ – OBCHVAT, VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU
A KOORDINÁTORA BOZP“**

uzavřené na základě Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu, číslo dohody 01UK-003763

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel.:

[redacted]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel.:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. INFRAM a.s.

se sídlem

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

Zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupenou:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel.:

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

*jako správce společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
na základě Dodatku č.1 ze dne 25.05.2020*

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

Zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupenou:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

*jako společník společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
na základě Dodatku č.1 ze dne 25.05.2020*

(dále jen „**Konzultant**“)

(**Objednatel** a **Konzultant** společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

v tomto znění:

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 04. 2020 Prováděcí smlouvu č. smlouvy Objednatele: 16PT-000980/20, č. smlouvy Konzultanta 2020/ŘSD/04 (20-177), (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Konzultanta spočívající ve výkonu nezávislého technického dozoru investora (asistenta správce stavby) a koordinátora BOZP pro stavbu „I/67 Karviná-obchvat“, přičemž podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy. Dále Smluvní strany uzavřely dne 25. 05. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo ke změně osoby správce ve společnosti „PGP/INFRAM – RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“ pro předmětnou veřejnou zakázku.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti s posunutím Doby pro dokončení stavby „I/67 Karviná-obchvat“ o 182 dnů (tj. do 11. 01. 2024) a posunutím Doby pro uvedení do provozu o 183 dnů (tj. do 16. 07. 2023) a nutností zajištění výkonu nezávislého technického dozoru investora (asistenta správce stavby) a koordinátora BOZP po celou dobu trvání stavby. Změna závazku spočívá v prodloužení Doby plnění a navýšení Ceny za poskytované služby dle Smlouvy, a to vše za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Na navýšení Ceny za poskytované služby se Smluvní strany dohodly s ohledem na nutnost navýšení členů odborného týmu technického dozoru investora (asistenta správce stavby) na vybraných pozicích, přičemž konkrétní změna je patrná z přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytované služby dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění Článek II. odst. 1. následovně:

Původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 42 828 000,00 Kč

DPH: 8 993 880,00 Kč

včetně DPH: 51 821 880,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 45 447 840,00 Kč

DPH: 9 544 046,40 Kč

včetně DPH: 54 991 886,40 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení Článku II. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

- 1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění Článek III. odst. 1. následovně:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: současně se zahájením stavebních prací stavby „I/67 Karviná – obchvat“ na základě písemné výzvy.

*předpokládaný termín dokončení prací: **42 měsíců od zahájení stavebních prací**
(po dobu realizace stavby, tj. 38 měsíců + 4 měsíce pro dokončení a administraci)*

specifikace případných etap: netýká se

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: současně se zahájením stavebních prací stavby „I/67 Karviná – obchvat“ na základě písemné výzvy.

*předpokládaný termín dokončení prací: **48 měsíců od zahájení stavebních prací**
(po dobu realizace stavby, tj. 44 měsíců + 4 měsíce pro dokončení a administraci)*

specifikace případných etap: netýká se

Ostatní ustanovení Článku III. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.



Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1 – Rozpis služeb.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Příloha č. 1

Rozpis služeb

