

## DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
" Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora"

### Smluvní strany:

**objednatel:** Město Kutná Hora  
**se sídlem:** Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora  
**IČ:** 00236195  
**DiČ:** CZ00236195  
**Zastoupen:**  starosta města

a

**zhotovitel:** ROKOS STAVBY s.r.o.  
**se sídlem:** Trnková 1816, 286 01 Čáslav  
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205365  
**IČ:** 29414431  
**tel.**   
**Zastoupen:** 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.9.2021.

I.

Tímto Dodatkem se mění čl. 2, odst. 2.2 Smlouvy a zní takto:

### Článek 2. Místo a doba plnění díla

2.2 Termíny realizace díla - stavby:  
původní termín výstavby 3/2022 - 28.2.2023  
se tímto prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek **do 17.4. 2023**

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
4. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. R/202/23 ze dne 22.2.2023



5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V Kutné Hoře dne 28.2.2023.

V Čáslavi dne 28.2.2023.

