

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo pro akci

„Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu“

I.

Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

se sídlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Mgr. Rostislavem Galiou, ředitelem školy

IČO: 64628183

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Rostislav Galia, tel.: [REDACTED] Bc. Ivana Ivánková, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: JaTu stavby, s.r.o.

se sídlem: Zengrova 15, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupena: Ing. arch. Janem Tulingerem - jednatelem

IČO: 06669476

DIČ: CZ06669476

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72853

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ondřej Sumara, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2022 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách.

II. Změna smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „**Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu**“ takto:

1. V článku IV. odst. 1 **Doba a místo plnění se mění**. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **201 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a převzato objednatelem

2. V článku V. odstavec 1 **Cena za dílo se mění celková cena**. Důvodem změny celkové ceny je rozšíření zakázky formou víceprací, především se jedná o zvýšení rozsahu prací HSV a PSV (sanace základové spáry, výztuže, podhledy, elektroinstalace, omítky ve výtahové šachtě), viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
9 353 301,02 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů tři sta padesát tři tisíc tři sta jedna korun českých dva haléře)

Nové znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
9 940 931,92 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů devět set čtyřicet tisíc devět set třicet jedna korun českých devadesát dva haléřů)

VP dle dodatku 906 309,26 Kč bez DPH
MP dle dodatku -318 678,36 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

V Ostravě dne: 27.2.2023



za zhotovitele
Ing. arch. Jan Tulinger - jednatel
společnosti JaTu stavby s.r.o.

Přílohy: změnový list

V Ostravě dne: 27.2.2023



za objednatele
Mgr. Rostislav Galia, ředitel školy

Základní škola, Ostrava-Poruba,
Čkalovova 942, příspěvková organizace
Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 64628183, tel.: 596 925 473
-1-