

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ SO - 4205**

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupena: MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Adresa elektronické pošty: [REDAKCE]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B
vločka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STAPRO s. r. o.**
název: STAPRO s. r. o.
se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice
IČO: 13583531
DIČ: CZ699004728
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupena: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, sp. zn. C 148

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tento

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o licenční smlouvě (dále jen „**Dodatek**“)**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem Dodatku je změna rozsahu dodávaného rozšíření informačního systému.

2. ZMĚNY SMLOUVY

1) Dodatek mění čl. IX odst. 1 smlouvy, který nově zní:

Článek IX – Cena díla, cena licence

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo dle této Smlouvy a cenu Licencí v celkové výši 10 131 072,00 Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této Smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré práce, služby a výkony nutné k řádnému provedení poptávaného plnění a užívání Díla a ASW.

Celková cena se skládá z následujících dílčích cen za jednotlivé etapy:

Dílčí část - etapa	Cena bez DPH
Etapa 1 – Milník č.2 (obsahuje milník číslo 1 a 2)	1 750 000,00
Etapa 2 – Milník č.4 (obsahuje milník číslo 3 a 4)	8 381 072,00

2) Dodatek mění Přílohu č. 2 smlouvy, která nově zní:

Příloha č.2 Seznam poskytnutého ASW

Kód	Položka	Počet
INTU01-070xC	KKC - Sdílení patientské dokumentace mezi ZZ	1,00
INTU01-100xC	KKC - Přehled dostupnosti volných lůžek ZZ	1,00
INTU01-110xC	KKC - Avízo o převozu pacienta, svolání urgentního příjmu	1,00
INTU01-310xC	KKC - NIS - konektor (Napojení NIS STAPRO do TransMISE)	1,00
NKSE01-206xC	FE - Spol. části - nástroj pro hromadný export KU	1,00
NKSE01-207xC	FE - Spol. části - odesílání SMS a mailů	1,00
NKSE01-643xC	FE - FormDesigner	1,00
NKSE01-652xC	FE - EZD	1,00
NKSE01-653xC	FE - ZEP	1,00
NKSE01-681xC	FE - ePoukaz	1,00
NKSE01-682xC	FE - eOčkování	1,00
NLBL01-014xC	FONS Openlims - WebLIMS	1,00
NLSA01-002xC	FONS Akord - DIET - patientské stravování	1,00
NLSA01-850xC	FONS Akord - DIET - licence	7,00
DITO11-001xC	Doprava	1,00
INTU11-500xC	PP - FONS Portál pacienta	1,00
INTU11-400xC	FONS Webdiář RES ASW	1,00

Poskytnuté ASW „Doprava (DITO11-001xC)“ je poskytnuto v následujícím rozsahu, který je součástí ceny díla:

Položka	Počet
Našeptávač adres vývoj	1,00

Našeptávač adres implementace do FE	1,00
IS ZDS – licence pro jedno IČP	1,00

3) Dodatek mění Přílohu č. 3 smlouvy, která nově zní:

Příloha č.3 Cena

Celková cena:

Položka	Hodnota
Nabídková cena dle Smlouvy o Dílo v Kč bez DPH	10 131 072,00
DPH 21 %	2 127 525,12
Celková nabídková cena (v Kč s DPH)	12 258 597,12

Celková cena se skládá z následujících dílčích cen za jednotlivé etapy:

Dílčí část	Cena bez DPH
Etapa 1 – Milník č.2 (obsahuje milník číslo 1 a 2)	1 750 000,00
Etapa 2 – Milník č.4 (obsahuje milník číslo 3 a 4)	8 381 072,00

4) Smluvní strany dále prohlašují, že při fakturaci ceny Díla došlo k administrativnímu pochybení, ke kterému smluvní strany shodně uvádějí následující. Zhotovitel vyfaktoval objednateli za Etapu č. 2 částku 8 381 072 Kč bez DPH, zároveň zhotovitel vyčíslil v příloze faktury č. 22205137 cenu nerealizované části – položka Doprava – na 538 200 Kč bez DPH. Mezi cenou ve znění tohoto dodatku č. 1 a rozdílem mezi cenou ve znění smlouvy před uzavřením dodatku a cenou položky Doprava vznikl rozdíl ve výši 30 000 Kč, který by zhotovitel teoreticky mohl objednateli fakturovat. K tomuto rozdílu smluvní strany shodně uvádějí, že zhotovitel na fakturování dotčených 30 000 Kč bez DPH nemá právo ani nárok, neboť tento rozdíl vznikl administrativním pochybením při skládání ceny a fakturaci této ceny. Cena za Etapu č. 2 je 8 381 072 Kč bez DPH a Zhotovitel není oprávněn za danou etapu účtovat cokoliv nad tuto částku, a to ani kdykoliv v budoucnu.

Dále smluvní strany prohlašují, že v rámci fakturace Zhotovitel provedl zaokrouhlení fakturované částky o 0,02 Kč – tuto částku nebude zhotovitel v budoucnu objednateli jakkoliv dofakturovat. Uvedené zaokrouhlení nezbavuje smluvní strany povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících daňové povinnosti.

3. ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- a. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- b. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- c. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.