

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 8

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| | |
|---|---|
| Objednatel č.1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| | |
|---|---|
| Objednatel č.2: | Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 |
| Zastoupen: | |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Adresa: | Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

| | |
|--|--|
| Zhotovitel : | Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů |
| Sídlo: | Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové |
| Zastoupen: | |
| Účastníci společnosti (sdružení) : | |
| 1. | Sídlo: K Labi 111, 500 11 Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: CZ5707120870 |
| 2. | RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957 |
| 3. | Sídlo: Albertova 643/11, 500 02 Hradec Králové IČO: 73660914 |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | |
| Telefon: | |
| E-mail : | |
| ID DS: | yha9ftx |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, pobočka Hradec Králové |
| Číslo účtu: | |
| IČO: | 18844031 |
| DIČ: | CZ5707120870 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsána v OR |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. objednatele 641-2018-514101, č. zhotovitele 116/2018.

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavý; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavý

Předmět dodatku

KoPÚ Holohlavý – méněpráce – bod 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM a změna ceny díla z důvodu méněprací

Odůvodnění

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ Holohlavý – termín plnění do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu do katastru nemovitostí (2022), pokud není z technických důvodů možné tento termín splnit bude provedeno nejpozději do 30.9. (2023)

- Méněpráce v rozsahu 28 MJ
- Změna ceny díla z důvodu méněprací ve výši 22.400,- Kč bez DPH

Hodnota méněprací 22.400,- Kč bez DPH

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Holohlavý (dodatek č. 7)

| | |
|---|----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 624.900,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 269.500,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 37.000,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 64.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 995.400,- Kč |
| DPH 21% | 209.034,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.204.434,- Kč |

Nová cena díla KoPÚ Holohlavý (ve znění Dodatku č. 8):

| | |
|---|-----------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 624.900,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 269.500,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 37.000,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 41.600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 973.000,- Kč |
| DPH 21% | 204.330,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1.177.330,- Kč |

Původní cena díla KoPÚ Holohlavý a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 7

| | |
|---|-----------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1.336.120,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 686.800,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 87.600,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 72.000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2.182.520,- Kč |
| DPH 21% | 458.329,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2.640.849,20 Kč |

Nová cena díla KoPÚ Rodov a KoPÚ Holohlavý (rekapitulace) - dodatek č. 8

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1.336.120,- Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 686.800,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 87.600,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 49.600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2.160.120,- Kč |
| DPH 21% | 453.625,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2.613.745,20 Kč |

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravených tímto dodatkem činí 22.400,- Kč bez DPH, což je 0,893 % původní hodnoty závazku.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (vícepráce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méněpráce) činí 360.000,- Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 (vícepráce) činí 37.000,- Kč bez DPH, tj. 1,48 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 (méněpráce) činí 26.000,- Kč bez DPH, tj. 1,04 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 (vícepráce a méněpráce) činí 6.500,- Kč bez DPH, tj. 0,26 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Předmětné méněpráce řešené dodatkem č. 8 nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Smlouva – dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 8 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic ČR

08.03.2023 14:52:50

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

Datum: 2023.02.27 09:05:29 +01'00'

Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 8

KoPÚ HOLOHLAVY

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | |
| 3.4.1. | | | | | 30.3.2019 |
| | | | | | |
| 3.4.2. | | | | | 30.5.2019 |
| 3.4.3. | | | | | 30.6.2019 31.12.2019 |
| | | | | | 0 |
| 3.4.4. | | | | | 31.6.2019 |
| 3.4.5. | | | | | 30.9.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 624.900 | 30.11.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | |
| 3.5.1. | | | | | 30.4.2020 |
| 3.5.i.a) | | | | | |
| 3.5.i.b) | | | | | |
| 3.5.i.c) | | | | | |
| 3.5.2. | | | | | 30.8.2021 |
| 3.5.3. | | | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 269.500 | |
| 3.6. | Mapové dílo | | | | |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) | | | | |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4) |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-----------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 973.000 |
| DPH 21% v Kč | 204.330 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1.177.330 |

KoPÚ RODOV, vč. ucelené části k.ú. HOLOHLAVY

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|----|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole | | | | | 30.3.2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | | | | | |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | | | | | 30.5.2019 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | | | | | 30.6.2019 30.11.2020 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | | | | | 0 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | | | | | 31.6.2019 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | | | | | 30.09.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | 711.220 | 30.09.2019 |
| 3.5. Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení | | | | | |
| 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | | | | | |
| 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | | | | | 31.5.2020 |
| 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | | | | | |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | | | | | 30.08.2021 |
| 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | | | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | 417.300 | |
| 3.6. Mapové dílo | | | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | |
| 3.7. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 1) | | | | | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4) |
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 711.220 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 417.300 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 50.600 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 8.000 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1.187.120 |
| DPH 21% v Kč | 249.295,20 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1.436.415,20 |

KoPÚ Holohlavý; KoPÚ Rodov

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1.336.120 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 686.800 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 87.600 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 49.600 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2.160.120 |
| DPH 21% v Kč | 453.625,20 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2.613.745,20 |

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic ČR
08.05.2023 14:53:52

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

Datum: 2023.02.27 09:06:00 +01'00'

Geoplan Hradec Králové

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.