

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 10.3.2023

(dále jen „dodatek“)

#### I. Smluvní strany

##### 1. Domov Odry, příspěvková organizace

se sídlem: Hranická 410/56, Odry, 742 35  
zastoupena: Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou  
IČO: 48804894  
DIČ: CZ48804894 neplátce DPH  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: ██████████

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 856

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavlína Koláčková, tel.: ██████████

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Obchodní firma PRINEX GROUP s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry  
zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem  
IČO: 26818841  
DIČ: CZ26818841  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: ██████████

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C27600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Balšínek, tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.3.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž účelem je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný a bezpečný průběh realizace stavby „**Požárně bezpečnostní řešení v objektech Domova Odry**“ (dále jen „stavba“) a předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy (dále také jako „DOSS“) a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Bylo zjištěno, že v uzavřené smlouvě se vyskytly chybné údaje způsobené administrativní chybou způsobenou přepisem údajů, a to v článku VII odst. 1. smlouvy.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se článek VII odst. 1 smlouvy mění a nově zní:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1.část	<b>Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)</b>	157 800	33 138	190 938
	<b>Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)</b>			
	<b>stavebně-technický průzkum</b>	30 000	6 300	36 300
	<b>inženýrsko-geologický</b>	5 000	1 050	6 050
	<b>Radonový průzkum</b>	3 000	630	3 630
	<b>1. část celkem</b>	<b>195 800</b>	<b>41 118</b>	<b>236 918</b>
2. část	<b>Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)</b>	197 700	41 517	239 217
	<b>2. část celkem</b>	<b>197 700</b>	<b>41 517</b>	<b>239 217</b>
3. část	<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)</b>	290 000	60 900	350 900
	<b>3. část celkem</b>	<b>290 000</b>	<b>60 900</b>	<b>350 900</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>683 500</b>	<b>143 535</b>	<b>827 035</b>

### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne



Za objednatele

Ing. Pavlína Kolářková, ředitelka

V Odrách dne 14.3.2023



za zhotovitele

Ing. Petr Balšínek, jednatel společnosti

