

### Změnový list č. 3 ze dne 24.02.2023

Název stavby:	„Parkoviště v ul. Okružní v Mostě – část 1 – Parkoviště v prostoru bývalé 17. ZŠ v Mostě“	
Číslo smluvního vztahu:	175/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most	HERKUL a.s. Průmyslová 228 435 21 Obrnice	
<p>Na základě požadavku Městské policie Most, tedy Objednatele, na potřebu číselného označení parkovacích míst požaduje provést změnu v průběhu realizace ve smyslu SOD. Změna se týká technického řešení Díla s dopadem na smluvní cenu.</p> <p>Z důvodu velkého výškového rozdílu a rozdílných spádů v místě střetu přejezdového prahu a parkoviště bylo nutno provést úpravy na základě zkoušek přímo v místě.</p>		
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Parkovací místa bez číselného označení.</p> <p>Původní přejezdový práh byl ukončen bez lemu z obrub.</p>		
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Na parkovací místa bude instalováno číselné označení od č. „1“ až po č. „207“ formou nástřiku bílou barvou.</p> <p>Přejezdový práh byl rozšířen a ukončen přejezdovou obrubou s nášlapem +3cm.</p>		
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Nezbytnost změny Díla, tedy doplnění číselného označení parkovacích míst vyplývá z potřeby rozlišení a určení přesného místa parkování ve smluvním vztahu se zájemci z řad veřejnosti o pronájem parkovacího místa.</p> <p>Nutnost úpravy přejezdového prahu vyplývá ze zkoušky přejezdu přímo v místě, kdy osobní automobily nebyly schopné přejezdový práh přejet bez „škrtnutí“ o povrch.</p> <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 odst. 4 zákona.</p>		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	NE2D Projekt s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	18 222 239,38 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	251 369,56 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>18 473 608,94 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	----
Nový termín dokončení díla:	----

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27-02-2023 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24. 02. 2023 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 02. 2023 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 02. 2023 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 24. 02. 2023 Podpis:



Oprávněný zástupce za TDS (jméno, příjmení):

Datum: 24. 02. 2023 Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 28 -02- 2023 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27 -02- 2023 Podpis: