

Č. j. MV- 33952-54/OSR-2022



MVCRX076DORK
prvotní identifikátor


**DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: Ing. David Šindelář
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019),
 - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022), a
 - i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022).
- C. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 9 v průběhu realizace Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k okolnostem stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu objektivně brání realizaci některých částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou (dále jen „**Okolnosti**“).
- D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti:
- a) Podmínkou pro dokončení integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa a pro spuštění e-Sbírky a e-Legislative pro uživatele přistupující z Internetu je napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na bezpečnostní dohled a provedení akceptace této implementace. Aktuální požadavky na napojení systému na bezpečnostní dohled dohledového centra e-Governmentu (dále jen „**DCeGov**“) značně překračují rozsah a časovou náročnost předvídané při

uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě a jeho dokončení je předpokládáno nejpozději v květnu 2023. Realizace napojení na bezpečnostní dohled je přitom nezbytným předpokladem pro dokončení milníku Integrace 2 a navazujících akceptačních milníků Nasazení systému jako celku, Pilot systému e-Sbírka a e-Legislativa jako celku, Dokumentace, Školení a KAP, které předpokládají realizaci napojení na bezpečnostní dohled.

- b) Součástí řešení otázky bezpečnostního dohledu systému e-Sbírka a e-Legislativa je i řešení bezpečnostního logu e-Legislativy, který je součástí akceptačního milníku e-Legislativy RC3c a e-Legislativy RC4.
- c) Průběh integrace systémů partnerských institucí od uzavření Dodatku č. 9, jehož součástí jsou mj. i průběžné úpravy systému e-Legislativa a informačních systémů partnerských institucí, ukázal vyšší než očekávanou pracnost a časovou náročnost tohoto procesu. Plán dokončení integrace systémů partnerských institucí dohodnutý s jednotlivými partnerskými institucemi, který reflektuje požadavky a možnosti partnerských institucí, předpokládá plné dokončení integrace v červnu 2023. Její dokončení je jednak podmínkou naplnění akceptačního milníku Integrace 2, současně podmiňuje plné dokončení a možnost ověření a akceptace akceptačního milníku e-Legislativy RC3c.
- d) V průběhu analytických prací při přípravě realizace části Díla e-Legislativa RC3c byl identifikován okruh nezbytných potřebných úprav Díla zvyšující časovou náročnost realizace Díla a vyžadující realizaci změnových požadavků nezbytných pro dokončení Díla v rozsahu odpovídajícím jeho účelu a cílům. Uvedené změny, popsané v příloze č. 1 tohoto Dodatku, vyplynuly z prohlubujících analytických prací k zadání spadajících do akceptačního milníku RC3c, anebo jsou nezbytné pro plné a úspěšné zapojení nástrojů systému e-Sbírka a e-Legislativa do legislativní praxe, a tedy i pro dosažení původně zamýšlených cílů a účelů systému e-Sbírka a e-Legislativa. Realizace a zapracování výše uvedených změnových požadavků zvyšuje časovou náročnost realizace a dodání této části Díla, což je třeba dále rovnoměrně zohlednit v harmonogramu dodání této i dalších částí Díla.
- e) Usnesením vlády č. 23 ze dne 11. 1. 2023 byl přijat záměr vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy. V souvislosti s tímto usnesením a v zájmu sjednocení designu veřejného portálu e-Legislativy s ostatními weby veřejné správy, podpory konzistence a soudržnosti uživatelských rozhraní, zlepšení uživatelského prožitku a usnadnění orientace a používání webů napříč veřejnou správou bude upraven design veřejného portálu e-Legislativy, který je předmětem akceptačního milníku e-

Legislativy RC4, dle pravidel a standardů design systému Gov.cz. Realizace těchto úprav představuje změnové požadavky a vyžádá si odpovídající čas, což je třeba zohlednit v novém nastavení termínu pro dokončení a realizaci akceptačního milníku e-Legislativa RC4.

- f) Příprava provozu zkušební e-Sbírky, jejíž realizace byla Objednateli uložena usnesením vlády ze dne 26. 9. 2022 č.j. 1129/22 OVA, vyžaduje, za spolupůsobení skutečností popsanych v písmeni a) až d), rozšíření období realizace Pilotu o samostatný pilotní provoz e-Sbírky za podmínek stanovených touto Smlouvou a v Příloze č. 4 tohoto Dodatku od 15. 3. 2023 (předpoklad) do KAP (tj. ze 3 na 6 kalendářních měsíců). To současně vyžaduje rozšíření období poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, technické (resp. technologické), aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 po celou dobu Pilotu Dodavatelem;
 - g) Objednatel současně konstatuje, že na jeho straně byly vytvořeny podmínky pro realizaci integrace systému Registr práv a povinností se systémem e-Sbírka a e-Legislativa a že tato integrace může být realizována tak, že termín její akceptace bude spojen s KAP.
 - h) Strany ve vzájemné shodě konstatují, že posun termínů realizace jednotlivých částí plnění vyplývající z písmen a) až d) se nedotýká možnosti dokončit a akceptovat řádně dokončené vícepráce identifikované v Dodatku č. 7 Smlouvy jako ZP2, ZP7, ZP8, ZP14 a ZP15 a pro vícepráce a změnové požadavky identifikované v Dodatku č. 9 Smlouvy jako D9_ZP1, D9_ZP2, „5. Změny v napojení na DCeGov oproti zadávací dokumentaci“ a „7. Interní certifikační autorita“.
 - i) Strany ve vzájemné shodě identifikovaly na základě praktických zkušeností z realizace Díla potřebu upřesnění postupů řízení realizace projektu.
- E. Strany konstatují, že skutečnosti popsané výše v písmenech C a D s dopadem na realizaci Díla je třeba zohlednit následujícím způsobem:
- a) doplnit do rozsahu Díla realizaci změnových požadavků a víceprací popsanych v příloze č. 1.;
 - b) posunout termín dokončení a akceptace akceptačních milníků Implementace e-Legislativa RC3c, e-Legislativa RC4 a Integrace 2, a v návaznosti na tento posun upravit termín akceptace akceptačních milníků Nasazení, Pilot, Dokumentace, Školení a KAP, případně tyto milníky modifikovat;
 - c) v návaznosti na změny popsané v písmenech a) a b) jako nezbytný důsledek těchto změn doplnit rozsah Díla prodloužením období poskytování služby

„Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ zavedené Dodatkem č. 9 ke Smlouvě na období od 1. 4. 2023 až do 30. 9. 2023;




- d) v návaznosti na změny popsané v písmenech a) a b) jako nezbytný důsledek těchto změn doplnit rozsah Díla prodloužením období poskytování služby postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv zavedené Dodatkem č. 9 ke Smlouvě; kdy období poskytování této služby bude rozšířeno o období poskytování služby od 1. 4. 2023 až do 30. 9. 2023; současně je třeba na základě zkušeností z dosavadního průběhu realizace tohoto plnění dílčím způsobem upřesnit pravidla realizace postupné digitalizace;
- e) upravit průběh plnění spadajících do akceptačních milníků Pilot a Nasazení tak, že Pilot bude realizován za podmínek stanovených touto Smlouvou a v Příloze č. 4 tohoto Dodatku; v Pilotu 1. fázi v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023 (předpoklad) bude probíhat pilotní provoz systému e-Sbírký a v Pilotu 2. fázi v období od 1. 7. 2023 až 27. 9. 2023 bude probíhat pilotní provoz systému e-Sbírký a e-Legislativa jako celku; akceptační milník Nasazení pak bude realizováno ve dvou fázích, Nasazení pro Pilot 1. fázi a Nasazení pro Pilot 2. fázi;
- f) upravit rozsah Díla rozšířením poskytování podpory systému e-Sbírký a e-Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu pilotního provozu systému e-Sbírký a e-Legislativa Dodavatelem na 6 kalendářních měsíců;
- g) upravit rozsah Díla rozšířením o integraci systému e-Sbírký a e-Legislativa se systémem Základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „Registr práv a povinností“).
- h) zavést nový akceptační a fakturační milník víceprací identifikovaných v Dodatku č. 7 Smlouvy jako ZP2, ZP7, ZP8, ZP14 a ZP15 a pro vícepráce a změnové požadavky identifikované v Dodatku č. 9 Smlouvy jako D9_ZP1, D9_ZP2, „5. Změny v napojení na DCeGov oproti zadávací dokumentaci“ a „7. Interní certifikační autorita“, které byly zasmluvněny v dodatcích č. 7 a 9 této Smlouvy, a které je možné dokončit a akceptovat dříve než v termínech uvedených v relevantních dodatcích;
- i) upravit postupy řízení realizace Projektu eSeL, a to způsobem vymezeným v příloze č. 3 tohoto Dodatku.

- F. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven a schopen Projekt eSeL dokončit v rozsahu a termínech stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- G. Objednatel prohlašuje, že je připraven Dodavateli poskytnout pro dokončení Projektu eSeL dostatečnou součinnost.
- H. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:
 - 2.1.1. úprava a rozšíření Díla o změnové požadavky vymezené v příloze č. 1 tohoto Dodatku;
 - 2.1.2. rozšíření Díla o postupnou digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydávaných v období 1. 4. 2023 až do 30. 9. 2023 včetně digitalizace souvisejících dat tezauru CzechVoc;
 - 2.1.3. rozšíření Díla o poskytování služby „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období do 30. 9. 2023;
 - 2.1.4. rozšířením poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa Dodavatelem na 6 kalendářních měsíců a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu Pilotu 2. fáze;
 - 2.1.5. rozšíření Díla o integraci systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností;
 - 2.1.6. úprava akceptačních a fakturačních milníků některých víceprací specifikovaných dále v tomto Dodatku, které byly zasmluvněny v dodatcích č. 7 a 9 Smlouvy;
 - 2.1.7. modifikace plnění spadajícího do akceptačního milníku Pilot tak, že Pilot bude realizován za podmínek stanovených Smlouvou a v Příloze č. 4 tohoto Dodatku; v Pilotu 1. fázi v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023 (předpoklad) bude probíhat pilotní provoz systému e-Sbírký a v Pilotu 2. fázi v období od 1. 7. 2023 až 27. 9. 2023 bude probíhat pilotní provoz systému e Sbírký a e-Legislativa jako celku; akceptační milník Nasazení pak bude realizován ve dvou fázích, Nasazení pro Pilot 1. fázi a Nasazení pro Pilot 2. fázi;

- 2.1.8. úprava a doplnění relevantních částí Smlouvy, včetně akceptačních a fakturačních milníků, v návaznosti na výše popsané skutečnosti.
- 2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat změnové požadavky a vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v tomto Dodatku, v jeho příloze č. 1 a za obecných podmínek vymezených Smlouvou a jejími Dodatky.
- 2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, postupnou digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných v období od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro postupnou digitalizaci.
- 2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, službu „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období do 30. 9. 2023.
- 2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat Objednateli služby Poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu 6 měsíců Pilotu systému e-Sbírka a e-Legislativa a to v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě (aplikovány budou zejména, nikoliv však výlučně, body 3.4.5 a 3.4.6 Smlouvy v míře nezbytné pro zajištění dostupnosti Pilotního provozu v rámci poskytované technologické podpory úrovně L3 a L4), v tomto Dodatku a jeho přílohách, jakož i v dalších dodatcích Smlouvy. Úrovně podpory a rozsah aplikace čl. 2.2.5 a čl. 2.7 Dodatku č. 9 jsou stanoveny v Přílohách č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9 tohoto Dodatku.
- 2.2.5. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.5 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, integraci systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností.

- 2.2.6. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.6 toho Dodatku se pro vícepráce identifikované v Dodatku č. 7 Smlouvy jako ZP2, ZP7, ZP8, ZP14 a ZP15 a pro vícepráce a změnové požadavky identifikované v Dodatku č. 9 Smlouvy jako D9_ZP1, D9_ZP2, „5. Změny v napojení na DCeGov oproti zadávací dokumentaci“ a „7. Interní certifikační autorita“ zavádí nový akceptační a fakturační milník. Při jejich akceptaci a fakturaci se postupuje podle podmínek stanovených ve Smlouvě, v tomto Dodatku a v dalších dodatcích Smlouvy, zejména pak podle čl. 2.4 tohoto Dodatku.
- 2.2.7. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.7 toho Dodatku se dodavatel zavazuje realizovat Pilot tak, že bude realizován za podmínek stanovených Smlouvou a v Příloze č. 4 tohoto Dodatku; v Pilotu 1. fázi v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023 (předpoklad) bude probíhat pilotní provoz systému e-Sbírky a v Pilotu 2. fázi v období od 1. 7. 2023 až 27. 9. 2023 bude probíhat pilotní provoz systému e-Sbírka a e-Legislativa jako celku; akceptační milník Nasazení pak bude realizováno ve dvou fázích, Nasazení pro Pilot 1. fázi a Nasazení pro Pilot 2. fázi.
- 2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:
- 2.3.1. realizaci víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně  včetně DPH ve výši 21 %, kdy cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.4 tohoto Dodatku;
- 2.3.2. provedení postupné digitalizace dle ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku včetně doplnění a domapování terminologie CzechVoc činí  včetně DPH ve výši 21 %;
- 2.3.3. poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období do 30. 9. 2023 dle ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku činí nejvýše  včetně DPH ve výši 21 %; hodinová sazba poskytování zvýšené podpory partnerských institucí

činí

včetně DPH;

- 2.3.4. poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa rozšířeného na období 6 měsíců dle ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku Dodavatelem činí

včetně DPH ve výši 21 %;

- 2.3.5. rozšíření rozsahu díla o provedení integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností, kdy cena za provedení integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností činí nejvýše

včetně DPH,

přičemž o tuto částku bude zvýšena hodnota fakturačního milníku č. 5. Hodnota fakturovaného plnění bude určena postupem podle čl. 2.4.

- 2.4. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.1, čl. 2.2.6 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy po poskytnutí víceprací dle tohoto Dodatku Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve výši 8 496,00 Kč (slovy: osm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých) bez DPH, tj. 10 280,16 Kč (slovy: deset tisíc dvě stě osmdesát korun českých a šestnáct haléřů) včetně DPH ve výši 21 %, nejdříve však po akceptaci víceprací dle příslušného akceptačního milníku dle čl. 5.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy.

- 2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na úpravě termínů akceptačních milníků (bod 4.1.1 tohoto Dodatku) a jejich následujícím doplnění:

- 2.5.1. zavedení nového dílčího akceptačního milníku **Digitalizace 4H**, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 30. 9. 2023, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a zavedení nového akceptačního dílčího milníku

- Digitalizace 4I**, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 14. 12. 2023, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období;
- 2.5.2. zavedení nových dílčích akceptačních milníků **Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 a Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023** jako součást Akceptačního milníku **Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí**;
 - 2.5.3. nového akceptačního milníku **Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností**;
 - 2.5.4. nového akceptačního milníku **Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy**;
 - 2.5.5. nového akceptačního milníku „Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGOV“ a jeho nových dílčích akceptačních milníků **DCeGov – fáze 2 (bod 3 přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a DCeGov – fáze 3 (bod 4 přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy)** jako součást nového celkového akceptačního milníku **Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov**;
 - 2.5.6. nových dílčích akceptačních milníků **Nasazení pro Pilot 1. fázi, Nasazení pro Pilot 2. fázi**, jako součást akceptačního milníku **Nasazení**;
 - 2.5.7. nových dílčích akceptačních milníků **Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze a Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2, a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze**, jako součást akceptačního milníku **Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. a 2. fáze**, v souvislosti s úpravou plnění zavedenou čl. 2.2.7 Dodatku č. 10 Smlouvy;

- 2.5.8. nových dílčích akceptačních milníků Pilot 1. fáze a Pilot 2. fáze jako součást celkového akceptačního milníku Pilot.
- 2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na úpravách termínů a výše fakturačních milníků (čl. 4.1.2 tohoto Dodatku) a na následujících doplněních fakturačních milníků:
- 2.6.1. Stanovují se nové fakturační milníky č. 4K až 4Q reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1, 2.2.2 a čl. 2.2.6 k milníkům zaváděným dle čl. 2.5.1, 2.5.4 a 2.5.5;
- 2.6.2. stanovují se nové fakturační milníky č. 5F až 5N reflektující část plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3 a čl. 2.2.5 k milníkům zaváděným dle čl. 2.5.2 a 2.5.3;
- 2.6.3. stanovuje se nový fakturační milník č. 6A reflektující část plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.4 a čl. 2.5.7;

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 460 818 586,05 Kč (slovy: čtyři sta šedesát milionů osm set osmnáct tisíc pět set osmdesát šest korun českých a pět haléřů) bez DPH, tj. 557 590 489,12 Kč (slovy: pět set padesát sedm milionů pět set devadesát tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých a dvanáct haléřů včetně DPH ve výši 21 %;


3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní:

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4K	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

fakturační milník č.4L	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4M	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4N	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4O	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4P	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č.4Q	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 5A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu Dodatku č. 9 do 30. 9. 2022
fakturační milník č. 5C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022
fakturační milník č. 5D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022

fakturační milník č. 5E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023
fakturační milník č. 5F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023
Fakturační milník č. 5G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023
Fakturační milník č. 5H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023
Fakturační milník č. 5I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023
Fakturační milník č. 5J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023
Fakturační milník č. 5K	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023
Fakturační milník č. 5L	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v

		období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023
Fakturační milník č. 5M	dle přílohy č. 3 Smlouvy	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023
Fakturační milník č. 5N	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 6	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 6A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 7	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 7 SMLOUVY (PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ)

5.1 Strany se dohodly na následující změně článku č. 7 Smlouvy:

5.1.1 V bodě 7.9.2.1 se text:

Řádné dodání funkčních součástí nebo řešení Díla (dále společně jako „Funkční součásti Díla“) vztahujících se k jednotlivým akceptačním milníkům stanoveným v příloze č. 3 Smlouvy se ověřuje na základě akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy. Akceptační řízení dle tohoto článku Smlouvy se použije rovněž při akceptaci částí Díla „Integrace“, „Nasazení“ a „Pilot“.

Nahrazuje textem:

Řádné dodání funkčních součástí nebo řešení Díla (dále společně jako „Funkční součásti Díla“) vztahujících se k jednotlivým akceptačním milníkům stanoveným v příloze č. 3 Smlouvy se ověřuje na základě akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy. Akceptační řízení dle tohoto článku Smlouvy se použije rovněž při akceptaci částí Díla „Integrace“, „Nasazení pro Pilot 1. fáze“, „Nasazení pro Pilot 2. fáze“, „Pilot 1. fáze“ a „Pilot 2. fáze“.

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů

	+ 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírký mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021
	Digitalizace 4 část C – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021
	Digitalizace 4 část D – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021
	Digitalizace 4 část E – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 30. 9. 2021	14. 12. 2022
	Digitalizace 4 část F - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 3. 2023
	Digitalizace 4 část G - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv	30. 6. 2023

	vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	
	Digitalizace 4 část H - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 9. 2023
	Digitalizace 4 část I - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	14. 12. 2023
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022

Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	31. 5. 2022
e-Legislativa RC3c - vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c (příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). Akceptace je možná za předpokladu, že provázané části systému budou ve stavu, kdy bude možné plnohodnotně pro tyto vícepráce provést proces akceptace.	9. 6. 2023
Integrace 2 - vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy)	30. 6. 2023
Vícepráce dodané v rámci milníku KAP	Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	29. 9. 2023
Implementace e-Legislativa RC3c	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	9. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	27. 9. 2023
Integrace 1	Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem	29. 3. 2022

	oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	Vývoj víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	28. 4. 2023
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	30. 6. 2022
Nasazení	<u>Nasazení pro Pilot 1. fázi</u> Nasazení v rozsahu systému e-Sbírka do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka v produkci (UAT)	15. 3. 2023
	<u>Nasazení pro Pilot 2. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)	30. 6. 2023
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	27. 9. 2023
Pilot	<u>Pilot 1. fáze (3 měsíce)</u> Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky Pilotní provoz e-Sbírky (ověření funkčnosti e-Sbírky Objednatelem)	15. 6. 2023 (předpoklad)

	Pilot 2. fáze (1. 7. 2023 až 27. 9. 2023) Migrace pro Pilotní provoz Pilotní provoz (ověření funkčnosti celého dodávaného informačního systému eSeL Objednatelem) Migrace dat po ověřovací provoz	27. 9. 2023
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	6. 9. 2023
	Provozní, instalační dokumentace	6. 9. 2023
	Uživatelská a školící dokumentace	6. 9. 2023
	Projektová dokumentace	6. 9. 2023
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	15. 6. 2023

	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023
Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. a 2. fáze	Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů	15. 12. 2022
	Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	15. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	15. 10. 2023
Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov	DCeGov – fáze 2 (bod 3 přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023
	DCeGov – fáze 3 (bod 4 přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 6. 2023
Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	Vývoj (integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	27. 9. 2023
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	29. 9. 2023

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.




5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A		Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021
Fakturační milník č.4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021

Fakturační milník č.4H		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3a	18. 2. 2022
Fakturační milník č.4I		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3b a Integrace 1	31. 5. 2022
Fakturační milník č.4G		Digitalizace 4E Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
Fakturační milník č.4J		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c (příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy)	30. 6. 2023
Fakturační milník č.4K		Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy)	30. 6. 2023
Fakturační milník č.4L		DCEgov – fáze 3 (bod 4 přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4M		Vícepráce a změnové požadavky specifikované	28. 4. 2023

		v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	
Fakturační milník č. 4N		DCEgov – fáze 2 (bod 3 přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023
Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3a až RC3c Implementace e-L RC4 Integrace 1 a 2 Nasazení pro Pilot 1. a 2. fáze	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4O		Digitalizace 4F	30. 3. 2023
Fakturační milník č. 4P		Digitalizace 4G	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4Q		Digitalizace 4H	30. 9. 2023
Fakturační milník č. 5		Pilot 1. a 2. fáze Dokumentace Implementace e-Legislativa RC5 Školení	29. 9. 2023
Fakturační milník č. 5A		Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	29. 9. 2023
Fakturační milník č. 5B	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022

	Dodatku do 30. 9. 2022		
Fakturační milník č. 5C	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022
Fakturační milník č. 5D	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
Fakturační milník č. 5E	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
Fakturační milník č. 5F	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
Fakturační milník č. 5G	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
Fakturační milník č. 5H	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023
Fakturační milník č. 5I	výše skutečně poskytnuté	Poskytování zvýšené podpory partnerských	15. 6. 2023

	zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	
Fakturační milník č. 5J	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023
Fakturační milník č. 5K	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
Fakturační milník č. 5L	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
Fakturační milník č. 5M	výše skutečně poskytnuté zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023
Fakturační milník č. 5N		Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	29. 9. 2023
Fakturační milník č. 6		Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	30. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze
Fakturační milník č. 6A		Poskytování podpory úrovně L1, technologické,	30. 10. 2023

		aplikační a metodické podpory úrovně L2 a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	
Fakturační milník č. 7		Digitalizace 4I	14. 12. 2023

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 6.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 6.3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 6.4. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 6.5. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 6.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Seznam změnových požadavků a víceprací
 - Příloha č. 2 – Technický popis dodávky – Vybrané aspekty digitalizace a verifikace datové báze projektu Projekt e-Sbírka a e-Legislativa
 - Příloha č. 3 – Úprava postupů řízení realizace Projektu eSeL
 - Příloha č. 4 – Katalogový list – Podmínky realizace části Díla Pilot
 - Příloha č. 5 – Katalogový list – Poskytování podpory L1 úrovně pro pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy
 - Příloha č. 6 – Katalogový list – Zvýšená podpora partnerských institucí
 - Příloha č. 7 – Katalogový list – Poskytování podpory L2 aplikační pro pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy
 - Příloha č. 8 – Katalogový list – Poskytování podpory L2 metodická pro pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy

- Příloha č. 9 – Katalogový list – Poskytování podpory L2 technologická pro pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy
- Příloha č. 10 – Katalogový list – Poskytnutí nástroje ServiceDesk

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma

Asseco Central Europe, a.s.
Ing. David Šindelář

