

4400160052

Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“

Dohoda o postoupení smlouvy o dílo



S00JP01HPLXV

uzavřená dle §1895 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted]

odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČO: 002 83 924, DIČ: CZ00283924

[redacted]

(dále jen „SMZ“)

jako postoupená strana

2. Ing. Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S

Se sídlem Martinice 268, 769 01 Holešov

Jejíž jménem jedná Ing. Ladislav Alster, majitel firmy

IČ: 61405230, DIČ: CZ5404272060

[redacted]

(dále jen Ing. Alster)

jako postupitel

3. Ing. Kamil Prokůpek

se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín

IČ: 72318481

DIČ: CZ6901114121

[redacted]

(dále jen Ing. Prokůpek)

jako postupník

číslo postoupená strana: 4400160052 /2

číslo postupitel:

číslo postupník:

I.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako zhotovitel uzavřel dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo č. 4400160052 a dodatek k této smlouvě dne 7.12.2016 s postoupenou stranou jako objednatelem, jejíž předmětem bylo „**Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“ (dále jen „Smlouva“)**. Předmětné dílo spočívající ve zpracování všech fází projektové dokumentace a dále výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, včetně

Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“

zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle uvedené smlouvy bylo definováno v čl. 1 předmětné Smlouvy.

2. Postoupená strana jako objednatel se zavázal za předmětné dílo uhradit postupiteli jako zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. VI předmětné Smlouvy v celkové výši 1 107 150 Kč včetně DPH.

3. Z důvodu složité technicko - majetkové situace před KNTB došlo k prodlevám práce dle Smlouvy a výše uvedeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 7.12.2016 byly práce pozastaveny.

Jelikož Ing. Alster v mezidobí začal ukončovat projekční činnost z důvodu odchodu do důchodu, převzal Smlouvu a vypracování předmětu Smlouvy v celém rozsahu Ing. Prokůpek, který zajistí kontinuitu prací, jelikož spolupracoval na technickém řešení od počátku zpracování předmětu Smlouvy.

II.

Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy a týkající se zhotovení díla „ **Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB**“.

2. Postupitel dnem vyslovení souhlasu postoupené strany s postoupením tímto postupuje ve prospěch postupníka veškerá práva a povinnosti spočívající v dokončení zahájeného díla dle příslušné Smlouvy a naplnění veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné smlouvě, aby došlo k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Postupník se tímto zavazuje dokončit předmětné dílo v souladu se zněním příslušné Smlouvy a zejména v rozsahu, kvalitě a specifikách stanovených pro příslušnou projektovou dokumentaci.

3. Postupitel a postupník tímto souhlasně prohlašují, že je jim znám stupeň rozpracovanosti předmětného díla dle příslušné Smlouvy, a v neposlední řadě je jim zcela znám obsah příslušné Smlouvy, na základě které je předmětné dílo zhotovováno, a to včetně veškerých příloh a případných dodatků. Příslušný stupeň rozpracovanosti díla včetně specifikace realizovaných částí díla, které byly ze strany postupitele řádně dokončeny a předány objednateli jakožto postoupené straně, je uveden v čl.III Dohody.

4. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s doklady s tím spojenými, a to výhradně za účelem zajištění realizace nedokončených částí díla dle příslušné Smlouvy ze strany postupníka a zhotovení veškerých prací na předmětném díle ve stupni rozpracovanosti specifikované v příloze této Dohody.

III.

Stupeň rozpracovanosti díla a specifikace stavu díla dle Smlouvy

1. Postupitel prohlašuje, že provedl na díle část 1a) Průzkum, přípravné práce (zaměření dotčeného území, hydrologický průzkum), dle čl. VI odst.2 smlouvy ve znění dodatku č. 1. Tyto práce byly ze strany postupitele vyfakturovány a postupiteli ze strany postoupené strany uhrazeny, dle čl. VII. odst. 1a) Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

2. Postupitel dále prohlašuje, že veškeré ostatní projekční práce na předmětném díle dle příslušné Smlouvy s výjimkou prací uvedených v odst. 1 tohoto článku již neprovedl, nedokončil a nepředal objednateli jakožto postoupené straně a za tyto práce se již zavazuje nenárokovat jakoukoliv další úhradu ze strany objednatele jakožto postoupené strany.

Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“

3. Postupník tímto prohlašuje, že bere na vědomí, že postupitel provedl část projekčních prací na předmětném díle dle příslušné Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku a tyto práce se zavazuje nerealizovat a nenárokovat za ně příslušnou úhradu ze strany objednatele jakožto postoupené strany.

4. Postupník dále prohlašuje, že se seznámil s faktickým a právním stavem postupovaného díla ke dni podpisu této Dohody, a to včetně veškerých souvisejících projektových a smluvních podkladů a tímto se zavazuje, že předmětné dílo dle příslušné Smlouvy ve stavu rozpracovanosti ke dni podpisu této Dohody od objednatele jakožto postoupené strany převezme a v souladu se všemi smluvními podmínkami příslušné Smlouvy také dokončí.

5. Postupitel a postupník se tímto zavazují k vzájemnému předání příslušných dokumentů díla ve shora popsaném stupni rozpracovanosti, a to za přítomnosti objednatele jakožto postoupené strany. Postupitel se zavazuje předat postupníkovi rozpracované dílo dnem podpisu této Dohody a postupník se zavazuje tento den od postupitele příslušné dílo ve shora popsaném stupni rozpracovanosti převzít.

6. O předání a převzetí díla ve shora popsaném stupni rozpracovanosti dle odst. 5 tohoto článku bude sepsán písemný předávací protokol. Na základě podpisu příslušného písemného předávacího protokolu ze strany postupitele, postupníka i postoupené strany dojde řádnému předání a převzetí díla ve shora popsaném stupni rozpracovanosti.

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k výše uvedenému se touto dohodou mění čl. VI odst. 2 Cena za dílo na znění:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1. Průzkum, přípravné práce (zaměření dotčeného území, hydrologický průzkum)	120 000 Kč	25 000 Kč	145 200 Kč
2. Dokumentace pro společné povolení (DUSP / PDPS)	850 000 Kč	178 500 Kč	1 028 500 Kč
3. Inženýrská činnost	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
4. Zajištění společných povolení v právní moci	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
5. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby - rozpočty a výkazy výměr (PDPS)	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
6. Výkon autorského dozoru	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
Celková cena	1 085 000 Kč	227 850 Kč	1 312 850 Kč

V. Doba plnění

1. Touto dohodou se mění článek V. odst. 2 smlouvy ve znění pozdějších dodatků na znění:

2. Ukončení plnění:

Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“

- 2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný návrh PD (DUSP) nejpozději **do 9 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli společné povolení a dokumentaci s potvrzeným nabytím právní moci nejpozději **do 15 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) dílo (PDPS), rozpočty a výkazy výměr nejpozději **do 16 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Touto dohodou se mění čl.VII odst. 1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků na znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:

- a) **část 1** dle dodatku č.1 Smlouvy za průzkum a přípravné práce ve výši 145 200 Kč včetně DPH byla již ze strany postupitele vyfakturována a postupiteli ze strany postoupené strany uhrazena, dle čl. VII. odst. 1a) Smlouvy ve znění dodatku č. 1.
- b) **50% ceny díla – část 2** - po zpracování projektové dokumentace DUSP (viz. čl. V, bod 2.1.). Objednateli bude předána PD v rozsahu 2ks paré + 1ks v digitální formě potvrzená oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí.
- c) **50% ceny díla – část 2** - dokumentace PDPS a zajištění části **3, 4, a 5** (viz. čl. V, bod 2.3.). Objednateli bude předáno 2x společné povolení a dokumentace s potvrzeným nabytím právní moci a PD v rozsahu 6ks paré + 1ks v digitální formě potvrzená oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí.
- d) Odměna za AD (**část 6**) – bude stanovena na základě sazby (700kč bez DPH/hod), vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD (maximálně však v rozsahu 50 hodin), přičemž bude fakturována po ukončení Stavby (dnem předání a převzetí hotového díla objednatel) případně ke konci kalendářního roku s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu vykonaného AD ze strany Objednatele.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato Dohoda nabývá platnost dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami, účinnosti nabývá okamžikem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po dvou stejnopisech obdrží postoupená strana, po jednom postupník i postupitel.
4. Tuto Dohodu je možné měnit pouze v písemné formě a to formou vzestupně číslovaných dodatků.
5. Smluvní strany tímto pro tuto smlouvu vylučují použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo nábřeží a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB“

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této smlouvě a dále prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody

- Příloha č. 1 : Smlouva o dílo č. 4400160052 ze dne 18.4.2016
- Příloha č. 2 : Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400160052 ze dne 7.12.2016

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 23.1.2023, 44/2R/2023, RO2/23T47

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č.1, dohody o postoupení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 70/6R/2016 , 21.3.2016

Datum a číslo jednací: 72/22R/2016 7.11.2016

Datum a číslo jednací: 66/2R/2023 23.1.2023

Ve Zlíně dne 23.1.2023

Postoupe

Statutární město Zlín

Michal Čížek

náměstek primátora

Ve Zlíně dne

Postupitel

Ing. Ladislav Alster

Ing. Ladislav ALSTER
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ A-S
Projektování a poradenská činnost

Ve Zlíně dne

Postupník

Ing. Kamil Prokůpek