

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021

"Zpracování projektové dokumentace - Revitalizace objektů čp. 57, 58 a 59 U Vodního hradu v České Lípě pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě p.o."

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

MEPRO s.r.o.

se sídlem Náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: 67301051/0100

evidence: 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021 pro stavební akci "Revitalizace objektů čp. 57, 58 a 59 U Vodního hradu

v České Lípě pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě p.o.", ke které smluvní strany uzavřely dne 21.7.2022 Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro provádění stavby o projekt přípojky horkovodu včetně rozpočtu, výkazu výměr a projednání s dotčenými orgány státní správy.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o činnosti tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na navýšení ceny za provedení činností podle tohoto dodatku o částku 62.920 Kč včetně DPH.
4. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	3.936.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	52.000 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	3.988.000 Kč
DPH	837.480 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	4.825.480 Kč

5. Termín pro dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit tuto část díla, včetně jeho rozšíření sjednaného tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 410/23/RK ze dne 7.3.2023.
6. Přílohou tohoto dodatku je Cenová kalkulace, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

V Liberci dne 14.3.2023

V Praze dne 13.3.2023

