

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Zhotovitelem:

Se sídlem: INOS Zličín, a. s.
Zastoupený: Ing. Radoslavem Dvořákem, předsedou představenstva
IČO: 25725459
DIČ: CZ25725459
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 159889622/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 6. 2. 2023 uzavřena smlouva o dílo na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přípojka užitkové vody pro Expozici Arktida II“ (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na akceptaci méněprací na Díle, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 odsouhlaseném Objednatel (dále je „**Změnový list**“). Změnový list je přílohou č. 1 tohoto dodatku a mění cenu Díla.

2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se dosavadní text odst. 4.1, článku 4 Smlouvy nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými v Soupisu prací s výkazem výměr takto:

- cena bez DPH	3.707.646,43 Kč
- výše DPH	778.605,75 Kč
- cena celkem včetně DPH	4.486.252,18 Kč

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.
- 3.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnových list č. 1.

V Praze dne 14 -03- 2023

V Praze dne

Za Objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Za Zhotovitele:

INOS Zličín, a.s.
stavebně obchodní společnost
Strahovská 411, Praha - Zličín
fax: 257 181 040
CZ25725459

Ing. Radoslav Dvořák
předseda představenstva INOS Zličín, a. s.

Změnový list

ČÍSLO: **1** ZE DNE: **10.03.2023**

OBJEDNATEL:

Název: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7**

Zastoupený: **Mgr. Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha**

ZHOTOVITEL:

Název: **INOS Zličín, a.s.**

Zastoupený: **Ing. Radoslav Dvořák, předseda představenstva**

STAVBA:

Název: **Přípojka užitkové vody pro Expozici Arktida II**

Smlouva o dílo: **28/23/INVU**

1. Předmět změny: Odpočet položek dle skutečnosti

Zdůvodnění a popis změny:




Při realizaci nevznikla potřeba pažení výkopů v délce 236,7 m - bylo paženo jen v blízkosti stávajících inženýrských sítí. Dále byl pro podsyp nového potrubí použit z části vykopaný písčité materiál. Zároveň nebudou na žádost Objednatele dodány vodoměry a namontovány některé tvarovky (3 ks montážní vložky přírubové a 3 ks šoupěte přírubového). Také byla v soupisu prací chybně vykázána položka č. 57 - 891314121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150. Tímto změnovým listem dochází k narovnání této nesrovnalosti.


Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.

2. Cena změny:

pozice	předmět	cena (Kč bez DPH)
1	Cena díla před vydáním "Změnového listu"	3 898 724,00
2	Cena předmětu změny "Změnového listu"	-191 077,57
3	Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu"	3 707 646,43

3. Čas plnění: změna nemá vliv na termín dokončení díla

	 Za TDS (podpis a datum)	10.3.2023	
	 Za Objednatele (podpis a datum)	13.3.2023	 Za Zhotovitele (podpis a datum)


INOS Zličín, a.s.
 stavebně obchodní společnost
 Strojírenská 411, Praha - Zličín
 tel.: 257 181 041, fax: 257 181 040
 IČ: 25 72 54 59 DIČ: CZ25725459 © 13-03-2023

Rozdělovník:

1	Objednatel
1	Zhotovitel

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

KAPITULACE STAVBY

Objekt:
Stavba: Zoo Praha-vodovodní přípojka k expozici Arktida

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.03.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-191 077,57**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-191 077,57	-40 126,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-231 203,86
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Zoo Praha-vodovodní přípojka k expozici Arktida

Místo:

Datum:

10.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-191 077,57	-231 203,86
22093	ZOO Praha-vodovod...	-191 077,57	-231 203,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

Zoo Praha-vodovodní přípojka k expozici Arktida

Objekt:

22093 - Zoo Praha-vodovod - odpočet položek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.03.2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-191 077,57

DPH základní
snížená

Základ daně

-191 077,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-40 126,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

-231 203,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

INOS[®] Zličín, a.s.

stavebně obchodní společnost

Právníkova 411, Praha - Zličín

tel: 257 181 041, fax: 257 181 040

IC: 25 72 54 59 DIČ: CZ25725459

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Zoo Praha-vodovodní přípojka k expozici Arktída
 Objekt: 22093 - Zoo Praha-vodovod - odpočet položek

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 10.03.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-191 077,57
HSV - Práce a dodávky HSV	-191 077,57
1 - Zemní práce	-40 237,57
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	-150 840,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Zoo Praha-vodovodní přípojka k expozici Arktída
 Objekt: 22093 - Zoo Praha-vodovod - odpočet položek

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 10.03.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-852,218	10,55	-8 990,90	SoD
		vv	236,727*2*1,8		852,218			
9	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-852,218	5,50	-4 687,20	SoD
		vv	236,727*2*1,8		852,218			
13	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63-nakupovaný hutitelný materiál	t	-80,900	328,30	-26 559,47	SoD
		vv	30,436*2,858 *objemová hmotnost šterkodrt'		80,900			
31	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	-6,000	1 300,00	-7 800,00	SoD
39	M	42273009	montážní vložka přírubová litinová DN 150 PN 16	kus	-3,000	26 000,00	-78 000,00	SoD
43	M	38821473	vodoměr bytový na teplou vodu vícevtokový makroběžný G 6/4*300mm Qn 10	kus	-4,000	7 920,00	-31 680,00	SoD
48	M	42221215	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 150 PN10-16	kus	-3,000	9 990,00	-29 970,00	SoD
57	K	891314121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150	kus	-3,000	1 130,00	-3 390,00	SoD