

Č.j.: RSD-13404/2023-1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 18 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „MD“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „Smlouva“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U031** týkající se **implementace nových možností vykazování provozu Hlídkových vozidel** (dále jen „Změna U031“);
- D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh Změny U031 a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U031, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 3 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1 **Přípustnost Změny U031**

- 1.1 Změna U031 spočívající v **implementaci nových možností vykazování provozu Hlídkových vozidel** je Změnou přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:
 - a) Změna U031 je realizována z důvodu provozních potřeb Objednatele, když současné vykazování spotřeby Hlídkových vozidel za celé kalendářní měsíce je z hlediska současných provozních potřeb Objednatele (a Celní správy jako kontrolního orgánu) nedostačující, a to zejména v případech, kdy bylo v provozu náhradní Hlídkové vozidlo, které mohlo být v rámci daného kalendářního měsíce použito pro potřeby několika Celních úřadů, přičemž spotřebu každého Hlídkového vozidla je nutné vykazovat pro každý Celní úřad samostatně. Cílem Změny U031 je implementace možnosti generování reportu spotřeby Hlídkového vozidla za libovolné období; a zároveň
 - b) v případě realizace Změny U031 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku zůstane stejné, pouze dojde k rozšíření možností generování reportu spotřeby Hlídkového vozidla; a zároveň

- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/1997 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:
- i. předmět Změny U031 nebyla předmětem původní Smlouvy; a zároveň
 - ii. realizace Změny U031 je nezbytná, neboť aktuální možnost vykazování spotřeby Hlídkových vozidel pouze za celé kalendářní měsíce je z hlediska provozních potřeb Objednatele (a Celní správy jako kontrolního orgánu) nedostačující a to zejména v případech, kdy bylo v provozu náhradní Hlídkové vozidlo, které mohlo být v rámci daného kalendářního měsíce použito pro potřeby několika Celních úřadů různých krajů, přičemž spotřebu každého Hlídkového vozidla je nutné vykazovat pro každý Celní úřad samostatně; a zároveň
 - iii. změna dodavatele v případě Změny U031 není možná, neboť sjednaná Změna přímo zasahuje do funkcionality dodané Dodavatelem, který za její funkčnost a za funkčnost celého SEM nese odpovědnost. Dodání funkcionality jiným dodavatelem by mohlo vést k neslučitelnosti s dosavadním softwarem SEM; a zároveň
 - iv. změna dodavatele by v případě Změny U031 ze shora uvedených důvodů vedla ke značným obtížím a současně ke zvýšení nákladů na realizaci Změny U031, neboť jiný dodavatel by musel přistoupit k přijetí zvláštních opatření k zajištění kompatibility se softwarem SEM a současně by Objednatel musel u Dodavatele objednat testování kompatibility Změny U031 se softwarem SEM; a zároveň
 - v. hodnota dodatečných služeb v součtu s absolutní hodnotou všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ; a zároveň
 - vi. celkový cenový nárůst všech změn dosud sjednaných ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí finanční limit stanovený § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 2

Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U031

2.1 Předmět Změny U031:

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel implementuje do SEM nad rámec současné možnosti vykazování spotřeby Hlídkového vozidla za celý kalendářní měsíc funkcionality možnost vykazování spotřeby Hlídkového vozidla dle následujících parametrů: (i) datum a čas „od – do“, (ii) stav tachometru a stav paliva, (iii) výstupný formát reportu (XLS/PDF). Rozsah údajů obsažených v generovaném reportu bude oproti současnému stavu nezměněn. Změna vykazování provozu hlídkových vozidel zahrnuje mimo jiné i následující činnosti:

2.1.1 Vývoj a implementace v rámci DWH včetně reportingu:

Dodavatel se zavazuje v rámci Změny U031 realizovat vývoj a implementaci nového reportu s možností vykazování spotřeby Hlídkových vozidel za libovolné období, a to za pomoci výběru položek datum a čas, stav tachometru a stav paliva. Výstupním formátem reportu budou XLS/PDF.

2.1.2 E2E testování:

Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U031 provést end-to-end testy a to v rozsahu otestování nového reportu a ověření jeho správnosti.

2.1.3 Řízení realizace Změny U031:

Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U031 a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí.

2.1.4 Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM:

Dodavatel se zavazuje v rámci realizace Změny U031 provést rovněž aktualizaci projektové dokumentace P5.32 „Provozní předpisy pro obsluhu SEM“.

2.1.5 Školení personálu Dodavatele:

Dodavatel se zavazuje rovněž k souvisejícímu proškolení příslušných pracovníků Back-office Dodavatele, kteří se zabývají (budou zabývat) v rámci své pracovní činnosti tvorbou reportů. Tato aktivita kromě samotného školení zahrnuje i přípravu školících materiálů.

2.1.6 Školení personálu Objednatele:

Dodavatel se zavazuje zajistit školení pracovníků Objednatele, v rámci kterého by byly prezentovány reporty s možností vykazování spotřeby Hlídkových vozidel, a to v rozsahu potřebném pro jejich efektivní a celostní využití pracovníky Objednatele. Dodavatel v rámci přípravy školení zajistí pro personál Objednatele školící materiály. Jednoho člověkem školení se z důvodů jeho praktického zaměření a naplnění jeho cílů může účastnit nejvýše deset (10) pracovníků Objednatele a je tedy nutné počítat s potřebným počtem školících dnů s ohledem na počet pracovníků Objednatele.

2.2 Termín realizace Změny U031:

2.2.1 Dodavatel se zavazuje implementovat do SEM funkcionalitu umožňující vykazování spotřeby Hlídkového vozidla dle specifikovaných kritérií daných touto Změnou U031 do **3 (tři) měsíců** ode dne účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy. Dokončení implementace funkcionality SEM dle této Změny U031 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí dokončené Změny U031.

2.3 Cena a platební podmínky Změny U031:

2.3.1 Cena za realizaci plnění Změny U031 dle tohoto Dodatku Smlouvy je stanovena na základě jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v **Příloze č.1 tohoto Dodatku Smlouvy**, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci Změny U031 dle tohoto Dodatku Smlouvy činí **326.153,14 Kč** (tři sta dvacet šest tisíc sto padesát tři korun českých a čtrnáct haléřů) bez DPH.

- 2.3.2 Soulad ceny sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným dne 05.12.2022
- 2.3.3 Cena za realizaci plnění Změny U031 dle tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatel uhraděn Dodavatel na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončené Změny U031 dle bodu 2.2.1 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 2.3.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

Článek 3.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U031

- 3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U031, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny U031 zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 1.1), který Objednatel věcně odsouhlasil.

Článek 4.

Změna závazku dle ZZVZ

- 4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany společně konstatují, že Změnu U031 realizují podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činí **celkem 326.153,14 Kč bez DPH, tj. 0,0003 % Celkové nabídkové ceny.** Smluvní strany prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 4.2 Změna závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ: Smluvní strany prohlašují, že absolutní hodnota dodatečných dodávek a služeb realizovaných dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ na základě tohoto Dodatku Smlouvy a předcházejících dodatků Smlouvy (včetně absolutní hodnoty méněprací) nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 5.

Oprava zřejmé nesprávnosti Dodatku č. 15

- 5.1 Zdůvodnění nápravy Dodatku: Smluvní strany dne 01.04.2022 uzavřely Dodatek č. 15 Smlouvy, na základě kterého se Dodavatel zavázal realizovat v rámci Dodávek rozšíření diskových polí v Datovém centru SEM o 2 (dvě) disková pole Dell-EMC Unity XT380. Následně Dodavatel oznámil, že došlo k chybnému označení diskového pole, které mělo být správně označeno jako NetApp DS224C-10-1.8-24S-QS. Z odborného vyjádření soudního znalce Ing. Jiřího Bergera, které si Objednatel k posouzení této otázky vyžádal, vyplynulo, že

označení Dell-EMC Unity XT380 je označením řadiče diskových polí, nikoliv diskových polí samotných. Správné označení dodávaných diskových polí je NetApp DS224C-10-1.8-24S-QS, přičemž právě této specifikaci diskových polí podle soudního znalce odpovídá Dodavatelem nabídnutá cena. Objednatel potvrzuje, že Dodavatel řádně dodal disková pole NetApp DS224C-10-1.8-24S-QS, což Smluvní strany rovněž vzájemně potvrdili Akceptačním protokolem ze dne 01.07.2022. Smluvní strany prohlašují, že touto změnou nedošlo ke změně parametrů plnění a cenových podmínek daných Smlouvou ve znění Dodatku č. 15.

- 5.2 Náprava textu Dodatku: Smluvní strany na základě předchozí odstavce opravují zřejmou nesprávnost v textu Dodatku č. 15 tím, že nahrazují v celém textu Dodatku č. 15 a jeho přílohách označení „*Dell-EMC Unity XT380*“ označením „*NetApp DS224C-10-1.8-24S-QS*“.

Článek 6.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 6.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 6.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U031.
- 6.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 6.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.03.2023 00:10:16

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.02.14
12:39:37 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.03
14:06:05 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.02.14
12:50:11 +01'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.02.14
12:40:24 +01'00'

SkyToll, a. s.

ID	Název Služby	Reference	MD	IC	CAPEX	Měsíční OPEX	OPEX Celhem	Cena Celhem	KOMENTÁŘ
U031	Změna vykazování provozu hlídkových vozidel								Počet měsíců provozu ode dne XX.XX.2023 n/a v.11, 14.12.2022
1	Geomodel								
	Geomodel - Aktualizace	PS01							
	Geomodel - Fyzické testování	PS01							
	Geomodel - Rollout	PS01							
2	Systém elektronického mytého								
2.1	Infrastruktura DC	PS10							
2.2	Nehmotný majetek DC	PS10							
2.3	OSU / SW/OSU	PS01							
2.4	Centrální Systém Sběru rytmických událostí	PS01							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.5	Centrální informační systém	PS23							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného	PS04							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.7	Kontrolní brány	PS04							
2.8	Hlídková vozidla	PS04							
2.9	POS aplikace	PS05							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.10	Zákaznický portál a samoobsluha	PS05							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.11	Mobilní aplikace	PS05							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.12	Rozhraní EETS	PS06							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.13	DWH a reporting	PS07							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
2.14	Komunikační rozhraní SEM	PS07							
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
3	Dohledové pracoviště	PS10							
	Dohledové pracoviště Dodavatele	PS10							
	Dohledové pracoviště Objednatel	PS10							
4	Externí služby	ES05							
4.1	Obchodní místa	ES05							
4.2	Call-centrum	ES05							
4.3	Hromadný tisk	ES05							
4.4	Platební infrastruktura	ES05							
4.5	Logistika	ES05							
5	Služby								
5.1	Integrace a E2E testování								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
5.2	Výkonnostní a bezpečnostní testy								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny								
6	Sporné řízení nákladů a realizaci změny								
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na úpravu SW SEM na zápis: Jiná sazba								
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
6.3	Řízení realizace Změny								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň I. (práce programátora)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)								
	Náklady na provedení Služeb: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)								
	Náklady na provedení Služeb: Jiná sazba								
6.6	Výškolení personálu Dodavatele								
6.7	Proškolení personálu Objednatel a Dodavatele								
6.8	Informační kampaň								
6.9	Právní služby								
7	Náklady nepodávající do žádné z výše uvedených kategorií								
7.1.	Specifikace nákladů:								
Celkem									

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH