



MHMPXPKDTEGY

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00196961

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

CETUS PLUS, A.S.

---

# DODATEK Č. 1

Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, 2. část

ZHOTOVITEL STAVBY

---

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007297/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/183/0001

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy  
dále jen jako „Objednatel“  
*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:*

**AteresCZ s.r.o.**

se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 – Nové Město  
IČO: 01945548  
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

**CETUS PLUS, a.s.**

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B 6931

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5  
IČO: 26419823  
DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2281352/0800  
zastoupená: Karlem Muzikou, členem představenstva  
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Na základě skutečností, že se v průběhu prováděných stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Návrhu změnového listu č.1, se v souladu s částí III. Bod.4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce, kterými jsou:
  - Změny povrchů komunikací v ulicích Voňkova a Kunčická z živičného krytu na zámkovou dlažbu – požadavek MČ Klánovice
  - Výměna stožárů veřejného osvětlení – požadavek THMP
  - Změna výšky nivelety v ulici Voňkova – požadavek občanů

Celkem se tedy jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) v hodnotě 3 394 795,31 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí 4 703 029,31 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 1 308 234,00 Kč bez DPH.

2. V souladu se změnou předmětu plnění se mění základní cena díla specifikovaná v čl. 6. Cena Díla a platební podmínky, odst. 6 cena díla, 6.1. takto:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD	20 236 215,53 Kč	4 249 605,26 Kč	24 485 820,79 Kč
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č.1</b>	<b>3 394 795,31 Kč</b>	<b>712 907,02 Kč</b>	<b>4 107 702,33 Kč</b>
Vícepráce dle Dodatku č.1	4 703 029,31 Kč	987 636,16 Kč	5 690 665,47 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.1	-1 308 234,00 Kč	-274 729,14 Kč	-1 582 963,14 Kč
<b>Nová cena díla dle Dodatku č.1</b>	<b>23 631 010,84 Kč</b>	<b>4 962 512,28 Kč</b>	<b>28 593 523,12 Kč</b>

Tímto Dodatkem č.1 dochází k úpravě přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů na základě nové ceny díla.

3. Tímto Dodatkem č. 1 se dále upravuje Část V. Lhůty provádění díla, a to konkrétně 8.3. Lhůta pro dokončení díla. Nově se stanovuje Lhůta pro dokončení Díla: do 15 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.  
Termín se upravuje z důvodu akceptace požadavků MČ Klánovice a THMP.
4. Tímto Dodatkem č.1 dochází k úpravě přílohy č. 6 Smlouvy – Realizační tým Objednatele, kdy vedoucím pracovníkem týmu Objednatele je Ing. Rostislav Walica, Ph.D.

## ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č.1, číselné označení tohoto Dodatku č.1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č.1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č.1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.1), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č.1 zadatelům.
6. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č.1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č.1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.1.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č.1, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. Pravomoc k uzavření Dodatku č.1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni vyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.
11. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace díla daného změnovým listem č.1 a kalkulace ceny (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Příloha č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů, která nahrazuje přílohu č.2 Smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 – potvrzení změny

Příloha č. 4: Realizační tým Objednatele, nahrazuje přílohu č.6 Smlouvy o dílo

V Praze dne  
za Objednatele:

V Praze dne  
za Zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Kalina, MBA,  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy


.....  
Karel Muzika  
člen představenstva  
CETUS PLUS, a.s.

příloha č. 1 Dodatku č.1: Specifikace díla daného změnovým listem č.1 a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

## **Specifikace díla daného změnovým listem č.1 a kalkulace ceny**

**(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)**

## REKAPITULACE STAVBY



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:


Razitko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**


**Zhotovitel**


Datum a podpis:



Razitko

Datum a podpis:


Razitko







## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:


Razitko







## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:


Razitko

Datum a podpis:

Razitko


## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ







## REKAPITULACE STAVBY



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razitko


Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:


Razitko

Datum a podpis:


Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**


Datum a podpis:


Razitko

Datum a podpis:

Razitko


## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ











příloha č. 4 Dodatku č. 1: Realizační tým Objednatele

## **Realizační tým Objednatele**

