



d. Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu:

**nejpozději do 30. 6. 2023**

e. Termín předání pravomocných rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů:

**nejpozději do 29. 3. 2024**

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.03.15  
 07:59:50 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Praze dne:

Digitálně podepsal  
 Datum:  
 2023.03.09  
 10:31:22 +01'00'

Sweco Hydroprojekt a.s.

místopředseda představenstva

Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.03.09  
 10:41:42 +01'00'

Sweco Hydroprojekt a.s.

členka představenstva