



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



digit. In. podepsal:
kodov. Parmov. Dagmar.doc.
13.03.2023 8:49
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dodávce a poskytnutí servisních služeb

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy“

číslo smlouvy objednatele: 2022001974

číslo smlouvy zhotovitele: 17/2022

číslo veřejné zakázky: 22120

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD., jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Jiří Sedlák, technický ředitel
IČO: 25680595
DIČ: CZ25680595
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 20. 10. 2022. Smlouva č. 2022001974 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.



2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě narušených dodavatelských řetězců spojených s válkou na Ukrajině byl zhotovitel nucen u určitých kamerových bodů změnit typ pokládaných kabelů, na základě skutečného stavu sloupů v zájmovém území dochází k úpravám – nutnost osazení jiného sloupu, než uváděla PD, možnost zanechání stávajícího sloupu z důvodu jeho dřívější výměny v rámci jiné stavby atp. K této změně došlo z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním PD a samotnou realizací díla, kdy v tomto mezičase došlo v zájmovém území k realizaci několika jiných staveb. Dále je zhotovitel nucen, z důvodu ukončení podpory a výroby ocelového základu vyprojektované rozvaděčové skříně, nahradit ocelové skříně skříněmi z termosetu (reaktoplastu). Z důvodu již vyhotovených výkopových prací v rámci souběhu vedení kabelových tras při realizace dynamického naváděcího systému na parkoviště, nebyly u některých kamerových bodech tyto práce prováděny. Oproti původnímu předpokladu vycházejícího z PD, byla část výkopových prací prováděna strojně, místo ručního provedení. Vyčíslení skutečných nákladů stále pamětní desky.

Z výše popsaných důvodů došlo ke změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací a cenových podmínkách provádění díla.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VII odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený čl. VII odst. 1 smlouvy zní:

VII. Cena plnění

1. Celková cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí

108.919.678,41 Kč bez DPH, z čehož:

a. cena za provedení díla: 85.349.078,41 Kč bez DPH;

b. cena za poskytování periodických servisních služeb: 23.570.600,- Kč bez DPH, když
(cena za poskytování periodických servisních služeb bude činit max. 30 % z celkové ceny
bez ceny za dodatečné plnění)

i. cena za 1. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;

ii. cena za 2. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;

iii. cena za 3. rok poskytování služeb činí: 2.140.200,00 Kč bez DPH;

iv. cena za 4. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;

v. cena za 5. rok poskytování služeb činí: 1.800.000,00 Kč bez DPH;

vi. cena za 6. rok poskytování služeb činí: 4.330.200,00 Kč bez DPH;

vii. cena za 7. rok poskytování služeb činí: 2.390.000,00 Kč bez DPH;

viii. cena za 8. rok poskytování služeb činí: 2.390.000,00 Kč bez DPH;



- ix. cena za 9. rok poskytování služeb činí: 2.730.200,00 Kč bez DPH;
x. cena za 10. rok poskytování služeb činí: 2.390.000,00 Kč bez DPH.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dodávce	112.256.500,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce	- 3.336.821,59 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	43.813,86 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 2.722.057,45 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.207.438,40 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 1.866.016,40 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	108.919.678,41 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 002a, 002b, 003a, 003b, 004a, 004b, 005b, 006a, 006b, 007b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 2. 2023, č. 234/2023.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Bruno
Wertlen, MSc.,
PhD.

Digitálně podepsal Ing.
Bruno Wertlen, MSc.,
PhD.
Datum: 2023.03.13
17:56:08 +01'00'

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

002a

Změna:

☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Technologie		Část:																									
Popis změny: Z důvodu narušených dodavatelských řetězců spojených s válkou na Ukrajině změna kabelů CYKY-J 3x16 a 5x16 mm ² za kabel CYKY-J 3x10 mm ² . Přívodní vedení kamerového systému s ohledem na typ kamer splňuje zatížení kabelů, funkci automatického odpojení od sítě a i úbytky napětí na vedení. Specifikace použitých kabelů, viz bod 1.9. zápis kontrolního dne.																											
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																											
Posouzení změny - technický dozor																											
<table border="0"> <tr> <td>Dopady:</td> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>zpracovány</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>zpracovány</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny:</td> <td>zvýšení o:</td> <td>328 694,40 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>397 720,22 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> </tr> </table>				Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány			do časového plánu:	zpracovány			do ceny:	zvýšení o:	328 694,40 Kč			s DPH 21%	397 720,22 Kč			snížení o:				s DPH 21%	
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány																									
	do časového plánu:	zpracovány																									
	do ceny:	zvýšení o:	328 694,40 Kč																								
		s DPH 21%	397 720,22 Kč																								
		snížení o:																									
		s DPH 21%																									
Navrhovatel změny:		Podpis:																									
zhotovitel																											
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:																									
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:																									
Vyjádření objednatele:		Podpis:																									
Souhlasím																											
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		328 694,40 Kč																								
	s DPH 21%		397 720,22 Kč																								

V Českých Budějovicích dne: 08.02.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ 21129
Datum: 20.01.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			328 694,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 328 694,40	Výše daně 69 025,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			397 720,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 08.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		328 694,40	397 720,22
2	Technologie	328 694,40	397 720,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 20.01.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			328 694,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	328 694,40	21,00%	69 025,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	397 720,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

Místo:

České Budějovice

Datum:

20.01.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

328 694,40

D M

Práce a dodávky M

328 694,40

D 21-M

Elektromontáže

328 694,40

55	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x 10 mm ²	m	2 424,000	135,60	328 694,40
	VV		KB.21		205,000		
	VV		KB.42		177,000		
	VV		KB.62		434,000		
	VV		KB.69		248,000		
	VV		KB.70		210,000		
	VV		KB.71		360,000		
	VV		KB.78		423,000		
	VV		KB.80		367,000		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

002b

Změna:

☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Technologie		Část:	
Popis změny: Z důvodu narušených dodavatelských řetězců spojených s válkou na Ukrajině změna kabelů CYKY-J 3x16 a 5x16 mm ² za kabel CYKY-J 3x10 mm ² . Přívodní vedení kamerového systému s ohledem na typ kamer splňuje zatížení kabelů, funkci automatického odpojení od sítě a i úbytky napětí na vedení. Specifikace použitých kabelů, viz bod 1.9. zápis kontrolního dne.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	
	do časového plánu:	zpracovány	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	-562 716,00 Kč -680 886,36 Kč
		snížení o: s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Souhlasím			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. 002b		-562 716,00 Kč
	s DPH 21%		-680 886,36 Kč

V Českých Budějovicích dne: 08.02.2023

Přílohy:

rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Zpracovatel:

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732
IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-562 716,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -562 716,00	Výše daně -118 170,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-680 886,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 08.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-562 716,00	-680 886,36
2	Technologie	-562 716,00	-680 886,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-562 716,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-562 716,00	21,00%	-118 170,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-680 886,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 2 - Technologie

Místo: České Budějovice Datum: 08.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -562 716,00

D M Práce a dodávky M -562 716,00

D 21-M Elektromontáže -562 716,00

57	M	34111084	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5 x 16 mm2	m	-248,000	322,90	-80 079,20
		vv	KB 69				
56	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3 x16 mm2	m	-2 176,000	221,80	-482 636,80
		vv	KB 21		-205,000		
		vv	KB.42		-177,000		
		vv	KB.62		-434,000		
		vv	KB.70		-210,000		
		vv	KB.71		-360,000		
		vv	KB.78		-423,000		
		vv	KB 80		-367,000		
		vv	Součet		-2 176,000		



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

003a

Změna: ☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl:		Část:	
Popis změny: změny sloupů veřejného osvětlení dle aktualizovaného prověření pasportu sloupů u Dopravního Podniku při zahájení realizace stavby a změny vyvolané stavbami v době mezi zpracováním projektu a zahájením realizace stavby, viz bod 1.6. zápisu z kontrolního dne			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:			
do projektové dokumentace:		zpracovány	
do časového plánu:		zpracovány	
do ceny:		zvýšení o: 358 679,00 Kč s DPH 21% 434 001,59 Kč	
		snížení o: s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
			
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlas</i>		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		358 679,00 Kč
	s DPH 21%		434 001,59 Kč

V Českých Budějovicích dne: 08.02.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08 02 2023
CZ-CPA: 42 22 22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	358 679,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	358 679,00	76 322,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	434 001,59
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 08.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		358 679,00	434 001,59
2	Technologie	358 679,00	434 001,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	358 679,00
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	358 679,00	21,00%	75 322,59
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	434 001,59
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

Místo:

České Budějovice

Datum:

08.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							358 679,00
D M Práce a dodávky M							358 679,00
D 21-M Elektromontáže							358 679,00
7	M	R004	sloup bezpatřicový zesílený výšky 6 m	kus	1,000	18 715,00	18 715,00
	vv		KB.91		1,000		
9	M	R006	sloup bezpatřicový zesílený výšky 8 m	kus	1,000	26 592,00	26 592,00
	vv		KB.77		1,000		
11	M	R008	sloup bezpatřicový zesílený výšky 10 m	kus	1,000	47 164,00	47 164,00
	vv		KB.21		1,000		
12	M	R009	sloup bezpatřicový zesílený výšky 10 m atyp. 2x dvířka pro dvě svorkovnice	kus	1,000	57 346,00	57 346,00
	vv		KB.92		1,000		
13	M	R010	sloup bezpatřicový zesílený výšky 12 m	kus	3,000	59 464,00	178 392,00
	vv		KB.62		3,000		
15	M	R012	Výložník sloupu VO délky 1 m	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
	vv		KB.69		1,000		
16	M	R013	Výložník sloupu VO délky 1,5 m	kus	3,000	3 960,00	11 880,00
	vv		KB.76		1,000		
	vv		KB.89		1,000		
	vv		KB.93		1,000		
17	M	R014	Výložník sloupu VO délky 2 m	kus	1,000	4 290,00	4 290,00
	vv		KB.91		1,000		
18	M	R015	Dvojití výložník sloupu VO délky 2 m	kus	1,000	10 670,00	10 670,00
	vv		KB.90		1,000		







ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

003b

Změna: ☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl:		Část:	
Popis změny: změny sloupů veřejného osvětlení dle aktualizovaného prověření pasportu sloupů u Dopravního Podniku při zahájení realizace stavby a změny vyvolané stavbami v době mezi zpracováním projektu a zahájením realizace stavby, viz bod 1.6. zápisu z kontrolního dne			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	
	do časového plánu:	zpracovány	
	do ceny:	zvýšení o: s DPH 21%	-783 235,40 Kč -947 714,83 Kč
		snížení o: s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
			
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím</i>		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		-783 235,40 Kč
	s DPH 21%		-947 714,83 Kč

V Českých Budějovicích dne: 08.02.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20210514

Stavba:Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO:828 89

Místo:České Budějovice

CZ-CPV:45310000-3

CC-CZ:21129

Datum:08.02.2023

CZ-CPA:42.22.22

Zadavatel:Statutární město České Budějovice

Uchazeč:SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Projektant:SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:00244732

DIČ:CZ00244732

IČ:25680595

DIČ:CZ25680595

IČ:25680595

DIČ:CZ25680595

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	-783 235,40
DPH základní sazba daně21,00%	Základ daně-783 235,40
DPH snížená sazba daně15,00%	0,00
Výše daně	-164 479,43
Cena s DPH	-947 714,83

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 08.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-783 235,40	-947 714,83
2	Technologie	-622 222,00	-752 888,62
4	Demontáže	-53 855,00	-65 164,55
5	Stavebně montážní práce	-107 158,40	-129 661,66

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-622 222,00
--------------	-------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-622 222,00	21,00%	-130 666,62
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-752 888,62
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

Místo:

České Budějovice

Datum:

08.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-622 222,00
o M Práce a dodávky M							-622 222,00
o 21-M Elektromontáže							-622 222,00
1	M	316740611R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	-13,000	1 403,00	-18 239,00
	VV		KB.21		-1,000		
	VV		KB.45		-2,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
	VV		KB.54		-1,000		
	VV		KB.56		-2,000		
	VV		KB.69		-1,000		
	VV		KB.77		-1,000		
	VV		KB.80		-2,000		
	VV		KB.93		-1,000		
5	M	R002	sloup bezpaticový zesílený výšky 5 m	kus	-1,000	17 968,00	-17 968,00
	VV		KB.47		-1,000		
6	M	R003	sloup bezpaticový zesílený výšky 5 m atyp. 2x dvířka pro dvě svorkovnice - hranný sloup	kus	-1,000	43 560,00	-43 560,00
	VV		KB.45		-1,000		
7	M	R004	sloup bezpaticový zesílený výšky 6 m	kus	-2,000	18 715,00	-37 430,00
	VV		KB.51		-1,000		
	VV		KB.54		-1,000		
8	M	R005	sloup bezpaticový zesílený výšky 7 m	kus	-1,000	24 079,00	-24 079,00
	VV		KB.91		-1,000		
9	M	R006	sloup bezpaticový zesílený výšky 8 m	kus	-2,000	26 592,00	-53 184,00
	VV		KB.21		-2,000		
10	M	R007	sloup bezpaticový zesílený výšky 8 m atyp. 2x dvířka pro dvě svorkovnice	kus	-1,000	36 774,00	-36 774,00
	VV		KB.92		-1,000		
11	M	R008	sloup bezpaticový zesílený výšky 10 m	kus	-4,000	47 164,00	-188 656,00
	VV		KB.62		-3,000		
	VV		KB.93		-1,000		
12	M	R009	sloup bezpaticový zesílený výšky 10 m atyp. 2x dvířka pro dvě svorkovnice	kus	-2,000	57 346,00	-114 692,00
	VV		KB.56		-1,000		
	VV		KB.77		-1,000		
	VV		KB.80		-1,000		
14	M	R011	Výložník sloupu VO délky 0,5 m	kus	-2,000	3 300,00	-6 600,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
15	M	R012	Výložník sloupu VO délky 1 m	kus	-3,000	3 630,00	-10 890,00
	VV		KB.76		-1,000		
	VV		KB.80		-1,000		
	VV		KB.89		-1,000		
16	M	R013	Výložník sloupu VO délky 1,5 m	kus	-3,000	3 960,00	-11 880,00
	VV		KB.69		-1,000		
	VV		KB.77		-1,000		
	VV		KB.91		-1,000		
17	M	R014	Výložník sloupu VO délky 2 m	kus	-3,000	4 290,00	-12 870,00
	VV		KB.58		-1,000		
	VV		KB.93		-2,000		
18	M	R015	Dvojitl výložník sloupu VO délky 2 m	kus	-1,000	10 670,00	-10 670,00
	VV		KB.56		-1,000		
19	M	R016	Trojité výložník sloupu VO délky 3 m	kus	-1,000	18 480,00	-18 480,00
	VV		KB.90		-1,000		
23	M	R020	Stožárová svorkovnice	kus	-13,000	1 250,00	-16 250,00
	VV		KB.21		-1,000		
	VV		KB.45		-2,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
	VV		KB.54		-1,000		
	VV		KB.56		-2,000		
	VV		KB.69		-1,000		
	VV		KB.77		-1,000		
	VV		KB.80		-2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv	KB.93			-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

4 - Demontáže

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -53 855,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-53 855,00	21,00%	-11 309,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -65 164,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

4 - Demontáže

Místo: České Budějovice

Datum: 08.02.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-53 855,00

D M

Práce a dodávky M

-53 855,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-53 855,00

1	K	220111491R	Demontáž-drát forma kabelů do 10 vodičů	kus	-3,000	175,00	-525,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
3	K	220182091R	Demontáž výložníků VO ze stožáru	kus	-8,000	1 250,00	-10 000,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
	VV		KB.54		-1,000		
	VV		KB.56		-1,000		
	VV		KB.58		-1,000		
	VV		KB.77		-1,000		
	VV		KB.80		-1,000		
	VV		KB.93		-1,000		
4	K	220182092R	Demontáž svítidel VO ze stožáru	kus	-7,000	590,00	-4 130,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
	VV		KB.54		-1,000		
	VV		KB.56		-1,000		
	VV		KB.80		-1,000		
	VV		KB.93		-1,000		
7	K	220700683R	Demontáž silničního stožáru vč. základu	kus	-7,000	5 600,00	-39 200,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
	VV		KB.54		-1,000		
	VV		KB.56		-1,000		
	VV		KB.80		-1,000		
	VV		KB.93		-1,000		
14	K	220700698R	Demontáž stožárové svorkovnice	kus		460,00	0,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		
15	K	220700699R	Demontáž kabelu ze stožárové svorkovnice	kus		180,00	0,00
	VV		KB.45		-1,000		
	VV		KB.47		-1,000		
	VV		KB.51		-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 08.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-107 158,40
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 158,40	21,00%	-22 503,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-129 661,66
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

Místo:

České Budějovice

Datum:

08.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-107 158,40

D M

Práce a dodávky M

-107 158,40

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-107 158,40

12	K	220731519R	Montáž uzemění sloupů	kus	-8,000	94,80	-758,40
----	---	------------	-----------------------	-----	--------	-------	---------

P KB 21
P KB 45
P KB 47
P KB 51
P KB 54
P KB 56
P KB 80
P KB 93

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

13	K	220960003	Montáž sloupu vč. dodání betonu	kus	-8,000	13 300,00	-106 400,00
----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	-----------	-------------

P KB 21
P KB 45
P KB 47
P KB 51
P KB 54
P KB 56
P KB 80
P KB 93

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

004a

Změna:

☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Technologie		Část:	
Popis změny: S ohledem na ukončení podpory a výroby ocelového základu vyprojektované ocelové rozvaděčové skříně jsou skříně KS (osazené do betonového základu) nahrazeny materiálem z termosetu (reaktoplastu), výrobce DCK Holoubkov. Tyto rozvaděče jsou schválené pro použití ČEZ I PRE. Tyto rozvaděče jsou kvalitativně shodné se skříněmi řadičů světelné signalizace. viz bod 1.8 zápis kontrolního dne			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: 			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracovány	
	do časového plánu:	zapracovány	
	do ceny:	zvýšení o:	520 065,00 Kč
		s DPH 21%	629 278,65 Kč
		snížení o:	
		s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Souhlasím			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		520 065,00 Kč
	s DPH 21%		629 278,65 Kč

V Českých Budějovicích dne: 10.02.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ 21129

Datum: 10.02.2023

CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	520 065,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	520 065,00	109 213,65
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	629 278,65
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Di: #

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 10.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		520 065,00	629 278,65
2	Technologie	520 065,00	629 278,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	520 065,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	520 065,00	21,00%	109 213,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	629 278,65
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Dat 10.02.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

Místo:

České Budějovice

Datum:

10.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

520 065,00

D M

Práce a dodávky M

520 065,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

520 065,00

58	M	R039	Rozvaděčová ocelová skříň vč. jištění, přepěťové ochrany, zdroje, držáku kabelů, optické kazety, přizemnění, zámku s klíčem a montážní sady na uchycení na sloupu či do betonového základu, - celkem 31.700,-/kus - část 1 - rozvaděčová termosetová skříň 13.335,-/kus	kus	39,000	13 335,00	520 065,00
----	---	------	--	-----	--------	-----------	------------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy**

Pořadové číslo změnového listu:

004b

Změna:

☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Technologie		Část:	
Popis změny: S ohledem na ukončení podpory a výroby ocelového základu vyprojektované ocelové rozvaděčové skříně jsou skříně KS (osazené do betonového základu) nahrazeny materiálem z termosetu (reaktoplastu), výrobce DCK Holoubkov. Tyto rozvaděče jsou schválené pro použití ČEZ i PRE. Tyto rozvaděče jsou kvalitativně shodné se skříněmi řadičů světelné signalizace. viz bod 1.8 zápis kontrolního dne			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:			
do projektové dokumentace:	zpracovány		
do časového plánu:	zpracovány		
do ceny:	zvýšení o: -520 065,00 Kč s DPH 21% -629 278,65 Kč		
	snížení o: s DPH 21%		
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
<i>SOUHLASÍM</i>			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		-520 065,00 Kč
	s DPH 21%		-629 278,65 Kč

V Českých Budějovicích dne: 10.02.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-520 065,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -520 065,00	Výše daně -109 213,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-629 278,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 10.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-520 065,00	-629 278,65
2	Technologle	-520 065,00	-629 278,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 10.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-520 065,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-520 065,00 0,00	21,00% 15,00%	-109 213,65 0,00
Cena s DPH		v CZK	-629 278,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

Místo:

České Budějovice

Datum:

10.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-520 065,00

D M

Práce a dodávky M

-520 065,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-520 065,00

58	M	R039	Rozvaděčová ocelová skříň vč. jištění, přepěťové ochrany, zdroje, držáku kabelů, optické kazety, přizemnění, zámku s klíčem a montážní sady na uchycení na sloupu či do betonového základu. - celkem 31.700,-/kus - část 1 - rozvaděčová ocelová skříň 13.335,-/kus	kus	-39,000	13 335,00	-520 065,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

005b

Změna: ☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl:		Část:	
Popis změny: Provedené práce realizované v rámci akce Naváděcí systém, viz bod 1.7. zápis kontrolního dne			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	
	do časového plánu:	zpracovány	
	do ceny:	zvýšení o:	-2 464 501,04 Kč
		s DPH 21%	-2 982 046,26 Kč
		snížení o:	
		s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
			
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele: <i>Souhlas</i>		Podpis:	
			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		-2 464 501,04 Kč
	s DPH 21%		-2 982 046,26 Kč

V Českých Budějovicích dne: 17.02.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42 22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-2 464 501,04
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-2 464 501,04	-517 545,22
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 982 046,26
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 17.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 464 501,04	-2 970 497,31
2	Technologie	-68 564,70	-82 963,29
5	Stavebně montážní práce	-669 878,86	-810 553,42
6	Vrchní vrstvy	-1 726 057,48	-2 076 980,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

2 - Technologie

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-68 564,70
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-68 564,70	21,00%	-14 398,59
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-82 963,29
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 2 - Technologie

Místo: České Budějovice

Datum: 17.02.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -68 564,70

D M Práce a dodávky M -68 564,70

D 21-M Elektromontáže -86 564,70

31	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	-705,000	22,90	-16 144,50
----	---	----------	--	---	----------	-------	------------

KB 07	-36,000
KB 21	-178,000
KB 62	-412,000
KB 85	-20,000
KB 93	-59,000

32	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	-987,000	49,60	-48 955,20
----	---	----------	--	---	----------	-------	------------

KB.21	-178,000
KB.62	-412,000
KB.76	-387,000
KB.90	-10,000

35	M	341111693R	Výstražná folie šířka 22 cm oranžová	m	-56,000	3,30	-184,80
----	---	------------	--------------------------------------	---	---------	------	---------

KB.07	-36,000
KB.85	-20,000

34	M	341111692R	Výstražná folie šířka 22 cm červená	m	-994,000	3,30	-3 280,20
----	---	------------	-------------------------------------	---	----------	------	-----------

KB.21	-178,000
KB.62	-412,000
KB.78	-335,000
KB.90	-10,000
KB.93	-59,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

5 - Stavebně montážní práce

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-669 878,86
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-669 878,86	21,00%	-140 674,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-810 553,42
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 5 - Stavebně montážní práce

Místo: České Budějovice

Datum: 17.02.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -669 878,86

D HSV Práce a dodávky HSV -74 088,00

D 1 Zemní práce -74 088,00

1	K	141721119R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 3	m	-23,520	3 150,00	-74 088,00
			KB.21		-23,520		

D M Práce a dodávky M -595 790,86

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby -74 887,70

8	K	220060429R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 90 mm	m	-987,000	37,10	-36 617,70
			KB.21		-178,000		
			KB.62		-412,000		
			KB.78		-387,000		
			KB.90		-10,000		

9	K	220060430R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm	m	-705,000	32,40	-22 842,00
			KB.07		-36,000		
			KB.21		-178,000		
			KB.62		-412,000		
			KB.85		-20,000		
			KB.93		-59,000		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

25	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 22 cm	m	-1 102,000	14,00	-15 428,00
			KB.07		-36,000		
			KB.21		-178,000		
			KB.62		-412,000		
			KB.78		-387,000		
			KB.85		-20,000		
			KB.90		-10,000		
			KB.93		-59,000		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -520 903,16

22	K	460150149R	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4	m	-1 147,100	179,30	-205 675,03
			KB.07		-33,000		
			KB.21		-162,000		
			KB.42		-156,100		
			KB.62		-364,500		
			KB.71		-91,800		
			KB.78		-260,000		
			KB.85		-17,500		
			KB.90		-7,500		
			KB.93		-54,700		

23	K	460150709R	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3-4	m	-6,700	1 605,90	-10 759,53
			KB.42		-6,700		

24	K	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm	m	-1 147,100	52,40	-60 108,04
			KB.07		-33,000		
			KB.21		-162,000		
			KB.42		-156,100		
			KB.62		-364,500		
			KB.71		-91,800		
			KB.78		-260,000		
			KB.85		-17,500		
			KB.90		-7,500		
			KB.93		-54,700		

26	K	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4	m	-1 147,100	76,50	-87 753,15
----	---	------------	---	---	------------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			KB.07		-33,000		
			KB.21		-162,000		
			KB.42		-156,100		
			KB.62		-364,500		
			KB.71		-91,800		
			KB.78		-260,000		
			KB.85		-17,500		
			KB.90		-7,500		
			KB.93		-54,700		
27	K	460150709R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v hornině tř 3-4	m	-6,700	1 605,90	-10 759,53
			KB.42		-6,700		
28	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-82,584	145,90	-12 048,97
			KB.07		-2,310		
			KB.21		-11,340		
			KB.42		-13,214		
			KB.62		-25,515		
			KB.71		-6,426		
			KB.78		-18,200		
			KB.85		-1,225		
			KB.90		-0,525		
			KB.93		-3,829		
29	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-743,254	42,90	-31 885,59
			KB.07		-20,790		
			KB.21		-102,060		
			KB.42		-118,924		
			KB.62		-229,635		
			KB.71		-57,834		
			KB.78		-163,800		
			KB.85		-11,025		
			KB.90		-4,725		
			KB.93		-34,461		
30	K	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-82,584	217,60	-17 970,23
			KB.07		-2,310		
			KB.21		-11,340		
			KB.42		-13,214		
			KB.62		-25,515		
			KB.71		-6,426		
			KB.78		-18,200		
			KB.85		-1,225		
			KB.90		-0,525		
			KB.93		-3,829		
31	K	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-148,651	564,70	-83 943,09
			KB.07		-4,158		
			KB.21		-20,412		
			KB.42		-23,785		
			KB.62		-45,927		
			KB.71		-11,567		
			KB.78		-32,760		
			KB.85		-2,205		
			KB.90		-0,945		
			KB.93		-6,892		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42 22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 726 057,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 671 062,48	21,00%	-350 923,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -2 076 980,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo:

České Budějovice

Datum:

17.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 726 057,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 726 057,48

D 1

Zemní práce

-756 014,65

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	-504,500	101,50	-51 206,75
	vv		KB.42		-504,500		
3	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	-504,500	173,70	-87 631,65
	vv		KB.42		-504,500		
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	-504,500	167,20	-84 352,40
	vv		KB.42		-504,500		
5	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	-8,400	192,00	-1 612,80
	vv		KB.42		-8,400		
7	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	-8,400	1 238,50	-10 403,40
	vv		KB.42		-8,400		
8	K	113107044	Odstranění podkladu živichých tl 200 mm při překozech ručně	m2	-178,441	928,90	-165 753,84
	vv		KB.07		-51,361		
	vv		KB.42		-70,700		
	vv		KB.71		-22,200		
	vv		KB.85		-34,180		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-2,600	68,20	-177,32
	vv		KB.42		-2,600		
10	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	-679,880	313,70	-213 278,36
			KB.07		-21,125		
			KB.21		-105,300		
			KB.62		-236,925		
			KB.71		-106,100		
			KB.78		-169,000		
			KB.85		-1,000		
			KB.90		-4,875		
			KB.93		-35,555		
11	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-679,880	86,80	-59 013,58
			KB.07		-21,125		
			KB.21		-105,300		
			KB.62		-236,925		
			KB.71		-106,100		
			KB.78		-169,000		
			KB.85		-1,000		
			KB.90		-4,875		
			KB.93		-35,555		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-679,880	27,30	-18 560,72
	vv		KB.07		-21,125		
	vv		KB.21		-105,300		
	vv		KB.62		-236,925		
	vv		KB.71		-106,100		
	vv		KB.78		-169,000		
	vv		KB.85		-1,000		
	vv		KB.90		-4,875		
	vv		KB.93		-35,555		
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-10,199	183,30	-1 869,48
	vv		KB.07		-0,317		
	vv		KB.21		-1,580		
	vv		KB.62		-3,554		
	vv		KB.71		-1,592		
	vv		KB.78		-2,535		
	vv		KB.85		-0,015		
	vv		KB.90		-0,073		
	vv		KB.93		-0,533		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-67,990	105,30	-7 159,35
			KB.07		-2,113		
			KB.21		-10,530		
			KB.62		-23,693		
			KB.71		-10,610		
			KB.78		-16,900		
			KB.85		-0,100		
			KB.90		-0,488		
			KB.93		-3,556		
D 4			Vodorovné konstrukce				-65 585,00
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	-504,500	130,00	-65 585,00
			KB.42		-504,500		
D 5			Komunikace pozemní				-462 835,21
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-620,641	167,20	-103 771,18
			KB.07		-51,361		
			KB.42		-512,900		
			KB.71		-22,200		
			KB.85		-34,180		
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-8,400	241,50	-2 028,60
			KB.42		-8,400		
20	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	-170,041	532,60	-90 563,84
			KB.07		-51,361		
			KB.42		-62,300		
			KB.71		-22,200		
			KB.85		-34,180		
21	K	565146101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	-8,400	557,30	-4 681,32
			KB.42		-8,400		
23	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	-8,400	371,50	-3 120,60
			KB.42		-8,400		
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-178,441	22,40	-3 997,08
			KB.07		-51,361		
			KB.42		-70,700		
			KB.71		-22,200		
			KB.85		-34,180		
VV							
25	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-186,841	19,80	-3 699,45
			KB.07		-51,361		
			KB.42		-79,100		
			KB.71		-22,200		
			KB.85		-34,180		
VV							
26	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-170,041	470,70	-80 038,30
			KB.07		-51,361		
			KB.42		-62,300		
			KB.71		-22,200		
			KB.85		-34,180		
VV							
27	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-8,400	458,30	-3 849,72
			KB.42		-8,400		
28	K	577165032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 70 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	-8,400	602,20	-5 058,48
			KB.42		-8,400		
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-504,500	303,20	-152 964,40
			KB.42		-504,500		
34	K	59245015	Dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-27,100	334,40	-9 062,24
			KB.42		-27,100		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-52 818,03
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-2,600	247,70	-644,02
			KB.42		-2,600		
38	K	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-0,130	204,40	-26,57
			KB.42		-0,130		
39	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	-45,600	68,20	-3 109,92
			KB.07		-9,600		
			KB.42		-13,000		
			KB.71		-17,800		
			KB.85		-5,200		
40	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	-45,600	148,70	-6 780,72
			KB.07		-9,600		
			KB.42		-13,000		
			KB.71		-17,800		
			KB.85		-5,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-2,600	31,00	-80,60
			KB 42		-2,600		
43	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	-504,500	83,60	-42 176,20
			KB 42		-504,500		
D 997			Přesun sutě				-380 495,12
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-328,781	148,70	-48 889,73
			KB 07		-23,114		
			KB 42		-281,675		
			KB 71		-10,003		
			KB 85		-13,989		
VV							
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-6 246,892	31,00	-193 653,65
			KB 07		-439,180		
			KB 42		-5 351,839		
			KB 71		-190,066		
			KB 85		-265,807		
VV							
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-5,783	346,80	-2 005,54
			KB 42		-5,783		
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-249,677	309,60	-77 300,00
			KB 42		-249,677		
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-78,921	743,10	-58 646,20
			KB 07		-23,114		
			KB 42		-31,815		
			KB 71		-10,003		
			KB 85		-13,989		
D 998			Přesun hmot				-8 309,47
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-49,668	92,90	-4 614,17
			KB 07		-0,292		
			KB 42		-49,300		
			KB 71		-0,074		
			KB 85		-0,002		
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-49,668	37,20	-1 847,65
			KB 07		-0,292		
			KB 42		-49,300		
			KB 71		-0,074		
			KB 85		-0,002		
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-49,668	37,20	-1 847,65
			KB 07		-0,292		
			KB 42		-49,300		
			KB 71		-0,074		
			KB 85		-0,002		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

006a

Změna:

☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady		Část:	
Popis změny:			
S ohledem na objednaný termín realizace a požadovanu rychlost výstavby byla část ručních prací s ornici realizována strojně.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	
	do časového plánu:	zpracovány	
	do ceny:	zvýšení o:	43 813,86 Kč
		s DPH 21%	53 014,77 Kč
		snížení o:	
		s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Souhlasím			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		43 813,86 Kč
	s DPH 21%		53 014,77 Kč

V Českých Budějovicích dne: 17.02.2023

Přílohy:

rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129

Datum: 17 02 2023

CZ-CPA: 42 22 22

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 813,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	43 813,86	9 200,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

53 014,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 17.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 813,86	53 014,77
6	Vrchní vrstvy	43 813,86	53 014,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 813,86
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 813,86	21,00%	9 200,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	53 014,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt: 6 - Vrchní vrstvy

Místo: České Budějovice

Datum: 17.02.2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 813,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 813,86
D	1		Zemní práce				43 813,86
K	121151103R		Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	725,395	60,40	43 813,86

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

006b

Změna: ☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady		Část:
Popis změny: S ohledem na objednaný termín realizace a požadovanou rychlost výstavby byla část ručních prací s ornici realizována strojně.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		
Posouzení změny - technický dozor 		
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány
	do časového plánu:	zpracovány
	do ceny:	zvýšení o: -227 556,41 Kč s DPH 21% -275 343,26 Kč
		snížení o: s DPH 21%
Navrhovatel změny:		Podpis:
zhotovitel		
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:	
		
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:	
Vyjádření objednatele: Souhlasím	Podpis:	
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :	-227 556,41 Kč
	s DPH 21%	-275 343,26 Kč

V Českých Budějovicích dne: 17.02.2023

Přílohy:

rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 25680595
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ: 25680595
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. DIČ: CZ25680595

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-227 556,41
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -227 556,41	Výše daně -47 786,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-275 343,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 17.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-227 556,41	-275 343,26
6	Vrchní vrstvy	-227 556,41	-275 343,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 17.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-227 556,41
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-227 556,41	21,00%	-47 786,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-275 343,26
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

6 - Vrchní vrstvy

Místo:

České Budějovice

Datum:

17.02.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC
CZ s.r.o.

Uchazeč:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-227 556,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-227 556,41
D	1		Zemní práce				-227 556,41
10	K	121112003	Sejmutí ornice II vrstvy do 200 mm ručně	m2	-725,395	313,70	-227 556,41

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Pořadové číslo změnového listu:

007b

Změna:

- ☐ D - dokumentace
☐ P - příprava
☒ R - realizace

Stavební oddíl: Ostatní náklady		Část:	
Popis změny: Stálá pamětní deska - cena dle skutečných nákladů			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor 			
Dopady:	do projektové dokumentace:	zpracovány	
	do časového plánu:	zpracovány	
	do ceny:	zvýšení o: -30 000,00 Kč s DPH 21% -36 300,00 Kč	
		snížení o: s DPH 21%	
Navrhovatel změny:		Podpis:	
zhotovitel			
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:		Podpis:	
Vyjádření objednatele:		Podpis:	
Souhlasím			
Závěrečné stanovisko	Celková cena změnového listu č. :		-30 000,00 Kč
	s DPH 21%		-36 300,00 Kč

V Českých Budějovicích dne: 15.02.2023

Přílohy: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210514

Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

KSO 828 89
Místo České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum 15.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-30 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-30 000,00	-6 300,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-36 300,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210514
Stavba: Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy
Místo: České Budějovice Datum: 15.02.2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-30 000,00	-36 300,00
1	Ostatní náklady	-30 000,00	-36 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

1 - Ostatní náklady

KSO: 828 89
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129
Datum: 15.02.2023
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Projektant:
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-30 000,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 000,00	21,00%	-6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-36 300,00
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy

Objekt:

1 - Ostatní náklady

Místo:	České Budějovice	Datum:	15.02.2023
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Uchazeč:	SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-30 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-30 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							-30 000,00
14	K	091003002R	Stálá pamětní deska velikosti 300 x 400 mm dle pravidel publicity dotace EU		1,000	-30 000,00	-30 000,00