

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/0755/OIN, č. objednatele 09/2022, ze dne 20.09.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.2.2023, uzavřené za účelem vypracování projektové dokumentace s názvem:

„Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 -1277“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 275
 e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
 sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
 zastoupení: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 IČO: 07821654
 DIČ: CZ07821654
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110448
 bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod
 č. účtu: 115-8627900287/0100
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 tel. oprávněné osoby: + 420 572 612 350
 e-mail: info@prejktystavebcr.cz
 mobilní číslo: + 420 606 706 585

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0755/OIN, číslo zhotovitele 09/2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.2.2023, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova 1275-1277“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

K prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu požadavku řešit nakládání s dešťovou vodou, které vychází z vyjádření dotčených orgánů.

- 3.2. **Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně jeho odstavce 4.3.1.2. a 4.3.1.3. smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 33 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 42 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1465/95/RM/2022 dne 22.8.2022.

V Uherském Hradišti dne **13-03-2023**


V Uherském Brodě dne **10.3.2023**



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – r
Ing. Dušan Šišpek
jednatel společnosti



Handwritten mark or signature.