

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	+420 725 900 759
E-mail :	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018, ve znění předchozích dodatků (dále jen „smlouva“):

Článek II. Obsah dodatku

1. Strany dodatku se dohodly na doplnění smlouvy, spočívajícím v doplnění položky do položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Libštát.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.5.1.a)	Zapojení osoby oprávněné dle §45i ZOPK pro zhodnocení vlivu záměru dle §67 ZOPK	hodina	40	750,00	30 000,00

2. Položkový výkaz činností bude rozšířen o dílčí položku, týkající se zapojení osoby oprávněné dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen "ZOPK"). Zařazením této dílčí položky a v souladu s Článkem VI. smlouvy dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla sjednaná na základě nabídky zhotovitele.

Článek III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 8 byl vypracován z důvodu nutnosti řešit možnost profinancování dodatečných služeb, které zohledňují nutnost zapojení a využití služeb autorizované osoby dle §45i pro provádění hodnocení dle §67 zákona z důvodu zhodnocení vlivu závažného zásahu na chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona.

Předmětné posouzení autorizovanou osobou bylo nutné pro vydání kladného stanoviska k PSZ ze stany Odboru životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje a Odboru životního prostředí Městského úřadu Semily a pro dosažení smluvních závazků, bez nichž by nemohla být dílčí etapa 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dokončena a odevzdána, resp. vznikla by nutnost zadání zpracování biologického hodnocení dle § 67 zákona, které by znamenalo vynaložení výrazně vyšších finančních prostředků a významný posun termínů plnění dle smlouvy o dílo.

V souvislosti s výše uvedeným dochází k navýšení celkové ceny díla o 30 000,- Kč. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Změna hodnoty závazku ze smlouvy je v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 ZZVZ č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 3. 3. 2023

Za zhotovitele: 28. 2. 2023

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Petr Kubů
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o