

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. PO 409/S/22**

Na akci „VFN PRAHA - GPK – F2 – rekonstrukce porodních boxů; id.č.: 335V112002103“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2
zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce pro technická jednání: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00, Praha 8
IČO: 000 14 915 DIČ: CZ00014915
zastoupená: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce pro technická jednání: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 a čl. XII. odst. 4 smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 6. 2022, evidované u objednatele evidována pod č. PO 409/S/22 (dále jen „smlouva“), a dále v souladu se zněním dodatku č. 1 k této smlouvě, ze dne 23. 12. 2022 (dále též „dodatek-1“), na uzavření tohoto

D O D A T K U Č . 2

(dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat, pročež bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku.
2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 smlouvy dohodly na změně ceny díla blíže specifikované v ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy, ve znění dodatku-1, kterýžto se v návaznosti na uzavření tohoto dodatku ve svém čl. I. odst. 2 zrušuje a tento se v plném rozsahu nahrazuje ustanovením, které nově zní:

„ 2. Cena díla činí:

2.1. Cena víceprací ve znění dodatku č. 2 bez DPH	7.692.887,98 Kč
2.2. Cena méněprací ve znění dodatku č. 2 bez DPH	3.156.666,41 Kč
2.3. Změna Ceny díla ve smyslu dodatku č. 2 bez DPH	4.536.221,57 Kč
2.4. Nová celková Cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH	46.866.287,56 Kč
2.5. Nová celková Cena díla ve znění dodatku č. 2 včetně DPH	56.708.207,95 Kč

3. Vzhledem k nutným změnám blíže specifikovaným v jednotlivých přílohách (Změnových listech – viz příloha č. 1 až č. 22),

kteréžto změny jsou pro řádné dokončení díla zcela nezbytné, a které mají dopad i do doby plnění, pročež tyto nemohl zadavatel díky jejich povaze s vynaložením veškeré odborné péče předpokládat, se doba plnění mění, přičemž se čl. II odst. 2.1. a do odst. 2.2. smlouvy pro tyto účely zrušuje a nahrazuje článkem novým, kterýžto nově zní:

„2.1. provedení závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby a předání dokončeného díla k užívání nejpozději do 6.3.2023;

2.2. zajištění vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 15 kalendářních dní od provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle odst. 2.1. tohoto čl.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 10
Příloha č. 2 – Změnový list číslo 18
Příloha č. 3 – Změnový list číslo 23
Příloha č. 4 – Změnový list číslo 35
Příloha č. 5 – Změnový list číslo 36
Příloha č. 6 – Změnový list číslo 37
Příloha č. 7 – Změnový list číslo 40
Příloha č. 8 – Změnový list číslo 41
Příloha č. 9 – Změnový list číslo 42
Příloha č. 10 – Změnový list číslo 43
Příloha č. 11 – Změnový list číslo 44
Příloha č. 12 – Změnový list číslo 45
Příloha č. 13 – Změnový list číslo 46
Příloha č. 14 – Změnový list číslo 47
Příloha č. 15 – Změnový list číslo 48
Příloha č. 16 – Změnový list číslo 49
Příloha č. 17 – Změnový list číslo 50
Příloha č. 18 – Změnový list číslo 51
Příloha č. 19 – Změnový list číslo 52
Příloha č. 20 – Změnový list číslo 53
Příloha č. 21 – Změnový list číslo 55
Příloha č. 22 – Změnový list číslo 56
Příloha č. 23 – Plná moc zástupce Metrostav a.s.

V Praze dne:



za zhotovitele
na základě plné moci



prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
za objednatele
ředitel nemocnice

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 10: Změna dispozice porodního sálu - zdravotnické technologie</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po dobu realizace stavby byly zákroky přesunuty do jiných prostor nemocnice, na základě provozních zkušeností bylo zjištěno, že lze filtr přesunout na úkor plochy porodního sálu. Proto bylo rozhodnuto o přesunu filtru do jiné pozice. Navrhované řešení zvyšuje jak hygienickou, tak bezpečnostní úroveň nového porodního sálu. Sloučení obou filtrů navíc umožní rychlejší přístup na operační sál personálu ze strany chodby i porodních boxů. Nová dispozice přičleňuje dětský resuscitační box k části porodních boxů – při průchodu „malým filtrem“ nebude docházet ke kolísání tlaku vzduchu řízeným přetlakem, což by pro resuscitovaného novorozence bylo ohrožující. V ZL 10 jsou řešeny změny ZT související s přesunem filtru - podhledy, laminární pole, skříňová sestava. Tyto změny mají vliv na termín dokončení a předání díla.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">959 714,43 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-697 184,23 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">262 530,20 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	959 714,43 Kč	Méněpráce:	-697 184,23 Kč	Změna celkem:	262 530,20 Kč
Vícepráce:	959 714,43 Kč							
Méněpráce:	-697 184,23 Kč							
Změna celkem:	262 530,20 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
-697 184 Kč	959 714,43 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
262 530,20 Kč	02.03.2023							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 18: Sádrokartonové konstrukce - skutečné provedení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list vyčísluje provedení SDK dle skutečnosti, včetně protipožárního pohledu ve strojovně VZT. Jednotlivé změny byly postupně odsouhlasovány při prohlídkách stavby a na KD a jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu. Smluvní VV obsahoval chybný výčet množství.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">491 645,31 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Měněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-22 855,14 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">468 790,17 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	491 645,31 Kč	Měněpráce:	-22 855,14 Kč	Změna celkem:	468 790,17 Kč
Vícepráce:	491 645,31 Kč							
Měněpráce:	-22 855,14 Kč							
Změna celkem:	468 790,17 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
-22 855,14 Kč	491 645,31 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
468 790,17 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů	
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 23: Změny ve střeše</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje změny v konstrukcích střechy - změny profilů hranolů v úpravách krovu, změny velikostí břidlicových šablon schválených (zpřesněných) NPÚ a MHMP OOP v samostatném správním řízení a výměnu poškozených částí pozednic, požadovanou stavebně-mykologickým průzkumem, který byl proveden v průběhu realizace po odkrytí konstrukcí krovu.</p>		
		Vícepráce: 155 249,80 Kč Méněpráce: -10 605,06 Kč Změna celkem: 144 644,74 Kč
Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-10 605 Kč	155 249,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
144 644,74 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 35 - Měření a regulace - Změn na operačním sále</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna a doplnění systému MaR vyplývající ze změny VZT na operačním sále a v přilehlých provozech, která je definována projektovou dokumentací ZSPD. Změnou projektu došlo k navýšení počtu datových bodů z původních 125 na 156 (navíc 31 bodů). Změny souvisí s ZL 10.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">586 530,47 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">586 530,47 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	586 530,47 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Změna celkem:	586 530,47 Kč
Vícepráce:	586 530,47 Kč							
Méněpráce:	0,00 Kč							
Změna celkem:	586 530,47 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 0							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
0,00 Kč	586 530,47 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
586 530,47 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 36

Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna č. 36: Projektová dokumentace změn + další režijní změny spojené s úrodloužením lhůty výstavby

Popis a zdůvodnění změny:

V kontextu ZL10 a souvisejících je nutné vyhotovit nezbytnou projekovou dokumentaci pro povolení změny (nejedná se o nepodstatné odchylky, které by se řešili v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a dále pro provedení této změny.

Součástí tohoto ZL jsou i náklady na režie zhotovitele, které nejsou zahrnuty v jednotkových cenách.

Vícepráce:	354 815,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna celkem:	354 815,00 Kč

Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 354 815,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 354 815,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 02.03.2023

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 37: Elektroinstalace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje změny v elektroinstalacích (silnoproud, slaboproud) napříč celou rekonstrukcí. Změny souvisejí se změnou části projektu operačního sálu a jeho zázemí (ZSPD), dále s požadavky na UPS a některými drobnějšími dodávkami, které neobsahovala smluvní PD (např. přívody k rozvaděčům) a jsou podrobně popsány v rozpočtu ZL. Tento ZL neobsahuje následující změny, které jsou řešeny v jiných ZL: Úpravy ústředí EPS - ZL 40 Aktivní prvky - ZL 53</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">890 489,35 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">890 489,35 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	890 489,35 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Změna celkem:	890 489,35 Kč
Vícepráce:	890 489,35 Kč							
Méněpráce:	0,00 Kč							
Změna celkem:	890 489,35 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 3	Počet ostatních příloh: 2							
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 890 489,35 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: 890 489,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 40: Úpravy ústředěn EPS z důvodu napojení dových prvků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Pro připojení prvků QIO850, QRM850 a tabla Profile Lite systému EPS je potřeba upgradovat firmware ústředěn na nejnovější verzi a upravit firmware linkových karet ústředěn na vyšší verzi, s čímž je spojena též výměna 2x TLI síťových karet v ústřednách. Provedení dle standardu VFN.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">32 796,94 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">32 796,94 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	32 796,94 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Změna celkem:	32 796,94 Kč
Vícepráce:	32 796,94 Kč							
Méněpráce:	0,00 Kč							
Změna celkem:	32 796,94 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostaních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
0 Kč	32 796,94 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
32 796,94 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 41: Změny dveří "druhá část" včetně vnitřních oken</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje změny dveří č. 04 (zrušeny), 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 31, 51 (nové) a 52 (nové) a vnitřních oken dle specifikace odsouhlasené vzorkovacím protokolem č.36a; tato skupina výrobků byla projednávána a vzorkována pod označením "Dveře - druhá část". Změny zahrnují požavky provozu na ovládání dveří (nově elektrické pohony místo ruční). Jednotlivé změny jsou podrobně popsány v rozpočtu ZL. Dopad do termínu dokončení díla je způsobený zásadními změnami ve specifikaci dveří požadovanými ZSPD a dodacími lhůtami dveří (změna dispozice operačního sálu a jeho zázemí).</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">1 266 790,84 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-623 105,79 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">643 685,05 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	1 266 790,84 Kč	Méněpráce:	-623 105,79 Kč	Změna celkem:	643 685,05 Kč
Vícepráce:	1 266 790,84 Kč							
Méněpráce:	-623 105,79 Kč							
Změna celkem:	643 685,05 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 4	Počet ostatních příloh: 2							
Cena méněprací bez DPH: -623 105,79 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1 266 790,84 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: 643 685,05 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 02.03.2023							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 42: Změny dveří "první část"</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje dvojce nové dveře (č.53 a 54), které byly doplněny v rámci projektu ZSPD a dále dveře 32 a 35, kde v rámci ZSPD vznikl nový požadavek PBR na částečné prosklení protipožárních dveří ústících do ČCHÚC. Změna specifikace dveří uvedená v ZSPD má vliv do termínu předání díla.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">301 201,81 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-63 398,81 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">237 803,00 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	301 201,81 Kč	Méněpráce:	-63 398,81 Kč	Změna celkem:	237 803,00 Kč
Vícepráce:	301 201,81 Kč							
Méněpráce:	-63 398,81 Kč							
Změna celkem:	237 803,00 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 4							
Cena méněprací bez DPH: -63 398,81 Kč	Cena víceprací bez DPH: 301 201,81 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: 237 803,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 02.03.2023							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů	
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna č. 43: Žaluzie (OV12)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna specifikace oproti PD: v tabulce ostatních prvků byly požadováno 12 ks žaluzií o rozměru 1330/2380mm. Při vzorkování byl upřesněný požadavek na dělené žaluzie (tedy 12 x 3 ks) umístěné v meziokenním prostoru a ovládané z interiéru. Změnový list zohledňuje tuto změnu s ohledem na počet prvků, složitější montáž a nutnou úpravu oken.

Vícepráce:	88 164,22 Kč
Měněpráce:	-54 835,20 Kč
Změna celkem:	33 329,02 Kč

Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 1
Cena méněprací bez DPH: -54 835,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: 88 164,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 33 329,02 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů	
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna č. 44: Odvod kondenzátu od VRV jednotek ve 3.NP

Popis a zdůvodnění změny:

V jednotkách VRV umístěných ve 3.NP (půda) bude vznikat nezanedbatelné množství kondenzátu vodních par, které je nutno odvést do kanalizace. V PD tato problematika není řešena. V ZL jsou navrženy vaničky z pozinkovaného plechu s napojením na odpadní potrubí.

Vícepráce:	71 999,25 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna celkem:	71 999,25 Kč

Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 0
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 71 999,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 71 999,25 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 45
---------------------	--------------

Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna č. 45: Mediplyny - nová trasa a doplnění uzavíracích ventilů

Popis a zdůvodnění změny:

ZL obsahuje následující změny:

1. doplnění uzavíracích ventilů v souladu s požadavky kliniky u stoupaček tak, aby rozvody splňovaly požadavky ČSN (pol. č. 2-10, 14-19)
2. doplnění částí rozvodů, které chyběly v zadávací dokumentaci. Požadavek na doplnění ze strany objednatele je přílohou č.1 ZL, v příloze 2 ZL jsou půdorysy s vyznačením chybějících tras. VCP jsou uvedeny v položkách č. 1, 5-13, 18)
3. Doplnění systému kontroly provozní signalizace medicinálních plynů a jejich ochrany proti manipulaci neoprávněnými osobami

Vícepráce:	234 194,86 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna celkem:	234 194,86 Kč

Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 2
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 234 194,86 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 234 194,86 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 46						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 46: Ochranné prvky (madla a rohy)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Ochranná madla a ochrany rohů (OV/13, OV/14, OV/15 a,b,c,d,) v koridoru m.č.1.10, dle PD navržená jako atypický zámečnický výrobek, budou v souladu s požadavkem kliniky nahrazeny systémovými prvky ACROVYN v antibakteriálním provedení. Tyto komponenty jsou určeny do zdravotnických prostor a vhodné pro požadovaný typ provozu. Tyto systémové prvky dobře slouží i na jiných místech VFN.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">78 420,62 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-34 608,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">43 812,62 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	78 420,62 Kč	Méněpráce:	-34 608,00 Kč	Změna celkem:	43 812,62 Kč
Vícepráce:	78 420,62 Kč							
Méněpráce:	-34 608,00 Kč							
Změna celkem:	43 812,62 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 2							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
-34 608,00 Kč	78 420,62 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
43 812,62 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 47						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 47: Zábrana u redukční stanic 1.PP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku objednatele bude přidána ocelová zábrana jako ochrana před naražením vozíku/postele do zařízení TZB, které jsou umístěny na zdi v 1.PP naproti výtahu.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">4 900,92 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">4 900,92 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	4 900,92 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Změna celkem:	4 900,92 Kč
Vícepráce:	4 900,92 Kč							
Méněpráce:	0,00 Kč							
Změna celkem:	4 900,92 Kč							
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet ostatních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
0 Kč	4 900,92 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
4 900,92 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 48						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 48: Sanitární vybavení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změny v sanitárním vybavení, které vyplynuly ze vzorkování, viz vzorkovací list 29a. Některé prvky nebudou po dohodě se zástupcem kliniky dodány, (dávkovače mýdla a dezinfekce, sprchová zástěna - úspora), některé se mění na základě požadavku kliniky (zvětšení plochy vybraných zrcadel) nebo doplňují (zrcadla nad dalšími umyvadly). Změny souvisí s dodatečně zjištěnými skutečnostmi při realizaci (koordinace nad rámec DPS). Podrobný popis - viz jednotlivé položky rozpočtu.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">215 685,75 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-235 924,52 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">-20 238,77 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	215 685,75 Kč	Méněpráce:	-235 924,52 Kč	Změna celkem:	-20 238,77 Kč
Vícepráce:	215 685,75 Kč							
Méněpráce:	-235 924,52 Kč							
Změna celkem:	-20 238,77 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH: -235 924,52 Kč	Cena víceprací bez DPH: 215 685,75 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: -20 238,77 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 49						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 49: Prosklené stěny PS 01, PS 02</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změny v prosklených stěnách vyplývající z dispoziční změny filtru operačního sálu, požadavků na provoz a souvislostí s PBŘS. Všechny změny jsou patrné z výrobní dokumentace, která je součástí vzornovacího protokolu VZ11a.</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">254 928,15 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-469 323,19 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">-214 395,04 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	254 928,15 Kč	Méněpráce:	-469 323,19 Kč	Změna celkem:	-214 395,04 Kč
Vícepráce:	254 928,15 Kč							
Méněpráce:	-469 323,19 Kč							
Změna celkem:	-214 395,04 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
-469 323 Kč	254 928,15 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
-214 395,04 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 50						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 50: Barevné řešení PVC</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V důsledku požadavku na různé barvy navrhovaných materiálů (rozhodnuto při vzorkování - tedy není zohledněno v ZD) v menších množstvích dochází k velkému prořezu (je nezbytné objednat minimální množství). Ve fázi tvorby nabídky zhotovitel nemohl s uvedenými požadavky počítat, požadavky na barevné řešení nebyly v zadávací dokumentaci uvedeny. Projekt interiéru totiž vznikl dodatečně. Dále je požadavek na soklíky vytahované přes fabiono ve výšce 100 mm. Ve smluvním rozpočtu jsou soklíkové profily o výšce 80 mm. Nadspotřeba PVC bude uložena ve skladech VFN a použita na případné opravy. Přílohou č.1 ZL jsou popsány požadavky na barevné řešení.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">365 243,64 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-96 596,93 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">268 646,71 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	365 243,64 Kč	Méněpráce:	-96 596,93 Kč	Změna celkem:	268 646,71 Kč
Vícepráce:	365 243,64 Kč							
Méněpráce:	-96 596,93 Kč							
Změna celkem:	268 646,71 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 2							
Cena méněprací bez DPH: -96 596,93 Kč	Cena víceprací bez DPH: 365 243,64 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: 268 646,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 51									
Zhotovitel:	Metrostav a.s.										
Změnový list vystavil:	Zhotovitel										
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů										
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103										
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 51: TZB - Výměníky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje provedení přepojení (bypass) výměníků tak, aby bylo možné provést odstávku a osazení nových výměníků dle PD-F11 a zároveň byl zachován standardní provoz kliniky včetně zásobování teplou užitkovou vodou. ZL dále obsahuje výměnu zkorodované části potrubí ve výměňkové stanici (havárie).</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">58 398,11 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">58 398,11 Kč</td> </tr> </table>				Vícepráce:	58 398,11 Kč		Méněpráce:	0,00 Kč		Změna celkem:	58 398,11 Kč
	Vícepráce:	58 398,11 Kč									
	Méněpráce:	0,00 Kč									
	Změna celkem:	58 398,11 Kč									
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet dalších příloh: 1										
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 58 398,11 Kč										
Výsledná cena změny bez DPH: 58 398,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny										
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>											

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 52						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 52: Zámečnické prvky a konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list zohledňuje cenový dopad odsouhlasených specifikací následujících konstrukcí: - strop strojovny VZT ve 3.NP (podhled viz ZL 18 - SDK dle skutečnosti) - rám a nosníky pro osazení laminárního pole v operačním sále - odečet prvků Z11 a Z13 v komoře pro RACK, které byly nahrazeny dveřmi (viz ZL č.42 Dveře-1.část) V ZL jsou dále oceněny skutečné rozměry hmotnosti některých prvků.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">352 486,80 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-194 931,45 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">157 555,35 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	352 486,80 Kč	Méněpráce:	-194 931,45 Kč	Změna celkem:	157 555,35 Kč
Vícepráce:	352 486,80 Kč							
Méněpráce:	-194 931,45 Kč							
Změna celkem:	157 555,35 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 4	Počet ostatních příloha: 4							
Cena méněprací bez DPH: -194 931,45 Kč	Cena víceprací bez DPH: 352 486,80 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: 157 555,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 53						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 53: Aktivní komponenty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list zohledňuje specifikaci aktivních prvků požadovanou objednatelem v rámci vzorkování (vzorkovací protokol č.41a). Tyto požadavky nebyly uvedeny v PD a ve smluvním rozpočtu byly naceněny prvky obvyklých standardů.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">247 175,51 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-169 353,60 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">77 821,91 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	247 175,51 Kč	Méněpráce:	-169 353,60 Kč	Změna celkem:	77 821,91 Kč
Vícepráce:	247 175,51 Kč							
Méněpráce:	-169 353,60 Kč							
Změna celkem:	77 821,91 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 1	Počet ostatních příloh: 0							
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:							
-169 353,60 Kč	247 175,51 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:							
77 821,91 Kč	Beze změny							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 55
---------------------	--------------

Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Změnový list vystavil:	Zhotovitel
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna č. 55: Změna materiálu komor pro vzduchotechniku


Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší záměnu materiálu konstrukce komor pro protidešťové žaluzie. Cetrisové desky se mění na dřevěnou konstrukci při zachování smluvní ceny. Dřevěná prkenná konstrukce je vhodnější pro manipulaci, montáž (dořezy, detaily) a zejména kotvení oplechování. Změna materiálu nemá dopad do PBŘ. Změna nemá vliv na PBŘ, je potřeba zachovat celistvost v konstrukcích hranice požárního úseku, tzn. v místech, kde do tohoto prostoru komory zasahují, je obložit (aby konstrukce splňovala EI 30), jinak použitý materiál z pohledu PBŘ nerozhoduje.

Vícepráce:	431 434,47 Kč
Méněpráce:	-431 434,47 Kč
Změna celkem:	0,00 Kč

Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 1
Cena méněprací bez DPH: -431 434,47 Kč	Cena víceprací bez DPH: 431 434,47 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 0,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 56						
Zhotovitel:	Metrostav a.s.							
Změnový list vystavil:	Zhotovitel							
Název akce:	VFN Praha – GPK – F2 – Rekonstrukce porodních boxů							
Registrační číslo akce:	i.d.č. 335V112002103							
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna č. 56: Vzduchotechnika - změna dispozice porodního sálu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje změny v řešení Zařízení č.4 vzduchotechniky - větrání porodního sálu a přilehlých prostor, které jsou definovány projektovou dokumentací ZSPD. Podrobný popis řešení - Příloha 1 ZL (Výňatek z TZ - Popis zařízení č.4). Tyto změny mají vliv na konečný termín dokončení a předání díla.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">250 621,73 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-52 510,02 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Změna celkem:</td> <td style="text-align: right;">198 111,71 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	250 621,73 Kč	Méněpráce:	-52 510,02 Kč	Změna celkem:	198 111,71 Kč
Vícepráce:	250 621,73 Kč							
Méněpráce:	-52 510,02 Kč							
Změna celkem:	198 111,71 Kč							
Počet připojených listů rozpočtu: 2	Počet ostatních příloh: 1							
Cena méněprací bez DPH: -52 510,02 Kč	Cena víceprací bez DPH: 250 621,73 Kč							
Výsledná cena změny bez DPH: 198 111,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 02.03.2023							
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>								

D1/607/22

Plná moc

Společnost Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 758, zastoupená níže podepsanými členy představenstva jako statutárním orgánem, zmocňuje




k zastupování společnosti Metrostav a.s. ve věci stavební zakázky


„VFN PRAHA - F2_GPK - 2NP - Porodní boxy“, a to zejména

- **k podpisu** dodatků smlouvy o dílo č. DZ 22010075 uzavřené mezi společností Metrostav a.s. jako zhotovitelem a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze (IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2) jako objednatelem za účelem realizace výše uvedené stavby,
- **k jednání a podpisu** případných dalších listin a dokumentů souvisejících s touto stavební zakázkou.

Zmocněnec je tak oprávněn zastupovat společnost a činit veškeré úkony, k nimž by byl oprávněn v dané věci statutární orgán sám.




Metrostav a.s.



Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám:



Metrostav a.s.

