

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2022

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 45192464

DIČ: CZ45192464

jednající: Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva a Ing. Lenka Pešková, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/113 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 29.12.2022, 001/OVZ/22/113 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba**“

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky odst. 1** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
 1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ceně:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>21.191.220,72 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>4.450.156,20 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>25.641.376,92 Kč</i>

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 1.150.373,34 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 815.867,62 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Souhrnném změnovém listu, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Souhrnný změnový list
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Souhrnný změnový list

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.03.14
18:16:16 +01'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____

Ing. Vlastimil Kaňovský
Digitálně podepsal Ing.
Vlastimil Kaňovský
Datum: 2023.03.08
10:49:57 +01'00'

Zhotovitel
Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva

Ing. Lenka Pešková
Digitálně podepsal
Ing. Lenka Pešková
Datum: 2023.03.08
10:45:54 +01'00'

Zhotovitel
Ing. Lenka Pešková
člen představenstva

SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ LIST

číslo SZL: 1 ZMĚNY VYVOLANÉ PROVOZEM

Zhotovitel:

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava Datum:
17. listopadu 1790/5, 16.2.2022
708 00 Ostrava Poruba

Název akce:

FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - stavba

Způsob odeslání / předání
datum:

Poštou

e-mailem

faxem

osobně

x

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Méněpráce

- vnitřní a venkovní klimatizační jednotky firmy Sinclair - návrh dle vzorkování firmy Ridera Stavební a.s.

Vícepráce

- vnitřní a venkovní klimatizační jednotky firmy Daikin - požadavek provozu FN Ostrava

Popis a zdůvodnění změny:

V objektech FNO jsou instalovány převážně klimatizační jednotky firmy Daikin. Odpovědní zaměstnanci provozního oddělení FNO jsou zaškoleni k obsluze a servisním úkonům těchto zařízení, která jsou preferována z důvodu vysoké míry provozní spolehlivosti po celou dobu životnosti, bezproblémovým záručním i pozáručním servisem, a především dlouhodobou dostupností náhradních dílů, čímž je zaručena nadstandardně dlouhá udržitelnost provozu. Z výše uvedených důvodů žádáme o dodávku klimatizačních jednotek firmy Daikin do prostoru rekonstruovaných laboratoří ÚLM.

Počet připojených listů specifikací:

1x rozpočet

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

- 815 867,62 Kč

Cena víceprací bez DPH:

1 150 373,34 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

334 505,72 Kč

Lhůta dokončení díla:

bez vlivu na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

x

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

[Redacted signature]

Miroslav Slavík
oddělení přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí oddělení investic

[Redacted signature]

Za zhotovitele: Ridera Stavební a.s, Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba

[Redacted signature]

Stanovisko technického dozoru stavby:

[Redacted signature]

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

.....
.....

Příloha: Změnový rozpočet_ZL 001_Konsolidace laboratoří ÚLM

ROZPOČET K ZL č. 001

Stavba: FNO DIAGNOSTIKA E

Objekt:

Část:

SoD:

Objednatel: FNO

Zhotovitel: RIDERA - STAVEBNÍ a.s.

Datum:

SoD									VcP			MP		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce			Méně práce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	množství	j. cena	cena celkem	množství	j. cena	cena celkem
1									1 150 373,34			815 867,62		
25			1	Venkovní klimatizační jednotka mini VRV, např. RXYSQ12TY1, včetně oživení systému a uvedení do provozu Qch= 33,5kW, Qt= 37,5 kW,Pel = 10,25 kW / 400V/ 50 Hz,	ks									
26			2.1	Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:FXZQ20A, včetně dekoračního panelu Qch= 2,2 kW, Qt= 2,5 kW, Ak. Tlak 25,5/29,5/32,0 dBA, 1f-230V/50Hz	ks									
27			2.2	Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:FXZQ25A, včetně dekoračního panelu Qch= 2,8 kW, Qt= 3,2 kW, Ak. Tlak 25,5/30,0/33,0 dBA, 1f-230V/50Hz	ks									
28			2.3	Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:FXZQ40A, včetně dekoračního panelu Qch= 4,5 kW, Qt= 5 kW, Ak. Tlak 28,0/32,0/37,0 dBA, 1f-230V/50Hz	ks									
29			3.1	Cu rozbočky dle průměrů potrubí	ks									
30			6	Nástěnný kabelový ovladač vnitřní jednotky v bílém provedení	ks									

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

1 150 373,34 Kč

815 867,62 Kč

334 505,72 Kč

