

DODATEK Č. 2 KE

SMLOUVĚ O DÍLO

Č. OBJEDNATELE: 17004250822

Č. ZHOTOVITELE: 1222690447

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 29. 11. 2022
(dále jen „smlouva“) mezi:

Město Třebíč

se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO: 002 90 629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 329711/0100

zastoupen Mgr. Pavlem Pacalem, starostou

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 0002100021/0100

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

zastoupen MVDr. Veronikou Tykačovou, předsedkyní představenstva
Luděkem Horákem, místopředsedou představenstva
Mgr. Maratem Saberem, členem představenstva
Mgr. Ladislavem Beranem, členem představenstva
Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 29. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Integrace parkovacího systému Třebíč**“, k níž byl dne 29.11.2022 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“). V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s odst. XII.1 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 2**“).

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla a současně na provedení víceprací, podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Položkový soupis prací a dodávek tohoto dodatku č. 2, která se společně s tímto dodatkem stává nedílnou součástí smlouvy.

Článek I.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Odst. III.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Zahájení: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Dokončení: do 28. 3. 2023“

2. Tímto dodatkem č. 2 se mění cena za dílo uvedená v odst. IV.1 smlouvy takto:

Původní cena díla bez DPH: 6 958 692,27 Kč

Celková cena víceprací: 277 342 Kč

Nová cena díla bez DPH: 7 236 034,27 Kč

DPH 21 %: 1 519 567,20 Kč

Cena díla celkem vč. DPH: **8 755 601,47 Kč**

Článek II.

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN

2.1. Změnu termínu dokončení díla tímto dodatkem objednatel se zhotovitelem sjednává v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.2. Důvody pro prodloužení realizace díla spočívají v nevhodných klimatických podmínkách, které znemožnily provádění díla. V těchto klimatických podmínkách nebylo možné realizovat pokládku kabeláže, měření a kabelové zkoušky, provádění betonáží a ruční výkopové práce. Práce tedy nebylo možné provádět v níže uvedených dnech:

2. 2. 2023 teplota 0 °C – 3 °C

3. 2. 2023 – 6. 2. 2023 teplota -9 °C – 1 °C, sněhová pokrývka

7. 2. 2023 – 11. 2. 2023 teplota -12 °C – 3 °C

14. 2. 2023 – 15. 2. 2023 -2 °C – 3 °C

16. 2. 2023 -3 °C – 4 °C

Z výše uvedených důvodů došlo k přerušení provádění díla v souhrnné délce trvání 14 dnů, o které je nutné prodloužit celkovou dobu provádění díla.

2.3. Provedení víceprací a navýšení ceny díla tímto dodatkem objednatel se zhotovitelem sjednává v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Pokud by z jakéhokoli důvodu tento dodatek č. 2 nemohl být vyhotoven elektronicky, bude vyhotoven ve čtyřech (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1).

3.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je jeho příloha č. 1: Položkový soupis prací a dodávek

3.6 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady města Třebíče č. 34/6/RM/2023 na její 6. schůzi konané dne 02.03.2023.

Za Objednatele:

V Třebíči

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Za Zhotovitele:

V Praze

Mgr. Marat Saber
člen představenstva

Mgr. Ladislav Beran
člen představenstva

Doplňkové kamerové řešení Třebíč, Komenského nám.

id	položka	popis	druh položky	cena za jednotku	počet	koncová cena za položky
945201506	Plate.Gate 'Cube' Dual sensor LPR camera bollard housing	All-In-One License Plate Camera for license plate recognition, with infrared sensor AND color sensor for use with reflecting and not reflecting license plates, state-of-the-art image processing algorithms and integrated AI-based OCR software. Fully integrated in PlateTech.Logic. Includes bollard prepared for floor mounting. PoE enabled. Power supply not included.	HW	111 106,00 Kč	2,00	222 212,00 Kč
945201508	Plate.Gate 'Cube' 12V Power Supply Unit	12V napájecí jednotka	HW	4 038,00 Kč	2,00	8 076,00 Kč
945805202	Parking.Logic Software module LPR Lite	Softwarový SPZ modul / licence. Umožňuje instalovaným kamerám pro čtení SPZ být připojené do Parkovacího systému.	SW	- Kč	0,00	- Kč
945802080	Parking.Logic Operating license for one LPR lane	Provozní licence pro jednu kameru. Doplnuje podporu pro jeden videosenzor o funkci rozpoznávání SPZ.	SW	11 427,00 Kč	2,00	22 854,00 Kč
945802024	PlateTech.Logic Agent license	Licence agenta programu pro SPZ modul.	SW	- Kč	0,00	- Kč
	Instalace, montáž, oživení, konfigurace, testy, přeprava	Instalace, montáž, oživení, konfigurace, testy, přeprava	kpl	24 200,00 Kč	1,00	24 200,00 Kč
	celkem					277 342,00 Kč