

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1869/2019**

ISPROFOND: 5813520012

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava

Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001/EJAB**

uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo po dodatku č. 8.....	171 826 226,05 Kč
<u>Skutečné čerpání Zhotovitelem.....</u>	<u>170 053 920,41 Kč</u>
Zůstatek.....	1 772 305,64 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 4.

Článek 3., body 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 8:.....	171 826 226,05 Kč
<u>Snížení Ceny Díla dle skutečného čerpání.....</u>	<u>- 1 772 305,64 Kč</u>
Celková Cena Díla po dodatku č. 9 bez DPH.....	170 053 920,41 Kč

*slovy: **jednostosedmdesátmilionůpadesáttřítisícdevětsetdvacet korun českých a čtyřicetjedna haléřů***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č.4 Smlouvy ve znění dodatku č. 9.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-8 nedotčená tímto dodatkem č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla - dle dodatku č. 9
 - Příloha č. 2: Soupis zjišťovacích protokolů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze 15.3.2023

V Ústí nad Labem 9.3.2023 7.3.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
 náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
 Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
 předseda představenstva / člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 9

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

SOD E617-S-1869/2019

		původní rozpočet	rozpočet po změnách	skutečné čerpání
PS 01	Nový kamerový systém areálu	2 018 799,80	2 018 799,80	1 939 023,88
PS 02	Záložní zdroj elektrické energie	906 115,16	1 144 735,76	1 144 735,76
PS 03	Venkovní sdělovací rozvody	2 124 926,35	3 013 877,00	2 949 684,93
PS 04	Venkovní osvětlení	2 356 790,98	2 336 211,73	2 336 211,73
SO 01	Hlavní objekt	69 593 562,16	102 795 234,72	102 444 661,32
SO 02	Garáže požární techniky	28 602 657,43	31 006 767,32	29 862 533,55
SO 03	OLK + úprava části areálové kanalizace	2 164 756,89	2 830 327,34	2 800 345,65
SO 04	Přípojka vody	73 449,78	73 449,78	72 623,58
SO 05	Úprava zpevněných ploch	7 008 386,02	8 927 189,12	8 926 748,97
SO 06	Úprava oplocení areálu	2 354 713,70	2 354 713,70	2 354 713,68
SO 07	Nové garáže	3 327 718,72	3 473 768,36	3 447 775,86
SO 08	Úprava kabelovodu	1 197 601,55	588 334,79	553 396,88
SO 10	Rampa	2 546 284,10	3 515 714,57	3 515 714,54
SO 11	Nový kabelovod	2 734 839,31	2 874 677,86	2 863 407,58
SO 12	Přeložka vodovodu	1 067 113,18	1 150 369,91	1 148 682,10
SO 13	Demolice garáží požární techniky	1 614 146,29	1 614 146,29	1 585 752,40
SO 14	Kácení a náhradní výsadby	844 966,21	844 966,21	844 966,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 262 941,79	1 262 941,79	1 262 941,79
		131 799 769,42	171 826 226,05	170 053 920,41

PŘÍLOHA Č. 2

Soupis zjišťovacích protokolů

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3479224

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0994a859-f72a-45a4-9845-6166429a007a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2023 07:50:00



720e87db-d619-4e89-bba8-7e33ce936d7e