

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3948/2019**

č.j.: 2449/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520039

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III - Lověšice

IČO: 25840819 , DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2166

bank. spojení: xxx

zastoupena: Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov - Přerov III - Lověšice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **53-19555**

**uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
R110kV na TNS Jablunkov“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Rekapitulace Ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 2	87 946 401,31 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem	87 946 401,30 Kč

Snížení ceny Díla	- 0,01 Kč
--------------------------	------------------

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nově nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **87 946 401,30 Kč***

*slovy: **Osmdesát sedm milionů devět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta jedna korun českých třicet jedna haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla – změna dle dodatku č. 3, která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 15.3.2023

V Přerově dne 8.3.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Miroslav Jurman
předseda představenstva
SIGNALBAU a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 3

Rekonstrukce R110V na TNS Jablunkov

SOD E617-S-3648/2019

		původní rozpočet	rozpočet po změnách	skutečné čerpání
SO 01-18-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, úpravy pozemních komunikací a zpevněných ploch	2 015 519,84	2 442 553,53	2 442 553,53
SO 01-18-02	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, úpravy pozemních komunikací po dobu výstavby	1 192 260,38	1 192 260,38	1 192 260,38
SO 01-15-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, kabelovod	2 880 800,34	3 172 530,47	3 172 530,46
SO 01-10-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, zřízení pole T101 po dobu výstavby, stavební část	1 312 008,94	1 430 328,94	1 430 328,94
SO 01-10-02	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, demolice	1 869 037,85	1 869 037,85	1 869 037,85
SO 01-10-03	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, stavební část	9 425 046,17	7 573 979,85	7 573 979,85
SO 01-10-04	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, domek ochran	2 543 685,87	2 543 685,87	2 543 685,87
SO 01-10-04.1	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, domek ochran	200 163,88	200 163,88	200 163,88
SO 01-10-05	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, úprava oplocení	240 271,89	428 817,16	428 817,16
SO 01-10-06	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, terénní úpravy	751 400,67	751 400,67	751 400,67
SO 01-12-01	TNS Jablunkov, vedení 110 kV, NPT	1 876 470,20	1 876 470,20	1 876 470,20
SO 01-12-02	TNS Jablunkov, překotvení KZL	366 744,83	366 744,83	366 744,83
SO 01-12-03	TNS Jablunkov, nové zaústění vedení 110 kV	1 223 654,21	1 223 654,21	1 223 654,21
SO 01-06-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, venkovní osvětlení	945 483,74	945 483,74	945 483,74
SO 01-06-02	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, úpravy kabelových rozvodů nn, zásuvky	186 505,98	186 505,98	186 505,98
SO 01-06-03	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, přeložky rozvodů NN a VN	2 219 657,31	2 219 657,31	2 219 657,31
SO 01-06-04	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, vnější uzemnění	3 649 483,50	3 649 483,50	3 649 483,50
PS 01-14-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, sdělovací kabely	390 996,38	390 996,38	390 996,38
PS 01-14-02	TNS Jablunkov, přeústění SOK ČEZ Distribuce a.s.	154 996,36	154 996,36	154 996,36
PS 01-14-03	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, sdělovací zařízení	203 054,91	203 054,91	203 054,91
PS 01-14-04	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, kamerový systém	1 526 980,25	1 526 980,25	1 526 980,25
PS 01-14-05	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, EZS	290 526,22	290 526,22	290 526,22
PS 01-14-06	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, EPS	362 579,22	362 579,22	362 579,22
PS 01-05-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, úprava DŘT a MŘS	2 175 899,42	2 175 899,42	2 175 899,42
PS 01-05-02	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, úprava DŘT na ED Ostrava	506 294,10	506 294,10	506 294,10
PS 01-09-01	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, zřízení pole T101 po dobu výstavby, technologie	2 284 201,99	2 284 201,99	2 284 201,99
PS 01-09-02	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, demontáž technologického zařízení	1 075 827,62	1 075 827,62	1 075 827,62
PS 01-09-03	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, technologické zařízení	32 072 157,86	32 365 252,66	32 365 252,66
PS 01-09-04	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, SKŘ	11 354 372,39	11 354 372,39	11 354 372,39
PS 01-09-05	TNS Jablunkov, rozvodna 110 kV, vlastní spotřeba	628 381,73	628 381,73	628 381,73
PS 01-09-06	TNS Jablunkov, rozvodna 22 kV, úprava SKŘ	481 279,69	481 279,69	481 279,69
SO 98-98	Všeobecný objekt	2 073 000,00	2 073 000,00	2 073 000,00
		88 478 743,74	87 946 401,31	87 946 401,30

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3479461

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fff760bd-811d-45c2-8e86-d69e756c5f8a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2023 08:43:05



ef82f979-a52e-436c-b9e7-c8ae37ad2070