

# DODATEK Č. 1

## K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

s názvem

### „Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení projektové přípravy stavby“

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-708/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 00

#### 1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č. ú.:

IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

**AFRY CZ, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

**SAGASTA, s. r. o.**

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00

zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 2

IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

#### **SATRA, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00

zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,

bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 8

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

#### **4roads s.r.o.**

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č. účtu:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

#### **SHB, akciová společnost**

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

### **Preambule:**

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21. 04. 2022 uzavřely Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „**Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení projektové přípravy stavby**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o variantní výškové řešení trasy předmětné cyklostezky s ohledem na požadavky Povodí Vltavy a s tím související variantní posouzení modelu proudění řeky ve vztahu k navrhované stavbě.

### **Článek I.**

#### **Předmět Dodatku**

1. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně dílčího termínu plnění a navýšení Ceny.
2. Článek II. Smlouvy – Cena za dílo odst. 1 se mění a nově zní:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 4 819 000,00 Kč

DPH: 1 011 990,00 Kč

včetně DPH: 5 830 990,00 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Článek III. Smlouvy - Doba a místo plnění odst. 1 se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- Dokumentace pro společné povolení DUSP - koncept  
**Nejpozději do 14 měsíců od podpisu Smlouvy**

*Ostatní ujednání zůstávají beze změny*

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
6. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:  
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Podrobná specifikace ceny

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVOŘENÝCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

V Říčanech

V Praze dne

za objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

za zhotovitele:

**KSUS cyklo BIM 2021 –  
PXAFSASA4rSHB**  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**  
(Správce – vedoucí společník)  
jméno: Ing. Martin Havlík, jednatel

Příloha č. 1:

**Tabulka č. 1**

|                                 | část DUSP           | Výkon IČ ke změně ÚR a získání SP včetně majetkového projednání | část VD-ZDS         | Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod) | Cena celkem v Kč bez DPH |
|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|--|--------------------------|
| <b>Cena dle Smlouvy</b>         | 2 550 000 Kč        | 840 000 Kč  | 1 000 000 Kč        | 189 000 Kč                                     | 4 579 000 Kč             |
| <b>Navýšení dle Dodatku č.1</b> | <b>240 000 Kč</b>   | <b>0 Kč</b>   | <b>0 Kč</b>         | <b>0 Kč</b>                                    | <b>240 000 Kč</b>        |
| <b>Cena dle Dodatku č.1</b>     | <b>2 790 000 Kč</b> | <b>840 000 Kč</b>   | <b>1 000 000 Kč</b> | <b>189 000 Kč</b>                              | <b>4 819 000 Kč</b>      |

| popis položky  | Cena dle smlouvy    | Navýšení dle Dodatku č.1 | Cena dle Dodatku č.1 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>  |                     |                          |                      |
| Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa  | 100 000 Kč          |                          | 100 000 Kč           |
| GTP dle TP 76  | 800 000 Kč          |                          | 800 000 Kč           |
| Průzkumy pro DUSP (Biologický průzkum s případným obstaráním udělení Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, posouzení stability násypu, hydrotechnický posudek stavby apod.) | 100 000 Kč          | 120 000 Kč               | 220 000 Kč           |
| <b>Průzkumy DUSP celkem</b>  | <b>1 000 000 Kč</b> | <b>120 000 Kč</b>        | <b>1 120 000 Kč</b>  |
|  |                     |                          |                      |
| <b>DUSP</b>  |                     |                          |                      |

|   |                     |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Průvodní zpráva                                   | 40 000 Kč           |                   | 40 000 Kč           |
| Souhrnné technické řešení                         | 120 000 Kč          |                   | 120 000 Kč          |
| Stavební část                                     | 1 300 000 Kč        | 120 000 Kč        | 1 420 000 Kč        |
| DIO   | 10 000 Kč           |                   | 10 000 Kč           |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady | 40 000 Kč           |                   | 40 000 Kč           |
| BOZP  | 20 000 Kč           |                   | 20 000 Kč           |
| Reprografické práce                               | 20 000 Kč           |                   | 20 000 Kč           |
| <b>DUSP celkem</b>                                | <b>1 550 000 Kč</b> | <b>120 000 Kč</b> | <b>1 670 000 Kč</b> |
| <b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>                | <b>2 550 000 Kč</b> | <b>240 000 Kč</b> | <b>2 790 000 Kč</b> |
|   |                     |                   |                     |
| <b>IČ-zajištění změny ÚR a vydání SP</b>          |                     |                   |                     |
| projednání dokumentace                            | 400 000 Kč          |                   | 400 000 Kč          |
| majetkoprávní podklady                            | 400 000 Kč          |                   | 400 000 Kč          |
| podání žádosti bez poplatků                       | 40 000 Kč           |                   | 40 000 Kč           |
| <b>IČ celkem</b>                                  | <b>840 000 Kč</b>   |                   | <b>840 000 Kč</b>   |
|   |                     |                   |                     |
| <b>PDPS pro I. a II. etapu</b>                    |                     |                   |                     |
| Technická zpráva                                  | 40 000 Kč           |                   | 40 000 Kč           |
| Výkresová část                                    | 900 000 Kč          |                   | 900 000 Kč          |
| ZTKP  | 20 000 Kč           |                   | 20 000 Kč           |
| Soupis prací a rozpočet                           | 20 000 Kč           |                   | 20 000 Kč           |
| Reprografické práce                               | 20 000 Kč           |                   | 20 000 Kč           |
| <b>PDPS celkem</b>                                | <b>1 000 000 Kč</b> |                   | <b>1 000 000 Kč</b> |
|   |                     |                   |                     |
|   |                     |                   |                     |
| <b>celkem bez DPH</b>                             | <b>4 390 000 Kč</b> | <b>240 000 Kč</b> | <b>4 630 000 Kč</b> |

|   | Počet hod. | Kč/hod *)  | Cena celkem    |
|---|------------|------------|----------------|
| <b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b> | <b>30</b>  | <b>700</b> | <b>21 000</b>  |
| <b>Cena AD celkem bez DPH</b>   | <b>240</b> |            | <b>168 000</b> |
| <b>Celkem</b>   | <b>270</b> |            | <b>189 000</b> |

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Dílní činnosti při výkonu AD  | AD    |
|---|-------|
| činnost   | hodin |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.   | 35    |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | 35    |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.   | 30    |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.   | 20    |

|  |   |
|--|---|
| <p>Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací</p>  | <p style="text-align: center;">30</p>         |
| <p>Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul> | <p style="text-align: center;">90</p>         |
| <p>celkem hodin</p>  | <p style="text-align: center;"><b>240</b></p> |
| <p>Kč/hod</p>  | <p style="text-align: center;"><b>700</b></p> |



Celkem Kč bez DPH

**168 000**