

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1926-01,  
číslo smlouvy objednatele: 287-2015-544204 ze dne 29. 4. 2015

### „KoPÚ Pokřikov“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,  
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Iva Bosáková

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

##### Zhotovitel:

**GRID, a.s.**

sídlo:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

ftjebx5

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ:

61251437

DIČ:

CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“).

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u KoPÚ Pokřikov, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o navýšení počtu MJ u fakturačních celků 3.2.1.2. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. potřebné podélné a

příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Zároveň se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění u fakturačních celků, týkajících se vypracování PSZ.

Důvodem změn je skutečnost, že dochází na základě upřesněného požadavku objednatele ke zvýšení rozsahu počtu prvků v PSZ nově navržených k realizaci či navržených k rekonstrukci oproti původnímu zadání. Hodnota změny činí 42 870,- Kč bez DPH, což představuje 3,2 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	654 280,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	506 430,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	165 550,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	47 600,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 363 180,- Kč</b>
DPH 21%	286 268,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 649 448,- Kč</b>

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termíny u fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4. - do **31.5.2017**.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 26. 05. 2017

V Praze dne 26. 05. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Zdeněk Štefka  
předseda představenstva

Příloha:

- upravená příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pokřikov