

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. objednatele S26/22-9540-01

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava—Poruba
zastoupena: Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupena: Ing. arch. Jiřím Bobkem, jednatelem
IČ: 41033078
DIČ: CZ41033078
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
číslo účtu: 100681018/0300
Kontaktní osoba: 

e-mail: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2022 smlouvu o dílo č. objednatele S26/22-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle – projektové dokumentaci „Stavební úpravy ve 2.NP budovy Ústřední knihovny, VŠB-TUO“.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na rozšíření předmětu díla o řešení samostatné klimatizace také ve 3.NP budovy, která je v současnosti propojena s jednotkami v řešeném 2.NP, na změně účelu užívání řešených místností a na rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné položky v souladu s možností čerpání dotace z OP JAK.
- 2.3. Výše uvedená změna díla má vliv na cenu díla a termín dokončení, a proto smluvní strany přistoupily na základě cenové nabídky zhotovitele k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. IV odst. 1. až 3. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:
 1. *Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 31. 03. 2023.*
 2. *Podání žádosti o oznámení záměru stavby do 20. 4. 2023*
 3. *Zhotovitel nejpozději 2 týdny před uplynutím termínu dle odst. 1 tohoto článku předloží projektovou dokumentaci, včetně rozděleného rozpočtu, v elektronické podobě objednateli ke kontrole. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace nejpozději do 7 dnů.*
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. VII odst. 1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

Cena za dílo specifikované v čl. III. Smlouvy je dohodnuta ve výši:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>389 000,00 Kč</i>
<i>Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>+ 30 000,00 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>419 000,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>87 990,00 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>506 990,00 Kč</i>

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S26/22-9540-01 ze dne 7. 9. 2022 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S26/22-9540-01 ze dne 7. 9. 2022.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.

objednatel
V Ostravě dne

16. 03. 2023

za VSB-TUO
Pavel Podveský
vedoucí útvaru Investice a majetek

zhotovitel
V Ostravě dne:

za MARPO s.r.o.
Ing. arch. Jiří Bobek
jedenatel