

Závazný časový harmonogram postupu prací v pracovních dnech

2023		Dny v týdnu								Týden	
8	CZ	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	číslo	ČINNOST	
leden		2	3	4	5	6	7	8	52		
		9	10	11	12	13	14	15	01		
		16	17	18	19	20	21	22	02		
		23	24	25	26	27	28	29	03		
		30	31						04		
únor				1	2	3	4	5	05		
		6	7	8	9	10	11	12	06		
		13	14	15	16	17	18	19	07		
		20	21	22	23	24	25	26	08		
		27	28						09		
březen				1	2	3	4	5	09		
		6	7	8	9	10	11	12	10		
		13	14	15	16	17	18	19	11		
		20	21	22	23	24	25	26	12		
		27	28	29	30	31			13		
duben							1	2	13		
		3	4	5	6	7	8	9	14		
		10	11	12	13	14	15	16	15		
		17	18	19	20	21	22	23	16	ÚVODNÍ PROHLÍDKA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ	
		24	25	26	27	28	29	30	17	ROZVRŽENÍ POŘADÍ MOSTŮ	
květen		1	2	3	4	5	6	7	18		
		8	9	10	11	12	13	14	19		
		15	16	17	18	19	20	21	20	ZAHÁJENÍ PRACÍ IN-SITU	
		22	23	24	25	26	27	28	21		
		29	30	31					22		
červen					1	2	3	4	22		
		5	6	7	8	9	10	11	23		
		12	13	14	15	16	17	18	24		
		19	20	21	22	23	24	25	25		
		26	27	28	29	30			26	UKONČENÍ PRACÍ IN-SITU	
červenec							1	2	26	PROVEDENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK	
		3	4	5	6	7	8	9	27		
		10	11	12	13	14	15	16	28		
		17	18	19	20	21	22	23	29		
		24	25	26	27	28	29	30	30		
		31							31		
srpen			1	2	3	4	5	6	31		
		7	8	9	10	11	12	13	32		
		14	15	16	17	18	19	20	33		
		21	22	23	24	25	26	27	34		
		28	29	30	31				35	UKONČENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK	
září						1	2	3	35	ZAHÁJENÍ PRACÍ NA VÝPOČTECH ZATÍŽITELNOSTI	
		4	5	6	7	8	9	10	36		
		11	12	13	14	15	16	17	37		
		18	19	20	21	22	23	24	38		
		25	26	27	28	29	30		39		
říjen								1	39		
		2	3	4	5	6	7	8	40		
		9	10	11	12	13	14	15	41		
		16	17	18	19	20	21	22	42		
		23	24	25	26	27	28	29	43		
		30	31						44	UKONČENÍ PRACÍ NA VÝPOČTECH ZATÍŽITELNOSTI	
listopad				1	2	3	4	5	44	INTERNÍ KONTROLA VÝSTUPŮ	
		6	7	8	9	10	11	12	45	ODEVZDÁNÍ KONCEPTU	
		13	14	15	16	17	18	19	46	PROJEDNÁNÍ KONCEPTU SE ZADAVATELEM	
		20	21	22	23	24	25	26	47	ANALÝZA PŘIPOMÍNEK KE KONCEPTU	
		27	28	29	30				48	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE KONCEPTU	
prosinec						1	2	3	48	ODEVZDÁNÍ ČISTOPISU VÝPOČTŮ ZATÍŽITELNOSTÍ	
		4	5	6	7	8	9	10	49		
		11	12	13	14	15	16	17	50		
		18	19	20	21	22	23	24	51		
		25	26	27	28	29	30	31	52		

V Praze dne 22.2.2023



Pontex, spol. s r.o.

Příloha č. 3

Výpočet zatížitelnosti mostů a lávek 2023, Bílina – etapa I.

rozpočet nabídkové ceny

objekt	DP ve nezbytném rozsahu [Kč]	zaměření v nezbytném rozsahu [Kč]	výpočet zatížitelnosti [Kč]	celkem [Kč]
14-60c-M1		15 000,00	40 000,00	55 000,00
17-78c-M1		15 000,00	40 000,00	55 000,00
18-88c-M1	10 000,00	15 000,00	30 000,00	55 000,00
19-86c-M1		15 000,00	40 000,00	55 000,00
20-86c-M2		20 000,00	40 000,00	60 000,00
21-86c-M3	10 000,00	15 000,00	40 000,00	65 000,00
29-79c-M1		15 000,00	40 000,00	55 000,00
32-4u-M1	25 000,00	15 000,00	50 000,00	90 000,00
celkem bez DPH				490 000,00
sazba DPH 21%				102 900,00
celkem vč. DPH				592 900,00

V Praze dne 22.2.2023



Pontex, spol. s r.o.