

Dodatek č. 10098/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10098/2023/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

Ristorispetto s.r.o.

Sídlem podnikání: U Stanoviště 57, 735 53, Dolní Lutyně
IČ: 05321719
DIČ: CZ05321719
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 67094
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 8. 2. 2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10098/2023/OSDF na realizaci zakázky „**Opravy dvou volných bytů na ulici Na Liškovci 1072/8, byt č. 1 a Šafaříkova 286/12, byt č. 3 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 427.330,- Kč bez DPH **snižuje o částku 15.700,- Kč bez DPH** takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	427 330,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-15 700,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	411.630,00 Kč
DPH 15%	61 744,50 Kč
Celková cena díla vč. DPH	473 374,50 Kč


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10098/2023/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 10098/2023/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis méněprací Šafaříkova 286/12, byt č. 3 v Moravské Ostravě

Za objednatele


V Ostravě, dne **15 -03- 2023**



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne **15 -03- 2023**



jednatel společnosti