

Dodatek č. 4 **ke SMLouvĚ O Dílo Č. 31/2021/I/Ple**

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic a údržby majetku města
Zastoupený ve věcech technických: ██████████, referent odboru investic a údržby majetku města
Telefon: ██████████
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: ██████████
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Ing. Lenka Macková**
Sokolská 20, 783 86 Dlouhá Loučka
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lenka Macková
Bankovní spojení: mBank S.A.
Číslo účtu : 670100-2208950282/6210
DIČ: CZ8060134302
IČO: 06280455
Telefon: ██████████
E-mail: ██████████
Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadě v Uničově od 19.7.2017, pod č.j. ŽÚ/711/2017/Vy
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 31/2021/I/Ple k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Za Nemocnicí - rekonstrukce místní komunikace včetně podloží, chodníkového tělesa a stávajících ul. vpustí včetně napojení**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Doba plnění“. Důvodem změny termínu odevzdání díla je prodloužení správních lhůt k vydání územního souhlasu a stavebního povolení v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti pověřeného úředníka příslušného speciálního stavebního úřadu.

Článek III. Doba plnění, bod 1., se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni DUS včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DUS a předání pravomocného územního souhlasu:

do 31. 05. 2023

b) Projektová dokumentace v úrovni DSP včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DSP, propočet nákladů a předání pravomocného vydání stavebního povolení:

do 31. 05. 2023

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez obchodních názvů a značek.

do 4 týdnů od nabytí právní moci DSP

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 3 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne 14.3 2023

V Bílovci dne

Za objednatele:

Ing. Vladana Kuchtová
vedoucí odboru investic
a údržby majetku města

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Macková