

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-005810

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxxxxxxxxxxxxxxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): xxxxxxxxxxxxxxxx

Název související veřejné zakázky:

**I/20 Všeruby – Hunčice, úprava křižovatky se silnicí III/2051;
Aktualizace DSP a PDPS**

uzavřené dne 6.10.2022 mezi

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Poskytovatelem:

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

PREAMBULE

Z důvodu převodu vlastnického práva dvou inženýrských sítí na nového správce a z toho plynoucí nové požadavky na zpracování samostatných přeložek které měl překládat původní vlastník, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění a ceny díla.

Lhůty plnění

Článek 5. – Lhůty plnění, původní znění článku č. 5 se ruší a nahrazuje novým, které zní:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – aktualizace a její předání na místně příslušný stavební úřad: Nejpozději do 30.11.2022 ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – PDPS - aktualizace:

Nejpozději do 30.04.2023 ode dne účinnosti Smlouvy.

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Cena za poskytování služeb

Článek 6. – Cena za poskytování služeb, původní znění článku č. 6 se rozšiřuje o odstavec 6.5, který zní:

6.5. Cena služeb se na základě odsouhlasených víceprací objednatel navyšuje tímto dodatkem č.1 o 80.000,-- Kč bez DPH.

Podrobný popis navýšení prací je specifikován v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Celková cena služeb včetně navýšení dodatkem č.1 činí 624.000,-- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 16.03.2023

Datum: 16.03.2023

Strana 2 (celkem 2)

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

"I/20 Všeruby - Hunčice, úprava křižovatky se silnicí III/2051" - rozpis víceprací spojených s rošířením plnění o dvě přeložky inženýrských sítí

Služba	Část	Přílohy	Jednotka	Počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)
I. Projektová dokumentace PDPS	A. Souhrnné řešení stavby	Aktualizace příloh v rozsahu dvou nových přeložek inženýrských sítí				
	B. Stavební část	Objekty pozemních komunikací				
		- aktualizace příloh v rozsahu dvou nových přeložek inženýrských sítí				
		Elektro a sdělovací objekty				
		SO 401.1 Přeložka kabelu Nej.cz (nový stavební objekt)				
		SO 401.2 Přeložka kabelu Optiline (nový stavební objekt)				
	D. Doklady	Projednání změny v rozsahu dvou nových přeložek inženýrských sítí				
F. Náklady stavby	F1. Soupis prací - aktualizace přílohy v rozsahu dvou nových přeložek inženýrských sítí					
	F2. Rozpočet - aktualizace přílohy v rozsahu dvou nových přeložek inženýrských sítí					
II. Ostatní činnosti	Tisk a kompletační činnost					
Celková cena díla (Kč)						80 000 Kč
DPH 21% (Kč)						16 800 Kč
Celková cena díla s DPH (Kč)						96 800 Kč