



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

KRPK-15398-27/ČJ-2022-1900VZ

PCR19ETRpo30708389

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2022  
č.j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ

v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-15398-25/ČJ-2022-1900VZ ze dne 29. 9. 2022

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:


### 1. „Objednatel“

Zastoupený: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**  
brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie  
Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

### 2. „Zhotovitel“

**Stavební společnost VARO, s.r.o.**, zapsaná v obchodním  
rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15072

Zastoupený: Ing. Rostislav Filip, jednatel společnosti

Sídlo: Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

IČO: 26356503

DIČ: CZ26356503





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Datová schránka: e384fpz

## I.

### Změna termínu dokončení díla

Z důvodů uvedených v žádosti zhotovitele ze dne 15. 2. 2023 a úředním záznamu č. j. KRPK-93954-41/ČJ-2021-1900MN ze dne 22. 2. 2023, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla (předání stavby) nejpozději do 30. 4. 2023.

## II.

### Navýšení ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na navýšení konečné ceny díla o částku 64 899,58 Kč bez DPH (13 628,91 Kč 21 % DPH), tj. 78 528,49 Kč vč. DPH.

Slovy: sedmdesátosmtisícpětsetdvacetosm korun českých a čtyřicetdevět haléřů

Vícepráce činí částku:

69 182,40 Kč	bez DPH
14 528,30 Kč	21 % DPH
83 710,70 Kč	vč. DPH

Méněpráce činí částku:

4 282,82 Kč	bez DPH
899,39 Kč	21 % DPH
5 182,21 Kč	vč. DPH

Celková cena díla tedy činí :

4 919 100,09 Kč	bez DPH
1 033 011,03 Kč	21 % DPH
5 952 111,12 Kč	vč. DPH

Slovy: pět milionů devět set padesát dvaceticsto jedenáct korun českých a dvanáct haléřů



### III. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-93954-35/ČJ-2021-1900MN ze dne 10. ledna 2023
- 2) Oznámení změny OPŽP č. OZ 1
- 3) Položky změny č. 1
- 4) Úřední záznam KRPK-93954-41/ČJ-2021-1900MN ze dne 22. února 2023
- 5) Žádost zhotovitele ze dne 15. února 2023

V Chebu dne.....

V Karlových Varech dne.....

