

NY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 1

Stavební společnost VARO, s.r.o., Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, Závodní
386/100, Karlovy Vary - Dvory

Datum: 16.12.2022

Název akce: KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR,
Maškov, CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213

Způsob odeslání / předání
datum: 16.12.2022

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

ne

ne

přílohou

ne

Předmět změny: Doučtování rozdílu způsobenou početní chybou ve výkazu-výměr

Popis a zdůvodnění změny:

- 9.11.2022 proběhlo na základě výzvy zhotovitele převzetí dílčího plnění č.1 – dodávka a montáž stavebních výplní dle Smlouvy o dílo č. j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ, čl. VII, odst. 4a) ze dne 21.7.2022.
- 16.11.2022 byla vystavena faktura na toto dílčí plnění dle výkazu-výměr a je uhrazena 14.12.2022.
- Při fakturaci bylo zjištěno, že ve výkazu-výměr u položky 766: Konstrukce truhlářské, řádek č. 6 POZ-11 Okno plast., rozměr 3550x1600 mm je chybně uveden údaj u položky m2 (a tudíž i u ceny).
- Ve výkazu-výměr je uveden údaj v m2 pro 1 ks okna 5,68 m2 a dle PD má být uvedeno 28,40 m2 pro 5 ks oken a jedná se o početní chybu ve výkazu-výměr.
- Dle vysoutěžené položky se tedy jedná pouze o částku pro 5,68 m2 za 3.045 Kč/m2 bez DPH.
- Je tedy fakturováno jen 5,68 m2 x 3.045 Kč = 17.295,60 Kč bez DPH.
- Dle PD mělo být účtováno 28,40 m2 x 3.045 Kč = 86.478 Kč bez DPH.
- **Rozdíl činí 69.182,40 Kč bez DPH.**
- Při fakturaci bylo dále zjištěno, že ve výkazu-výměr u položky 766: Konstrukce truhlářské, řádek č. 14 POZ-D01 dveře plast., 1 ks, rozměr 1400x2000 mm je chybně uveden údaj u rozměru dveří, v m2 se jedná o 2,8 m2.
- Ve výkazu-výměr je rozměr dveří D01 1400x2000 mm a v PD 1200x2200 mm, kde rozdíl v m2 činí + 0,16 m2 ve výkazu-výměr oproti PD. Fakturace tudíž vyšší o: 0,16m2 x 26.767,65 Kč bez DPH (částka z výkazu-výměr vysoutěžené firmy) = 4.282,82 Kč bez DPH.
- **Rozdíl činí – 4.282,82 Kč bez DPH.**
- **Rekapitulace: 69.182,40 – 4.282,82 = 64.899,58 Kč bez DPH = 78.528,49 Kč vč. DPH**

Počet připojených listů výkazu-výměr: 10

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,



změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje



Příloha: 1x výkaz-výměr



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: <u>1</u>
Zhotovitel:	Stavební společnost VARO, s.r.o., Hvězdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.12.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Doučtování rozdílu způsobenou početní chybou ve výkazu-výměr		
Popis a zdůvodnění změny:		
<ul style="list-style-type: none">9.11.2022 proběhlo na základě výzvy zhotovitele převzetí dílčího plnění č.1 – dodávka a montáž stavebních výplní dle Smlouvy o dílo č. j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ, čl. VII, odst. 4a) ze dne 21.7.2022.16.11.2022 byla vystavena faktura na toto dílčí plnění dle výkazu-výměr a je uhrazena 14.12.2022.Při fakturaci bylo zjištěno, že ve výkazu-výměr u položky 766: Konstrukce truhlářské, řádek č. 6 POZ-11 Okno plast., rozměr 3550x1600 mm je chybně uveden údaj u položky m2 (a tudíž i u ceny).Ve výkazu-výměr je uveden údaj v m2 pro 1 ks okna 5,68 m2 a dle PD má být uvedeno 28,40 m2 pro 5 ks oken a jedná se o početní chybu ve výkazu-výměr.Dle vysoutěžené položky se tedy jedná pouze o částku pro 5,68 m2 za 3.045 Kč/m2 bez DPH.Je tedy fakturováno jen 5,68 m2 x 3.045 Kč = 17.295,60 Kč bez DPH.Dle PD mělo být účtováno 28,40 m2 x 3.045 Kč = 86.478 Kč bez DPH.Rozdíl činí 69.182,40 Kč bez DPH.Při fakturaci bylo dále zjištěno, že ve výkazu-výměr u položky 766: Konstrukce truhlářské, řádek č. 14 POZ-D01 dveře plast., 1 ks, rozměr 1400x2000 mm je chybně uveden údaj u rozměru dveří, v m2 se jedná o 2,8 m2.Ve výkazu-výměr je rozměr dveří D01 1400x2000 mm a v PD 1200x2200 mm, kde rozdíl v m2 činí + 0,16 m2 ve výkazu-výměr oproti PD. Fakturace tudíž vyšší o: 0,16m2 x 26.767,65 Kč bez DPH (částka z výkazu-výměr vysoutěžené firmy) = 4.282,82 Kč bez DPH.Rozdíl činí – 4.282,82 Kč bez DPH.Rekapitulace: 69.182,40 – 4.282,82 = 64.899,58 Kč bez DPH = 78.528,49 Kč vč. DPH		
Počet připojených listů výkazu-výměr: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 4.282,82,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 69.182,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 64.899,58,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemá vliv na sjednanou lhůtu</u>	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):